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1. OBJETO DEL PROYECTO 
1.1 Naturaleza de la transformación 
Mediante este proyecto se estudia el diseño, la construcción y la puesta en 
funcionamiento de una senda de interés etnográfico y medioambiental en el municipio 
de Humada (Burgos).  Esta senda consta de dos tramos con distintas características y 
limitaciones sobre los que se van a efectuar actuaciones diferenciadas y que han de ser 
considerados por separado en el conjunto de la Senda Verde.  
Por una parte destaca el tramo que partiendo de San Martín de Humada se dirige hacia 
el sureste finalizando apenas se atraviesa el punto clave del Portillo del Infierno en un 
cruce de caminos. Esta parte de la Senda Verde puede considerarse el tramo principal, 
pues transcurre junto a los lugares de mayor interés geológico, botánico y faunístico y 
es el único trecho en el cual se van a realizar movimientos de tierra con el objetivo de 
transformar una antigua pista agroforestal en desuso en una vía verde de uso 
exclusivamente pedestre. En adición a este recorrido inicial existe un ramal de 
continuación que desde el cruce de caminos anteriormente mencionado se dirige hacia 
el pueblo de Villanueva de Puerta, donde termina. La finalidad de este segundo tramo 
es dar continuidad al camino principal, conectando San Martín de Humada y Villanueva 
de Puerta, pueblos que en el pasado estaban unidos por una ruta comercial de 
considerable importancia para la zona. En este trecho no se va a realizar modificación 
alguna del terreno, pues transcurre sobre una pista agroforestal actualmente en uso que 
de ser transformada en una senda reservada para viandantes ocasionaría graves 
problemas para la actividad agrícola de la zona. Por otra parte se ha considerado que 
no procede construir un nuevo camino peatonal, paralelo a la pista agroforestal pues la 
intensidad de tráfico en esta no es tan elevada que merezca la pena afrontar los 
problemas de impacto ambiental y de costes añadidos por la construcción de una nueva 
vía. Por lo tanto, en esta parte de la Senda Verde se va a utilizar la pista forestal como 
parte del trazado, sin restringirlo al tráfico, limitándose las modificaciones a señalizar 
correctamente el tramo. 
Como conclusión, es importante señalar que los principios básicos que se han aplicado 
en el diseño de este proyecto son el ahorro y la optimización de los recursos económicos 
y materiales de los que se dispone, y por tanto el aprovechamiento de infraestructuras 
ya existentes, evitando el derroche en la construcción de infraestructuras que no sean 
realmente necesarias (y al mismo tiempo reduciendo el impacto negativo infringido al 
entorno). Siguiendo esta premisa se han dejado tramos sin modificar, cuando se ha 
decidido que la intervención en ellos no merecía la pena, se han construido otros tramos 
de senda desde cero cuando era necesario y se han reconvertido intervalos de una pista 
forestal en desuso cuando era la opción más acertada. De esta manera, al mismo tiempo 
que se han logrado unos costes del proyecto razonables, ha sido posible destinar un 
porcentaje considerable del presupuesto a la colocación de un sistema de señalización 
bastante completo, pues se considera que para un aficionado al senderismo en muchas 
ocasiones tiene más valor una traza adecuadamente señalizada, donde en cualquier 
momento no existan dudas sobre su ubicación, o sobre qué dirección tomar; en la cual 
sea posible la interpretación y el aprendizaje sobre el entorno que se recorre; que el tipo 
de terreno sobre el que se camine, siempre dentro de unos límites que permitan su uso 
por parte de la mayoría, sin necesidad de unas condiciones físicas excepcionales. 
1.2 Localización 
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El tramo principal de la Senda Verde se encuentra en el municipio de Humada, su ramal 
de continuación se enclava sin embargo en el término municipal de Villadiego. El trazado 
completo de la senda se incluye dentro de la hoja nº 166 “Villadiego del Mapa 
Topográfico Nacional de España, a escala 1:50.000. En el Documento II – Planos puede 
observarse la localización concreta de la Senda. 
En los extremos noroeste y sureste se encuentran las localidades de San Martín de 
Humada y de Villanueva de Puerta respectivamente, siendo estas sus dos accesos 
principales. También puede accederse a la senda en las inmediaciones del cruce donde 
se encuentran los ramales principal y de continuación a partir de Ordejón de Abajo y de 
Fuencaliente de Puerta. 
Las coordenadas UTM (Huso 30, ETRS89) de los puntos de inicio y de intersección 
entre ambos Ramales se facilitan a continuación: 
 
 
Para llegar a la localidad de San Martín de Humada desde Burgos se ha de seguir la 
carretera N-627 hasta el cruce de Trashaedo del Tozo, continuando después por la BU-
V-6216 hasta San Martín de Humada. Para llegar desde Aguilar de Campoo se tomará 
la carretera N-627 hasta enlazar con la BU-621 hacia Quintanas de Valdelucio, 
posteriormente, antes de llegar a Humada se ha de girar a la izquierda, siguiendo la BU-
V-6216 hasta San Martín de Humada.  
En cuanto al inicio desde Villanueva de Puerta, puede accederse desde Villadiego 
siguiendo la BU-601 y desviándose a la izquierda a la altura de Villaute hasta llegar a 
Villanueva por la BU-V-6013. 
1.3 Dimensión del proyecto 
La senda proyectada presenta una longitud total de 11971,41 metros, dividiéndose en 
dos tramos diferenciados, el Ramal Principal, de 4692,41 metros y el Ramal de 
Continuación, de 7279,01 metros. Al Ramal Principal se le ha dotado con una plataforma 
de 1,5 metros de anchura y una pendiente transversal del 2% para facilitar el desagüe, 
además de unos taludes y terraplenes con una proporción 1:1, para reducir movimientos 
de tierra. También se han colocado corta-aguas o tajeas sobre el Ramal Principal para 
reducir la escorrentía superficial. 
La pendiente longitudinal media del Ramal Principal es de 8,82%, alcanzando su 
máxima elevación a los 1103,55 metros, y la más baja a 976 metros. La superficie de 
ocupación en planta de este tramo es de 7787,49 m². El volumen de movimiento de 
tierras en desmonte es de 265,84 m³ y en terraplén 238,46 m³ 
 En el Anejo 3 – Ingeniería de Obra y en el Documento IV – Mediciones se trata más a 
fondo este aspecto del proyecto. 
Inicio  Ramal Principal Intersección 
Inicio  Ramal  de 
Continuación 
42º 39’ 16,83’’ N 
4º 2’ 9,97’’ W 
42º 37’ 31,28’’ N 
4º 1’ 17’90’’ W 
42º 35’ 43,61’’ N 
3º 57’ 47,94’’ W 
Tabla 1. Coordenadas de los extremos de la senda 
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2.1 Motivación del proyecto  
El presente proyecto surge como un intento de recuperación de una de las antiguas vías 
de comunicación entre los pueblos de la Meseta y la Montaña. En el pasado, este 
recorrido constituía una importante ruta comercial entre los mercados de la región, 
perdiéndose su función con la aparición del transporte por carretera, pero 
conservándose su recuerdo entre los habitantes de la zona, que aún conocen el trazado 
de este camino, y siguen llamando a uno de sus puntos más destacados por su nombre 
original, el “Portillo del Infierno”, una estrecha garganta donde eran frecuentes los robos 
por parte de ladrones a las gentes que volvían a casa con las ganancias de las ferias de 
ganado, repitiéndose tan a menudo estos asaltos que durante un tiempo se instaló un 
puesto de la Guardia Civil en días de mercado, puesto situado en una pequeña cueva 
con una tapia de piedra a su entrada que aun hoy se puede contemplar a la entrada del 
Portillo. 
Otra de las intenciones del proyecto es crear una alternativa para el senderismo, así 
como para la comunicación entre los pueblos de Valdehumadas, Los Ordejones y la 
zona de Villanueva, ajena a las vías recorridas por vehículos motorizados, que son el 
resto de caminos y pistas de la región, ya que no existen infraestructuras restringidas al 
tráfico pedestre. A la vez que se lleva a cabo este objetivo de establecer una vía de 
comunicación con un tramo exclusivo para peatones se consigue como logro 
complementario una ligera reducción de la red de pistas rurales que cuando son 
excesivas pueden tener un efecto negativo en el medio por su implicación en la 
fragmentación de hábitats, de esta forma, al transformar una pista en desuso en una 
senda de menor relevancia se contribuye a la reducción del impacto de las 
infraestructuras humanas en la zona. 
También se pretende con esta actuación revalorizar los recursos medioambientales del 
territorio, declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) por tratarse de ecosistemas de especial relevancia 
para la conservación de la biodiversidad, principalmente de la avifauna, que encuentra 
en la región uno hábitats mejor conservados para las especies rupícolas.  
Por último, se espera dar impulso al incipiente turismo en la zona, creando una 
infraestructura adecuada para un uso exclusivamente recreativo así como para 
actividades de interpretación de la naturaleza. 
Los objetivos de la senda son los siguientes: 
- Recuperación de una ruta histórica de comunicación entre la Meseta y la Montaña. 
- Creación de un sendero con parte de su trazado reservado para viandantes, vedado 
al tráfico motorizado. 
- Revalorización del entorno natural del municipio. 
- Facilitar a la población el acceso a actividades de contacto con la naturaleza. 
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- Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos a la vez que se 
favorece el desarrollo sostenible en la zona potenciando sus recursos naturales. 
2.2 Estudios y trabajos previos 
Este proyecto carece de Estudio Geotécnico, pues en él no se llevan a cabo obras de 
cimentación o de colocación de firme que requieran de los datos que un informe de este 
tipo proporciona. Según la ley 30/2007 del 30 de Octubre de contratos de sector público 
este proyecto, por su naturaleza, queda exento de incluir semejante documento. 
Tampoco se han realizado análisis edafológicos, a excepción de unos pocos muestreos 
a lo largo de la superficie de ocupación de la senda para estimar la capa de materia 
orgánica presente en esta y que se pueden consultar en el Anejo 3 – Ingeniería de Obra. 
Se ha descartado realizar análisis más complejos, pues por el escaso volumen de 
movimiento de tierras que se va a realizar estos resultan innecesarios. 
Tampoco han sido precisos cálculos de velocidad base o distancia de adelantamiento 
dado que la senda no está diseñada para el tránsito de vehículos a motor, cuyo acceso 
está prohibido. 
 
3. BASES DEL PROYECTO      
3.1 Directrices del proyecto 
3.1.1 Finalidad perseguida 
El fin que se persigue mediante la elaboración de este proyecto, es la construcción de 
una Senda Verde que compatibilice el uso exclusivamente pedestre en un tramo de gran 
interés natural con el aprovechamiento de otras vías de comunicación de tráfico 
reducido, para conectar dicho tramo principal con las poblaciones cercanas, 
favoreciendo así un acceso peatonal a una Senda diseñada para el desarrollo de 
actividades lúdicas en la naturaleza. 
De esta forma, se recupera una antigua ruta de comunicación entre los pueblos de la 
comarca para para desarrollar una infraestructura turística que favorezca el desarrollo 
sostenible en la zona a partir de actividades de interpretación de la naturaleza. 
3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 
Las preferencias y limitaciones que el Promotor ha impuesto para el diseño de este 
Proyecto son los siguientes: 
- El coste ha de ser el mínimo posible, optimizando los recursos de los que se dispone 
y evitando malgastar el presupuesto en elementos que no sean estrictamente 
necesarios. Se ha determinado una política de ahorro y de aprovechamiento de los 
recursos existentes.  
- El impacto ambiental del proyecto ha de ser reducido, puesto que la senda transcurre 
por una zona declarada LIC y ZEPA e integrada en la Red Natura 2000. Se comprende 
que la naturaleza del municipio es el mayor activo del que este dispone y que por tanto 
dañar el medio no solo supone un problema ambiental sino que limita las posibilidades 
de desarrollo del turismo y de la actividad económica de la comarca.  
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- La senda ha de coincidir con la ruta tradicional que comunicaba en el pasado los 
pueblos del valle con el alfoz de Villadiego. Su carácter histórico y etnográfico es un 
valor que se quiere unir a su interés medioambiental. Además esta ha de ajustarse todo 
lo posible a la fisiografía del entorno para reducir el impacto visual e incorporarse al 
paisaje.  
- El sendero ha de transcurrir por los puntos de interés de la zona. Si bien no es posible 
hacer pasar la traza por todos los puntos clave del valle, debido a las limitaciones que 
suponen los condicionantes mencionados arriba, el camino ha de permitir la visita al 
mayor número posible de enclaves de interés medioambiental. 
- La senda habrá de estar diseñada y reservada para los peatones durante la mayor 
parte de su recorrido, aunque se considera aceptable permitir el uso de vehículos 
motorizados en aquellos tramos donde prohibir su acceso tenga consecuencias 
socioeconómicas negativas. 
3.1.3 Criterios de valor 
En cuanto a los condicionantes anteriormente enunciados, aunque todos son 
importantes y no existen preferencias tajantes de unos sobre otros, sí que se pueden 
consideran ciertos preceptos simples que clarifiquen la toma de decisiones en caso de 
conflicto de intereses. Según estás reglas, en caso de duda no se efectuará ninguna 
acción que pueda ocasionar daños ambientales graves; y, una vez asegurado que el 
impacto ambiental es asumible, las elecciones que se puedan realizar habrán de estar 
situadas dentro de los límites de unos costes razonables. 
3.2 Condicionantes del proyecto 
3.2.1 Condicionantes internos (medio físico) 
3.2.1.1 Climatología 
La zona donde se va a llevar a cabo el proyecto se encuentra en un área de clima 
mediterráneo húmedo, donde los inviernos son fríos y largos las heladas son frecuentes 
y existe un periodo de sequía estival  que se prolonga durante los meses de julio y 
agosto. 
En esta área las precipitaciones son moderadas, alcanzando los 589.7 mm anuales e 
irregulares a lo largo del año, alcanzando el máximo en otoño con 170,50 mm y el 
mínimo en verano (93,86 mm) cuando existen unos meses de sequía, aunque no 
demasiado intensa. El mes más lluvioso es noviembre, con 67,15 mm, seguido de mayo, 
con 67,14 mm. Por el contrario el más seco es agosto, con 28 mm. 
En cuanto a las temperaturas, la media anual se encuentra en los 11ºC, siendo enero el 
mes más frío, con una temperatura media de 3,1ºC y agosto el más cálido, con 20,1ºC 
de media.  
Para finalizar con las temperaturas absolutas, estas oscilan desde los -13ºC en febrero 
y diciembre, a los 40 ºC en el mes de agosto. Las heladas se producen desde octubre 
hasta mayo. 
En el Apartado 2 – Climatología, del Anejo 1 – Información Básica, se han estudiado los 
datos termopluviométricos del periodo 1982-2006 de la estación de Alar del Rey 
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(Palencia), en este documento se pueden comprobar los cálculos realizados para la 
caracterización climática del área de estudio además de una serie de tablas y figuras en 
las que se exponen de forma detallada los datos analizados. 
3.2.1.2 Geología y Edafología 
Los materiales de la zona de estudio varían desde las calizas procedentes del 
mesozoico, que forman las grandes estructuras pétreas conocidas como “Loras” a los 
materiales detríticos como arenas y margas que se disponen en las laderas de las peñas 
y en el fondo de los valles. También se encuentran en la cercanía de cursos fluviales, 
materiales aluviales procedentes del cuaternario. 
Este paisaje de media montaña, compuesto de sinclinales colgados en las cumbres y 
de anticlinales fuertemente erosionados formando los valles; no presenta grandes 
altitudes, alcanzando los 1362 metros sobre el nivel del mar en Peña Amaya y los 1204 
metros en Peña Ulaña. Pese a esta moderada altitud, la comarca tiene un gran interés 
geológico debido a su particular relieve quebrado, formado por grandes mesetas calizas 
de paredes verticales, donde son frecuentes los barrancos, las grietas y las cárcavas 
donde se encajan ríos y arroyos como el Pisuerga y el Odra. 
Además debido a la naturaleza caliza de la roca, los fenómenos kársticos son comunes 
en la zona, existiendo numerosas cuevas, dolinas, surgencias y sumideros. Esta 
porosidad de la roca caliza hace que el agua procedente de las precipitaciones no suela 
dar lugar a escorrentía superficial, sino que se filtra en el suelo alimentando acuíferos 
que, sobretodo en primavera, originan fuentes y cascadas como las que alimentan al río 
Odra en su nacimiento. 
En el Apartado 3 – Geología y Edafología del Anejo 1 – Información Básica se explican 
más detalladamente estas características físicas del entorno. 
3.2.1.3 Flora 
La vegetación del territorio donde se ubica el proyecto está fuertemente influenciada por 
las características morfológicas y climáticas del lugar, pues se trata de una zona de 
transición entre la cordillera cantábrica y los páramos del norte de la región, y por tanto, 
entre las regiones biogeográficas mediterránea y eurosiberiana. Además, se sitúa sobre 
la divisoria de aguas entre las cuencas del Duero y del Ebro. Este carácter de punto de 
encuentro entre regiones diferentes, al que se unen las peculiaridades de un relieve 
kárstico y accidentado, hace que las comunidades vegetales sean fuertemente 
heterogéneas, existiendo formaciones típicamente atlánticas, como los hayedos en 
umbrías protegidas; junto a especie mediterráneas como son los encinares y quejigares 
de las solanas, además de masas propias de esta zona de transición como son lo 
melojares. 
Otros puntos de interés botánico en la comarca son los medios higroturbosos situados 
en los fondos de valle, los cañones excavados en la roca por ríos como el Odra y el 
Pisuerga y otras comunidades vegetales, como los pastos de fondo de valle y de 
montaña, las orlas espinosas, brezales, formaciones de ribera, donde coexisten 
especies eurosiberianas y mediterráneas e incluso los pinares de repoblación. 
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En el Apartado 4 – Flora del Anejo 1 – Información Básica, se profundiza en el estudio 
botánico de la zona y se analiza la vegetación potencial y actual del lugar, además de 
ofrecerse un catálogo de las especies de interés que se pueden encontrar. 
3.2.1.4 Fauna 
Al igual que en el caso de la flora, el carácter de zona de transición que presenta la 
comarca, junto a su relieve accidentado, tiene como consecuencia una gran variedad 
de hábitats y de especies animales, tanto mediterráneas como eurosiberianas. De entre 
todas estas comunidades faunísticas cabe destacar la de las aves rupícolas, puesto que 
los cortados calizos, sin duda la característica morfológica más significativa de la 
comarca, suponen el lugar de anidamiento ideal para este tipo de aves. Se puede 
afirmar que esta comunidad faunística ha supuesto la razón principal para la declaración 
del entorno de Humada y Peña Amaya como Zona de Especial Protección de las Aves. 
De las especies que forman parte de este grupo, destaca sin duda el buitre leonado que 
tiene en la ZEPA una de las mayores colonias del norte peninsular. Otras especies 
también presentes son el águila real, el búho real, el roquero rojo e incluso el treparriscos 
en los meses de invierno. Todas estas especies pueden ser avistadas a lo largo del 
trazado de la senda, que discurre durante buena parte de su recorrido bajo estos 
farallones rocosos. 
Otras comunidades que existen en el valle son la fauna de espacios abiertos, donde se 
puede observar al aguilucho pálido y al alcaraván; las comunidades forestales, donde 
habitan el azor, el jabalí o el lobo; o la fauna de ribera, entre la que se incluyen el martín 
pescador y la nutria. Destaca también la población de quirópteros, que se reparte entre 
una gran variedad de hábitats, como las cuevas procedentes del modelado kárstico, las 
masas forestales o los núcleos urbanos. 
Se añade un catálogo faunístico junto a una explicación más extensa de las 
comunidades mencionadas en el Apartado 5 – Fauna, del Anejo 1 – Información Básica. 
3.2.2 Condicionantes externos (medio socioeconómico) 
La situación demográfica de la zona se engloba dentro del problema de despoblamiento 
que sufre el medio rural español desde hace décadas. Existe una tendencia poblacional 
negativa, en una comarca que actualmente podría clasificarse como desierto 
poblacional por su baja densidad demográfica. A esto se une el envejecimiento de la 
población remanente, que presagia la desaparición de los municipios menores  durante 
los próximos años a medida que esta gente vaya falleciendo o desplazándose a 
poblaciones en las que se puedan atender las necesidades de personas de la tercera 
edad. 
La actividad económica del municipio se resume de la siguiente forma: 
- Sector primario: Es el sector principal de la zona. Destaca el cultivo  de secano ante la 
ausencia de medios hídricos para el establecimiento de regadíos. En función de los 
distintos terrenos que se encuentran dentro de los límites del municipio predominan los 
campos de cereal, en las mejores tierras o los de patata, en las marginales. En cuanto 
a la ganadería, existen pequeñas explotaciones familiares para la producción de leche 
de vaca en casi todas las pedanías. En las zonas de relieve más agreste la ganadería 
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extensiva de vacuno va ganando mayor importancia cada año, viéndose 
progresivamente reducido el sector ovino. 
- Sector industrial y construcción: El sector industrial es inexistente en el municipio, pero 
es destacable la cercanía del núcleo industrial de Aguilar de Campoo, puesto que es 
fuente de empleo para muchas personas de Humada y sus pedanías.  
En cuanto al sector de la construcción, se mantienen varias empresas en el municipio 
gracias al auge del turismo rural y la segunda vivienda durante las últimas décadas. 
- Sector servicios y turismo: Pese a que el sector servicios se limita casi por completo al 
núcleo urbano de Aguilar de Campoo, existe un incipiente sector turístico en la zona 
basado en las actividades en la naturaleza, las casas rurales y los restaurantes 
familiares. Precisamente este proyecto se engloba dentro de las acciones destinadas a 
promover los activos medio ambientales y culturales de la comarca como medio 
alternativo para su desarrollo económico. Existen multitud de recursos ambientales, 
como el Espacio Natural de Las Tuerces y Covalagua, la ZEPA y LIC de Humada-Peña 
Amaya, y culturales, como los castros cántabros o el patrimonio románico, susceptibles 
de ser aprovechados como herramienta para la revitalización económica de la zona. 
En el Apartado 6 – Situación Socioeconómica, del Anejo 1 – Información Básica se 
puede consultar información más de detallada de este aspecto del municipio. 
3.3 Situación actual 
En estos momentos no existe ninguna infraestructura turística de este tipo en el 
municipio, aunque sí se están realizando rutas de senderismo y actividades de 
interpretación de la naturaleza y el patrimonio histórico en este y otros lugares de la 
zona. Se puede apreciar como este tipo de ecoturismo va aumentando año tras año, 
pudiéndose dividirse sus protagonistas en dos tipos, aquellos que con vínculos en la 
zona están restaurando las casas familiares como segunda vivienda para vacaciones y 
fines de semana; y visitantes temporales que se alojan en casas rurales y que acuden 
a la zona para actividades en la naturaleza como la observación de aves o el 
senderismo. Este proyecto está destinado a ambos tipos de turistas (además de los 
habitantes del municipio). 
Actualmente la posible traza del proyecto se divide entre una pista forestal muy 
degradada, zonas sin infraestructuras de ningún tipo y una pista forestal con cierto uso 
coincidente con el futuro Ramal de Continuación. La pista que se va a reutilizar como 
Ramal de Continuación viene siendo utilizada para actividades agrícolas y ganaderas, 
y puntualmente para el acceso a zonas de caza. La pista en desuso, aunque en alguna 
rara ocasión es utilizada por agricultores y cazadores (Existe una pista paralela, en buen 
estado, que ofrece las mismas posibilidades y permite acceder a los mismos lugares) 
es utilizada principalmente por los habitantes de San Martín de Humada y Fuencaliente 
de Puerta para el senderismo o el ciclismo. 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
A continuación se ofrece un breve resumen del Anejo 2 – Estudio de Alternativas. 
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4.1 Restricciones impuestas por los condicionantes 
Estas restricciones coinciden con los limitantes impuestos por el promotor del Epígrafe 
3 – Bases del Proyecto: 
- El impacto ambiental ha de ser mínimo. 
- La senda se ha de ajustar a la fisiografía del paisaje para minimizar el impacto 
paisajístico y ha de coincidir con la ruta tradicional que se quiere recuperar. 
- El uso de la senda ha de estar reservado a los viandantes, por lo menos a lo largo de 
su tramo principal. 
- El presupuesto ha de ser reducido, no superando los 50.000 €. Se aprovecharán otras 
infraestructuras, siempre que sea posible. 
El sendero ha de circular junto a todos los puntos de interés medioambiental y cultural 
que sea posible. 
4.2 Identificación de las alternativas 
Las alternativas identificadas son aquellas relacionadas con la localización de la traza, 
la anchura de la plataforma, el tipo de firme y los elementos de drenaje de la senda. 
Para la localización de la traza surgen tres alternativas similares en cuanto a interés 
ambiental, aunque no cultural, y longitud, pero de distintos costes y con impactos 
ambientales y paisajísticos diferentes. Estos trazados se han representado sobre un 
mapa que se muestra en el Anejo 2 – Estudio de Alternativas. 
En cuanto a la anchura de la plataforma, las alternativas son 1 metro, 1,5 metro o 
anchuras superiores a 1,5 metros.  
Respecto al tipo de firme se barajan tres posibilidades, zahorra natural, suelo natural o 
firme estabilizado. 
Para finalizar, las alternativas de drenaje son, cunetas a ambos lados, cunetas aguas 
arriba o sin cunetas, pero con tajeas y plataforma inclinada a favor de la pendiente. 
4.3 Evaluación de alternativas   
Tras estudiar todas las alternativas planteadas, buscando aquellas que mejor 
cumpliesen los condicionantes impuestos sobre el diseño del proyecto, se ha decidido 
construir una senda de 1,5 metros de anchura, con una plataforma de suelo natural 
inclinada un 2% a favor de la pendiente transversal y hacia el terraplén para favorecer 
el drenaje. Otra de las medidas elegidas para ayudar a evacuar el agua de escorrentía 
ha sido la colocación de elementos corta-aguas sobre dicha plataforma.  
Además, como punto de partida, se ha optado por una localización para la senda lo más 
respetuosa posible con el entorno y con sus elementos etnográficos e históricos, en la 
cual se pueda disfrutar aquellos lugares con mayor interés ambiental en el valle y sin 
llegar a encarecer demasiado el proyecto. 
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5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
En este epígrafe se expone un breve resumen de la información detallada en el Anejo 3 
– Ingeniería del Proyecto. 
5.1 Ingeniería del proceso 
La idea de llevar a cabo un proyecto como este, surge como respuesta a la creciente 
demanda social de infraestructuras y actividades de interpretación de la naturaleza. Este 
fenómeno, conocido como “turismo verde” o “ecoturismo” supone una oportunidad de 
desarrollo económico en zonas tradicionalmente deprimidas del medio rural, desarrollo 
por otra parte, sostenible y del lado de la conservación del medio ambiente. 
5.1.1 Definición de necesidades 
- Ausencia de pistas diseñadas para un uso preferente de peatones en el entorno del 
municipio de Humada. 
- Dotar a la zona de recorridos expresamente preparados para actividades de 
interpretación de la naturaleza que transcurran junto a zonas de interés botánico, 
geológico y faunístico. 
- Necesidad de vías de comunicación con una señalización adecuada que permitan a 
los visitantes orientarse a lo largo de la ruta al mismo tiempo que se les ofrece 
información sobre los valores ambientales del entorno. 
- Crear una serie de infraestructuras que permitan canalizar la afluencia de visitantes 
limitando la presión turística sobre zonas vulnerables. 
- Poner en conocimiento y restaurar una ruta histórica de importancia en la zona. 
- Reciclar infraestructuras en desuso y darles una nueva utilidad comprometida con 
valores de conservación de la naturaleza. 
5.1.2 Limitaciones 
La principal limitación con la que se enfrenta la realización de este proyecto, aparte de 
las consideraciones de impacto ambiental y presupuesto; es la heterogeneidad del 
trazado. El hecho de que este esté dividido en un Ramal en que no se realizan 
movimientos de tierra de ninguna clase y un Ramal en que se según tramos se construye 
una nueva vía desde cero, se restauran infraestructuras degradadas o no se actúa por 
diferentes motivos, complica el diseño y la construcción de esta Senda Verde. 
5.1.3 Satisfacción de necesidades 
Para satisfacer las necesidades expuestas anteriormente se va a combinar la 
reutilización, sin modificación, de una pista forestal en buen estado, la restauración de 
otra actualmente degradada y la señalización del trazado al completo para orientar al 
visitante y ofrecerle información sobre las peculiaridades históricas y ambientales del 
entorno. 
5.1.4 Intensidad de tráfico y velocidad de proyecto 
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Al tratarse de una senda peatonal no se han calculado la Intensidad de Tráfico, la 
Velocidad Base, la Distancia de Visibilidad u otros factores similares en el diseño de la 
vía. 
5.2 Diseño del proyecto 
Esta senda ha sido diseñada mediante el programa AutoCAD Civil 3D, debido a sus 
capacidad para realizar análisis geoespaciales, empleada para la determinación del 
trazado más adecuado; y la herramienta que permite el cálculo de materiales empleados 
en el movimiento de tierras. 
Los recursos cartográficos empleados han sido proporcionados por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 
También se ha obtenido información sobre el terreno mediante la realización de varios 
muestreos con el GPS Leica SR20 proporcionado por el área de topografía de ETSIA 
de Palencia. Estos datos han sido posteriormente procesados para su empleo en 
AutoCAD Civil 3D. 
Los archivos cartográficos empleados son los siguientes: 
- Mapa Topográfico Nacional hojas nº166, Villadiego y nº134 Polientes, a escala 
1:50.000 obtenido del Instituto Geográfico Nacional. 
- Modelo de elevación correspondiente a la hoja 166 del Mapa Topográfico Nacional 
proporcionado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 
- Ortofotos del vuelo de 2011 correspondiente a la hoja 166 del Mapa Topográfico 
Nacional proporcionado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 
Para el diseño de la senda se han insertado las ortofotos y se han creado las superficies 
del terreno mediante el Modelo Digital de Elevación. Posteriormente se ha situado la 
alineación a partir de la cual se establecerá la futura senda a partir de los puntos GPS 
tomados en campo.  
Los perfiles longitudinales que reflejan la orografía del terreno han sido creados a 
continuación tomando como base la alineación mencionada. 
El siguiente paso consiste en diseñar las secciones tipo o ensamblajes que definen 
transversalmente la plataforma de la senda. Dado que se busca adaptar lo máximo 
posible la senda a la orografía del terreno se han creado tres modelos de ensamblaje 
diferentes, cada uno adaptado a las condiciones variables del terreno. A continuación 
se ha creado la obra lineal, es decir, un modelo 3D del camino proyectado. Para ello se 
han asignado los ensamblajes tipo a la alineación inicial, dividida en regiones diferentes 
según las características orográficas del terreno, y se la ha dotado de varias superficies, 
tomando así su aspecto definitivo. 
A continuación se han estimado los volúmenes de desmonte y terraplén mediante 
distintas herramientas proporcionadas por AutoCAD y se han contrastado los resultados 
para asegurar su exactitud. Estos cálculos, en los que se han tenido en cuenta los 
factores de compactación y esponjamiento han sido reflejados en un Informe de 
Volúmenes disponible en el Anejo 3 – Ingeniería del Proyecto. 
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El último paso ha sido trasladar los resultados del proceso a varios planos, reflejando la 
planta de la senda en sus diferentes Ramales, sus perfiles longitudinales, y en caso del 
Ramal Principal las vistas en sección transversal de la plataforma y taludes. 
Finalmente es necesario señalar que durante el diseño de la senda se ha comprobado 
que existen tramos de pocos metros en el Ramal Principal donde no conviene realizar 
ninguna modificación. Las causas para esto son diversas, en algún caso se debe a que 
durante unos metros la Senda Verde coincide con otra vía en buenas condiciones, en 
otros casos se trata de una cuestión de impacto ambiental. 
5.3 Ingeniería de las obras 
A continuación se describe la secuencia de trabajos a realizar para la construcción de 
la Senda Verde. Todas estas actuaciones tienen lugar en exclusiva sobre el Ramal 
Principal, a excepción de la señalización, que también va a ser colocada en el Ramal de 
Continuación. 
Antes de proceder con las tareas previstas es necesario realizar el replanteo de la obra, 
marcando los puntos necesarios para identificar todos sus elementos. 
5.3.1 Preparación del terreno 
Se trata del desbroce y retirada de la vegetación y la capa de tierra vegetal de la 
superficie de ocupación de la senda. En este caso, dado que la densidad de vegetación 
es muy baja, predominando los suelos desnudos, con una capa de materia orgánica que 
en contadas ocasiones supera 1 cm de espesor; el material extraído va a ser depositado 
aguas abajo de la senda, ya que por su escaso volumen no se espera que cause 
impactos negativos, sino que se incorpore al humus del suelo. 
Esta operación consiste en un decapado con una miniexcavadora hidráulica de cadenas 
de 1200 kg y 12 kW que puede ser aprovechada también para las tareas posteriores. 
Se realizarán pasadas con la cuchilla frontal de 1300 mm con la que consta la 
miniexcavadora, penetrando ligeramente en el suelo, arrancando toda la vegetación y 
extrayendo la capa superficial de perfil. 
5.3.2 Movimiento de tierras 
Estos movimientos de tierras que se van a realizar sobre la superficie de ocupación de 
la senda, sin realizar extracciones fuera de esa zona, consisten en extraer tierra de uno 
de los lados del camino, formando los desmontes y depositarla al otro lado, dando lugar 
a los terraplenes. El volumen de tierra extraído es suficiente también para realizar la 
nivelación de la plataforma. 
Los taludes serán construidos con una proporción 1:1, suficiente para presentar una 
buena estabilidad al mismo tiempo que se reducen los movimientos de tierras. 
Esta tarea se divide en las siguientes fases: 
5.3.2.1. Excavación en desmonte y transporte a terraplén 
El desmonte se realizará en el sentido descendiente de la pendiente transversal, para 
ello se empleará el pequeño cazo del que dispone la miniexcavadora. Con ese mismo 
cazo y el brazo giratorio, se transportará el material extraído, depositándolo al otro lado 
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del camino. En caso de que haya que realizar el transporte a una distancia mayor se 
utilizara un dumper giratorio articulado de 1500 kg y 24 CV. 
5.3.2.2 Construcción de terraplenes y regularización de la plataforma 
Se colocará el material extraído en el desmonte en su correspondiente terraplén en 
tongadas de 10 cm de espesor para favorecer la compactación. 
El resto de material obtenido en los desmontes se empleará para nivelar la plataforma, 
dotándola de la pendiente descendiente del 2% hacia el terraplén y rehabilitando la pista 
en desuso en los tramos que proceda. Para ello se utilizarán el cazo y la cuchilla de la 
miniexcavadora en conjunto con el dumper, para el transporte de material. 
5.3.2.3 Compactación de la plataforma 
La plataforma se compactará hasta un punto de densidad que garantice una estabilidad 
óptima. Esto se realizará mediante un compactador en tándem vibrante de 2050 kg y 28 
kW tras humedecer la explanada mediante el dumper y un depósito de agua de 1 m³ de 
capacidad. 
5.3.3 Elementos de desagüe 
Para ayudar a evacuar el agua de la plataforma se van a instalar un sistema de 
alcantarillas abiertas o corta-aguas de 1.75 metros de longitud, 0,15 metros de anchura 
y 0,05 metros de profundidad. 
Estas tajeas se disponen en un ángulo de 30º respecto al eje transversal del camino 
para favorecer la autolimpieza; y separadas 50 metros unas de otras, máxima distancia 
si se pretenden evitar socavones en su base por acción de la energía cinética del agua. 
Estas piezas vendrán ya montadas y tratadas, siendo necesaria únicamente su 
instalación en la plataforma a medida que se avance en los trabajos. Se ha previsto un 
número de tajeas mayor del que por la longitud de la senda corresponde, a fin de 
disponer de elementos extra para colocar en puntos que se revelen conflictivos según 
el juicio del Director de Obra. 
Su diseño se ha basado en las recomendaciones que ofrece el MAGRAMA. 
5.3.4 Obras de fábrica 
En aquellos puntos de la senda donde esta se cruce con otras vías, y no existan 
elementos que permitan la continuidad entre ambos caminos facilitando un correcto 
drenaje; se instalará una serie de pasos salvacunetas.  
La instalación de los pasos salvacunetas consiste en la excavación de una zanja donde 
se colocarán los caños prefabricados sobre un lecho de hormigón, para posteriormente 
ser rellenadas de tierra y adecuadamente compactadas. 
5.3.5 Señalización 
Para el diseño de la señalización se han seguido las indicaciones del MAGRAMA. El 
objetivo ha sido conseguir un sistema de cartelería que al mismo tiempo que ofreciese 
la suficiente información al visitante sobre la senda y el entorno, no fuese demasiado 
llamativo y se integrase armoniosamente en el paisaje. Otro de los fines perseguidos es 
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que estas señales estuviesen fabricadas de un material capaz de soportar las 
inclemencias climáticas. 
En ambos extremos de la senda (considerando tanto el Ramal Principal como el de 
Continuación) se colocarán sendos paneles informativos compuestos por una estructura 
de madera en la que se fijará una placa de acero y vinilo donde se expondrá la 
información, sujeta a su vez a dos postes de madera y protegida por un tejadillo. Se 
cimentarán con dos zapatas de hormigón recubiertas por una capa de gravilla y 
aseguradas a los postes con puntas de acero. 
En los cruces de caminos donde pueda resultar confusa la dirección a seguir, se 
colocarán balizas direccionales que indiquen a los viandantes el recorrido de la senda. 
Estas balizas constarán de un poste de madera que se atornillarán una o varias placas 
de acero en forma de flecha donde se indicarán direcciones y distancias.  La señal irá 
cimentada mediante una zapata de hormigón no estructural cubierto de una capa de 
gravilla y fijada mediante puntas de acero. 
A lo largo de la senda se dispondrán hitos kilométricos por cada kilómetro de camino, 
indicando la distancia recorrida desde el origen. Estos elementos están formados por 
dos chapas de acero sujetas sobre las caras opuestas de un pequeño poste de sección  
rectangular, cimentado de igual manera que los dos elementos ya descritos. 
Finalmente en los puntos de interés de la senda se colocarán carteles tipo atril indicando 
e informando sobre aquellos lugares. Estos carteles consisten en dos postes de sección 
circular que soportan una placa formada por un bastidor de tubos de chapa, al que se 
soldará una placa de chapa rectangular donde se indicará la información. La 
cimentación sigue el mismo patrón que el resto de elementos de señalización. 
Además de lo explicado con mayor detalle en el Anejo 3 – Ingeniería del Proyecto, en 
el Documento II – Planos, se ofrece la representación gráfica de estos elementos para 
facilitar su interpretación. 
 
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La duración estimada de la obra considerando jornadas de 8 horas agrupadas en 
semanas de 5 días laborables es de 34 días laborables, es decir, 46 días en total (6 
semanas y 4 días). Para la determinación de estos plazos no se ha considerado ninguna 
fecha de inicio concreta, pues esta puede variar por decisiones posteriores. El plazo de 
ejecución es válido siempre y cuando no se produzcan imprevistos, en caso de coincidir 
dentro de este intervalo algún día festivo que figure en el convenio de los trabajadores 
el plazo de ejecución aumentará en cuanto a los días totales, pero no en cuanto a los 
días laborables. 
La ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante una cuadrilla compuesta por 4 
trabajadores apoyados por la maquinaria necesaria. Mediante el aumento de los medios 
es posible reducir el tiempo de ejecución de las obras, pero no se recomienda por 
cuestiones de impacto ambiental. 
En el siguiente Diagrama de Gantt se resume la duración de las principales tareas del 
proyecto. Para mayor detalle acudir al Anejo 6 – Plan de Obra. 
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7. NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 
Con el fin de alargar la vida útil de la Senda una vez finalizada la fase de construcción, 
y reducir los costes derivados de su explotación se proponen una serie de 
recomendaciones de mantenimiento y normas para los usuarios cuyos puntos 
principales se resumen en los siguientes apartados. 
Este epígrafe se corresponde con el Anejo 9 – Normas para la Explotación del Proyecto, 
donde se desarrolla la información aquí referida. 
7.1 Normas de utilización. 
- Se prohíbe la circulación de vehículos a motor para prevenir la degradación del firme. 
- Se prohíbe arrojar basuras a lo largo del trazado de la senda. 
- Se prohíbe encender fuego o arrojar colillas a lo largo del trazado de la senda. 
- Se prohíbe la alteración de cualquier elemento del ecosistema. 
- Se prohíbe la emisión de ruidos fuertes que puedan causar un impacto acústico 
negativo sobre la fauna. 
- Se recomienda el cumplimiento en general de la legislación medioambiental 
autonómica y estatal. 
7.2 Recomendaciones de mantenimiento 
- Desbroces periódicos que eviten la colonización de la plataforma por parte de la 
vegetación. 
- Inmediata corrección o restauración de puntos afectados por erosión hídrica y 
deslizamientos de tierra para evitar daños de mayor magnitud. 
Figura 1. Diagrama de Gantt resumido 
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- Limpieza periódica de los elementos de drenaje para impedir o revertir la obstrucción 
de los mismos. 
- Limpieza regular de los elementos de señalización para evitar la pérdida de visibilidad. 
 
8. PRESUPUESTO 
Resumen del presupuesto: 
Capítulo Resumen de presupuesto Importe (€) % 
01 Preparación del terreno 4.360,99 18,31 
02 Movimiento de tierras 8.269,76 34,72 
03 Elementos de desagüe 3.639,00 15,28 
04 Obras de fábrica 232,40 0,98 
05 Señalización 6.842,24 28,72 
06 Seguridad y Salud 476.01 2,00 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)………………23.820,40 
 
Gastos Generales de la Empresa (13% sobre PEM) ..…………………………………. 3.096,65 
Beneficio Industrial (6% sobre PEM)  ..…………………………………………………... 1.429,22 
 
TOTAL PARCIAL...…….………………………………………………………………….. 28.346,27 
I.V.A. (21% sobre el total parcial) ..…………………………………….…………………. 5.952,72 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.………..….. 34.298,99 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de la obra “Proyecto de construcción 
de una Senda Verde en el municipio de Humada” a la expresada cantidad de TREINTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
En el Documento V – Presupuesto se desglosan los costes de ejecución del proyecto. 
 
9. VALORACIÓN DEL PROYECTO 
A continuación se muestra una breve evaluación a la que se ha sometido el proyecto 
desde diferentes puntos de vista: 
9.1 Valoración socioeconómica 
Con la construcción de esta Senda Verde para la interpretación de la naturaleza se 
espera promover el ecoturismo en el Valle de Humada, actuando como impulsor y 
motivación para el futuro desarrollo de infraestructuras de este tipo y posibles negocios 
de turismo rural, como restaurantes, casas rurales o empresas que oferten actividades 
deportivas y de naturaleza. 
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En cuanto a sus posibles interferencias con el resto de actividades económicas de la 
zona, agricultura, ganadería y caza; se ha determinado que la senda no supondrá 
ningún impacto negativo sobre ellas, puesto que no limita el acceso a los lugares donde 
se desempeñan dichas actividades. 
9.2 Valoración ambiental 
En el Anejo 7 – Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental, se ha determinado que 
los impactos producidos a causa de la construcción y utilización de la senda son leves 
y de carácter puntual, por lo que se concluye que el Proyecto de Construcción de una 
Senda Verde en el Municipio de Humada es ambientalmente viable. 
Además, en dicho documento se han desarrollado una serie de medidas, tanto 
preventivas como correctoras, a fin de minimizar el impacto negativos previstos durante 
la construcción de esta senda y durante su vida útil. 
9.3 Valoración final 
Considerando todos los documentos que componen el presente proyecto, se ha llegado 
a la conclusión de que la ejecución de las obras necesarias para finalizarlo está 
plenamente justificada por las necesidades, limitaciones y objetivos estudiados. 
 
10. EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPACTO AMBIENTAL 
Según la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre de 2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, 
este proyecto no requiere un Estudio de Impacto Ambiental, pues pese a consistir en un 
proyecto de infraestructura no está recogido ni en el Grupo 6 del Anexo I ni en el Grupo 
7 del Anexo II donde se hace referencia a los proyectos de infraestructuras. 
Tampoco en la normativa autonómica (Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León) se 
menciona este tipo de infraestructura.  
Pese a ello, en el presente proyecto se ha incorporado una Evaluación Simplificada de 
Impacto Ambiental donde se analizan los posibles impactos negativos derivados de la 
realización de este proyecto y se indican las medidas preventivas y correctoras que 
habrán de minimizarlos. 
Este documento se encuentra incluido el proyecto como Anejo 7 – Evaluación 
Simplificada de Impacto Ambiental. 
 
11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Coincidiendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, Capítulo II, Artículo 4. 
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 
salud en las obras”, el presente proyecto no cumple las condiciones necesarias para la 
elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud, por ello se ha redactado un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud que habrá de servir de base para el desarrollo del Plan de 
Seguridad por parte del Contratista. 
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Los objetivos del Anejo 8 – Estudio Básico de Seguridad y Salud, son: 
- Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras. 
- Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados y las medidas para lograrlo. 
- Establecer una relación de los riesgos laborales que no puedan ser evitados, 
especificando las medidas preventivas destinadas a reducir o controlar esos riesgos. 
- Recoger las previsiones e informaciones útiles para efectuar los trabajos diarios en 
debidas condiciones de seguridad y salud. 
Dentro del Presupuesto General se ha añadido un Capítulo de Seguridad y Salud 
correspondiente al 2% del Presupuesto de Ejecución Material. Este consta de una 
partida alzada que asciende a los 476,01 € destinada a cuantificar los posibles gastos 
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Anejo 1: Información Básica 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




ÍNDICE DEL ANEJO 1 
1. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA           27 
1.1 Accesos                                                                   27 
1.2 LIC y ZEPA Humada – Peña Amaya                                27 
 
2. CLIMATOLOGÍA                                                                  29 
2.1 Elección de observatorio                                                   29 
2.2 Caracterización del clima                                                 29 
2.2.1 Temperaturas                                    29 
2.2.2 Precipitaciones                                    31 
2.2.3 Fenómenos atmosféricos                          31 
2.2.4 Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen           32 
2.3. Índices climáticos                                     33 
2.3.1 Índice de Lang                                          33 
2.3.2 Índice de Martonne                            33 
2.3.3 Índice de Vernet                                       34 
2.4 Conclusiones                                           35 
 
3. GEOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA                                         35 
3.1 Encuadre geológico                                                   36 
3.2 Geomorfología del área de estudio                                   37 
3.3. Estudio geotécnico                                     38 
 
4. FLORA                                                                                   38 
4.1 Introducción                                                                 38 
4.2 Vegetación potencial                                                 38 
4.3. Vegetación actual                                      39 
 4.3.1 Rebollares                                          40 
4.3.2 Carrascales y quejigares                           41 
4.3.3 Hayedos                                            41 
4.3.4 Orlas espinosas                                          41 
4.3.5 Matorrales de sustitución                           41 
4.3.6 Turberas                                            41 
 4.3.7 Vegetación de ribera                           42 
4.3.8 Pinares                                              42 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




4.4. Catálogo de especies de interés presentes en el área de estudio     42  
 
5. FAUNA                                                                                  43 
5.1. Catálogo faunístico                                      43 
 5.1.1 Peces                                                              44 
5.1.2 Anfibios                                                   44 
5.1.3 Reptiles                                              44 
5.1.4 Aves                                                   45 
5.1.5 Mamíferos                                            46 
5.1.6 Invertebrados                                             47 
5.2 Especies y enclaves más destacados                              47 
5.2.1 Aves rupícolas                                    47 
5.2.2 Fauna de espacios abiertos                       47 
5.2.3 Comunidades forestales                       48 
5.2.2 Fauna de ribera                                     48 
5.2.2 Quirópteros                                         48 
 
6. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA                                           48 
6.1. Evolución demográfica                                 48 
6.2. Población actual                                  49 
6.3 Actividad económica                                                51 
6.3.1 Sector primario                                    51 
6.3.2 Sector industrial y construcción                 52 
6.3.3 Sector servicios y turismo                       52 








PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  





1. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
El tramo principal de este proyecto se enclava en el municipio de Humada, discurriendo 
el ramal de continuación dentro del término municipal de Villadiego, en la provincia de 
Burgos. La senda Verde conecta las localidades de San Martín de Humada y Villanueva 
de Puerta. 
Las infraestructuras del proyecto se incluyen dentro del LIC y ZEPA Humada-Peña 
Amaya y dentro de la Red Natura 2000. 
1.1 Accesos 
El acceso principal a la Senda Verde se halla en la localidad de San Martín de Humada, 
solapándose durante escasos metros con el inicio de la pista que asciende hasta la cima 
de Peña Ulaña. 
También es posible acceder hasta el extremo sur del Tramo Principal de la senda a 
través del Ramal de Continuación que parte desde Villanueva de Puerta, iniciándose el 
recorrido al tomar el segundo desvío a la izquierda partiendo de la carretera que une 
Villanueva con Santiago. 
Otros métodos de acceso complementarios son las pistas forestales que partiendo de 
Ordejón de Abajo y Fuencaliente de Puerta permiten alcanzar el extremo sur del Tramo 
Principal. 
1.2 LIC y ZEPA Humada-Peña Amaya 
Nombre: Humada-Peña Amaya 
Provincia: Burgos  
Código ZEPA: ES0000192 
Código LIC: ES4120093 
Superficie ZEPA: 39844,70 ha 
Superficie LIC: 36872,57 ha 
Localidades de Referencia: Humada, Basconcillos de Tozo, Rebolledo de la Torre. 
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Figura 2. Cartografía y situación en Castilla y León de la LIC y ZEPA Humada-Peña Amaya 
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2.1 Elección de observatorio 
El clima de la zona tiene una gran incidencia sobre el estado de una senda recreativa 
pues la obra habrá de soportar ciertas condiciones desfavorables de temperatura o 
precipitación en el futuro, por ello es preciso realizar un estudio de la climatología de la 
zona adaptado a este tipo de actuación.  
Con este fin es necesario utilizar unos datos climáticos proporcionados por la estación 
meteorológica que mejor se ajuste a nuestras necesidades.  
Los requisitos que este observatorio debe cumplir son los siguientes: 
- Proximidad entre la estación meteorológica consultada y la zona de estudio, ha de ser 
la menor posible. 
- Datos recogidos durante una serie de años lo suficientemente extensa, por lo menos 
15 años con temperaturas registradas y 30 en caso de las precipitaciones. 
- Altitud media de la zona a caracterizar y altitud del observatorio lo más similares 
posibles. 
- Misma comarca fisiográfica para la zona de estudio y el observatorio. 
Considerando estos criterios la estación meteorológica más apropiada para este 
proyecto es la situada en el municipio de Alar del Rey, pues se encuentra próxima a la 
zona de estudio, con similar fisiografía y altitud y con datos suficientes para el estudio. 
Se han considerado también los observatorios de Aguilar de Campoo y de Cubillo de 
Ebro, pero han sido descartados por cantidad de datos insuficiente el primero y por 
escasa semejanza en cuanto a fisiografía el segundo. 
Indicativo Climatológico: 2257 Longitud: 04º 18’ 37’’ W 
Nombre de la estación: Alar del Rey Latitud: 42º 39’ 35’’ N 
Provincia: Palencia Serie de precipitaciones: 32 años 
Altura de la estación: 851 metros Serie de temperaturas: 25 años 
Tipo de estación: Termopluviométrica Distancia a la zona de estudio: 27 km 
 
2.2 Caracterización del clima 
A continuación se presentan los datos y la caracterización del clima. 
2.2.1 Temperaturas 
En el siguiente cuadro se reflejan los valores medios de temperatura calculados a partir 
de una serie de datos mensuales registrados en el periodo 1982-2006. 
Tabla 2. Datos de la estación termopluviométrica. Proporcionados por AEMET 
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Ta Tª máxima absoluta 
T’a Media de las Tª máximas absolutas 
T Tª media de las máximas 
tm Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t’a Media de las Tª mínimas absolutas 








[ºC] ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ta 17.0 20.0 25.0 28.0 35.0 37.0 39.0 40.0 37.0 28.0 24.0 21.0 
T’a 13.5 15.8 21.0 23.6 28.4 33.0 35.5 34.8 31.9 24.6 18.2 13.9 
T 7.2 9.3 13.4 15.1 19.3 24.7 27.3 27.6 23.6 17.2 11.1 8.0 
tm 3.1 4.3 7.5 9.2 13.0 17.4 19.5 20.1 16.7 11.8 6.8 4.1 
t -1.0 -0.7 1.6 3.3 6.7 10.2 11.7 12.6 9.7 6.4 2.5 0.2 
t’a -6.9 -6.4 -4.3 -2.2 0.8 4.3 7.5 7.6 4.6 0.9 -3.2 -5.2 
ta -12.0 -13.0 -10.0 -6.0 -3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 -3.0 -8.0 -13.0 
Tabla 3. Cuadro resumen de temperaturas 
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A continuación se muestran las precipitaciones medias para cada mes y para el año 
completo. Estos datos se han obtenido a partir de los datos de precipitaciones de la serie 
1982-2013. 
 
(mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
P 53.3 42.2 35.0 65.6 67.1 39.7 26.2 28.0 39.7 63.6 67.2 62.0 589.7 
 
2.2.3 Fenómenos atmosféricos 
Se  ha calculado el número medio de días de lluvia, nieve granizo y tormentas. 
Tabla 5. Número medio de días con lluvia, nieve, granizo y tormenta. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
Días de 
lluvia 
7.4 5.8 6.8 9.4 11.7 6.8 3.9 5.1 7.6 12.0 10.3 8.2 95.0 
Días de 
nieve 
4.2 4.3 2.0 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 15.7 
Días de 
granizo 
0.1 0.2 0.3 1.0 0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 3.4 
Días de 
tormenta 
































Figura 3: Evolución anual de las temperaturas 
Tabla 4. Cuadro resumen de precipitaciones 
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2.2.4 Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 
Permite representar gráficamente el clima de la zona estudiada. El gráfico consta de un 
doble eje de ordenadas donde aparecen reflejadas la precipitación y la temperatura 
media, y de un eje de abscisas donde aparecen los meses del año. 
Se considera que existe aridez cuando la curva de precipitaciones se sitúa por debajo 
de la de temperatura, siendo mayor la aridez cuanto más extensa sea este área 
comprendida entre ambas curvas. 
Los datos empleados para construir el diagrama son los que siguen: 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P 
(mm) 
53.35 42.22 35.04 65.55 67.14 39.65 26.21 28.00 39.71 63.65 67.15 62.03 





Como se puede apreciar en el diagrama, en este caso existe un periodo de sequía 
durante los meses de julio y agosto en los cuales la curva de precipitación se dispone 












































Diagrama ombrotérmico de Gaussen
P media (mm) tm (ºC)
Tabla 6. Cuadro de temperaturas y precipitaciones medias 
Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
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2.3 Índices Climáticos 
El objetivo de los índices climáticos es relacionar diversos elementos del clima y 
cuantificar su influencia sobre las comunidades vegetales. Se han empleado tres índices 
fitoclimáticos que evalúan el régimen termopluviométrico al que se ve sometida la flora 
del entorno. 
2.3.1 Índice de Lang 
𝑰 = 𝑃/𝑇𝑚 
Siendo: 
P = Precipitación anual (mm) 




= 𝟓𝟑, 𝟎𝟑 
 
 
Valores de I Zonas de influencia climática según Lang 
0-20 Desiertos 
20-40 Zonas áridas 
40-60 Zonas húmedas de estepa o sabana 
60-100 Zonas húmedas de bosques claros 
100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas perhúmedas de prados y tundra 
 
De lo que se deduce que el presente proyecto se desarrolla en una zona húmeda de 
estepa o sabana. 
2.3.2 Índice de Martonne 
𝑰 = 𝑃/(𝑇𝑚 + 10) 
Siendo: 
P = Precipitación anual (mm) 




= 𝟐𝟕, 𝟗𝟐 
Tabla 7. Zonas de influencia climática según Lang para distintos valores de I 
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De acuerdo con las zonas que asigna Martonne para los diferentes valores de I, el 
entorno de estudio está comprendido en una zona subhúmeda. 
2.3.3 Índice de Vernet 
El Índice de Vernet o Índice Bioclimático sirve para diferenciar las diferentes comarcas 
europeas en función de su régimen hídrico. 
𝑰 = (+ó −)100(𝐻 − ℎ)𝑇′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙/(𝑃 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙) 
Siendo: 
H = Precipitación de la estación más lluviosa (mm) 
h = Precipitación de la estación más seca (mm) 
P = Precipitación anual (mm) 
P estival = Precipitación estival (mm) 
T’ estival= media de las temperaturas máximas estivales (ºC) 
El valor del índice lleva signo “-“cuando el verano es el primero o el segundo de los 
mínimos pluviométricos y signo “+” cuando se da el caso contrario. En este caso 
corresponde el signo “-“. 
 
𝑰 = − 100 ∗ (170,50 − 93,86) ∗
26,52
589,69 ∗ 93,86
= −𝟑, 𝟔𝟕 
 
Valores de I Zonas de influencia climática según Lang 
< 5 Desiertos 
5 – 10 Semidesierto 
10 – 20 Semiárido tipo Mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 
> 60 Perhúmeda 
Tabla 8. Zonas de influencia climática según Martonne para distintos valores de I 
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Según Vernet la zona de estudio pertenece a un clima de tipo Submediterráneo. 
2.4 Conclusiones 
Al analizar los datos obtenidos mediante el estudio climático se puede concluir que el 
proyecto se enclava en un área de clima mediterráneo húmedo, con inviernos fríos, 
largos y con frecuentes heladas, y un periodo de sequía estival durante los meses de 
julio y agosto. 
Las precipitaciones de la zona son moderadas (589.7 mm anuales) e irregulares a lo 
largo del año, alcanzando su máximo en otoño (170,50 mm) y su mínimo en verano 
(93,86 mm) cuando existen unos meses de sequía, aunque no demasiado intensa. El 
mes más lluvioso es noviembre, con 67,15 mm, seguido de mayo, con 67,14 mm. Por 
el contrario el más seco es agosto, con 28 mm. 
En cuanto a las temperaturas, la media anual se encuentra en los 11ºC, siendo enero el 
mes más frío, con una temperatura media de 3,1ºC y agosto el más cálido, con 20,1ºC 
de media. 
Respecto a las temperaturas absolutas, estas oscilan desde los -13ºC en febrero y 
diciembre, a los 40 ºC en el mes de agosto. Las heladas se producen desde octubre 
hasta mayo. 
 
3. GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
El análisis de los elementos geomorfológicos que caracterizan esta comarca se hace 
necesario por tratarse de una serie de aspectos que conforman la peculiar personalidad 
Valores de I 
Zonas de influencia climática según 
Vernet 
> 2 Continental 
0 - 2 Oceánico - Continental 
-1 - 0 Oceánico 
-2 – -1 Pseudooceánico 
-3 –  -2 Oceánico - Mediterráneo 
-4 – -3 Submediterráneo 
< -4 Mediterráneo 
Tabla 9. Clasificación de los distintos climas según Vernet 
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de esta comarca, de su flora, de su fauna y del conjunto de sus valores 
medioambientales que se pretenden revalorizar con la realización del presente proyecto. 
3.1 Encuadre geológico  
Esta comarca se sitúa en el extremo suroccidental de la región geológico-fisiográfica de 
los Montes Vasco-Cantábricos, donde esta se une con la llanura de la Cuenca del Duero, 
ya en las cercanías del Macizo paleozoico Asturiano de la Cordillera Cantábrica.  
Los materiales que predominan en el área, conformando las grandes plataformas 
pétreas conocidas como “Loras” son calizas procedentes del Jurásico y el Cretácico 
(Mesozoico). Por otra parte, en las laderas bajo estas peñas y en los fondos de valle se 
disponen materiales detríticos como arenas, gravas y margas, que tienen su origen en 
los márgenes continentales de océanos cretácicos. También se observan, recubriendo 
parcialmente el resto de sustratos, elementos cuaternarios, como materiales aluviales 
procedentes de cursos fluviales. 
Las estructuras propias del paisaje consisten en un conjunto de pliegues amplios y 
alargados, existiendo grandes anticlinales fuertemente erosionados que alternan con 


















 Figura 5: Mapa geológico y perfil de la zona. Obtenido de la Asociación geocientífica de Burgos 
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3.2 Geomorfología del área de estudio 
Pese a sus moderadas altitudes que determinan su carácter de media montaña (La 
máxima altitud, alcanzada en Peña Amaya es de 1.362 m) la zona tiene una orografía 
fuertemente accidentada. Las altitudes del resto de Loras se sitúan en torno a los 1200 
m, como Peña Ulaña con 1.204 m. En la Paramera de la Lora, que configura el límite 
nororiental de la comarca, las altitudes fluctúan entre 1.000-1.1000 m. 
El relieve de esta comarca es particularmente llamativo, especialmente si se accede a 
la comarca a partir de la cuenca sedimentaria del Duero, desde donde paulatinamente 
se ven alzarse las moles rocosas de Peña Ulaña y Peña Amaya sobre la llanura. El 
terreno está dominado por las grandes mesetas denominadas  “Loras”, relieves 
tabulares calizos de paredes verticales y cimas planas modeladas por el viento que 
fueron formadas por la inversión del relieve, al erosionarse los anticlinales 
transformándose en valles (estos valles anticlinales se conocen como “combes”) 
provocando que las charnelas sinclinales se convirtiesen en cumbres, generando lo que 
se conoce como “sinclinal colgado”. 
Este paisaje quebrado, como se explicará más adelante es la causa de la gran 
diversidad florística, pues garantiza multitud de hábitats, como pastizales ralos en los 
páramos superiores, comunidades de especies rupícolas en los cortados calizos, 
bosques en las laderas que ascienden hacia las peñas y flora relicta en los refugios que 
proporcionan los barrancos, grietas y cárcavas creados en la roca, donde se encajan 
ríos y arroyos como el Odra y el Pisuerga. 
Otro elemento curioso de la morfología del área de estudio son los fenómenos kársticos 
que tiene lugar en la geografía de la comarca y que se aprecian en la existencia de 
dolinas, cuevas, surgencias y sumideros. Esta característica hace que las fuentes, los 
manantiales y los cañones de ríos sean frecuentes en la zona. A causa de la porosidad 
de la caliza que forma las peñas, el agua procedente de las precipitaciones no suele dar 
lugar a la escorrentía superficial, sino que se filtra en la roca, alimentando acuíferos y 
cursos de agua subterráneos que a partir de la primavera generan manantiales 
temporales, algunos de ellos de singular belleza, como los que alimentan al río Odra en 
su nacimiento, en un rincón de la comarca donde existen fuentes como la “Manapites”, 
Leyenda: 
1. Arcillas del Keuper (TRIÁSICO) 
2. Dolomías y calizas del Keuper-Lías (TRIÁSICO-JURÁSICO) 
3. Margas del Lías (JURÁSICO) 
4. Calizas y Margas del Dogger  (JURÁSICO) 
5. Arcillas y arenas rojas con niveles de conglomerados en facies Purbeck (JURÁSICO-CRETÁCICO 
INF). 
6. Calizas en facies Purbeck (JURÁSICO-CRETÁCICO INF). 
7. Arenas, conglomerados silíceos y arcillas en facies Weald (CRETÁCICO INF). 
8. Arenas arcillas y gravas  (CRETÁCICO INF). 
9. Calizas y margas (CRETÁCICO). 
10. Calizas y dolomías blancas (CRETÁCICO SUP). 
11. Margas (CRETÁCICO SUP). 
12. Calizas (CRETÁCICO SUP). 
13. Dolomías rojas (CRETÁCICO SUP). 
14. Calizas (CRETÁCICO SUP). 
15. Gravas, arenas y arcillas de fondos de valle (CUATERNARIO). 
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pozos y cascadas, como la “Yeguamea”, bastante espectaculares encajadas en un 
cañón excavado en la roca caliza. 
3.3 Estudio Geotécnico 
Este proyecto no incluye “Estudio Geotécnico” debido a que en él no se van a llevar a 
cabo obras de cimentación o colocación de firme que puedan requerir este tipo de 
información. Este estudio, propio de los proyectos de construcción, no se considera 
compatible con la naturaleza del proyecto y según la ley 30/2007 de 30 de octubre de 




La vegetación de este territorio está determinada por las peculiares características 
morfológicas y climáticas del lugar ya que se trata de una zona de transición entre la 
Cordillera Cantábrica y la submeseta norte y por lo tanto en el punto de unión de las 
regiones biogeográficas Mediterránea y Eurosiberiana, además de hallarse sobre la 
divisoria de aguas entre las cuencas del Duero y del Ebro y de presentar las 
particularidades del modelado kárstico. 
La heterogeneidad del relieve hace que las comunidades vegetales sean diversas, pues 
existen zonas de topografía llana, junto a otras de carácter accidentado con abundantes 
roquedos y cantiles calizos. También es notoria la presencia de una influencia atlántica 
en la zona que se manifiesta en la existencia de hayedos en las umbrías coexistiendo 
con vegetación típicamente mediterránea como encinares o quejigares en las solanas, 
además de masas propias de este ambiente de transición como son los melojares. 
Otros puntos interesantes para la biodiversidad son los medios turbosos en zonas bajas 
y los cañones excavados por los ríos que nacen en la zona, como el Odra y el Brullés. 
4.2 Vegetación potencial 
Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Salvador Rivas-Martínez), la zona 
donde se ubica el proyecto se encuadra en el punto de encuentro de las regiones 
biogeográficas Eurosiberiana y Mediterránea, con predominancia de la Región 
Mediterránea. 
La adscripción biogeográfica es la siguiente:  
- Región Eurosiberiana 
 Subregión Atlántico-Centroeuropea 
o ·Provincia Atlántica Europea 
 Subprovincia Cántabro-Atlántica 
 Sector Cántabro-Vascónico 
- Región Mediterránea 
 Subregión Mediterránea Occidental 
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o Provincia Mediterránea Ibérica Central 
 Subprovincia Oroibérica 
 Sector Castellano-Cantábrico 
Por lo tanto la vegetación potencial de la zona es la siguiente: 
-Región Eurosiberiana 
Piso montano 
 Serie montana orocantábrica y cantabroeuskalduna basófila y xerófila del 
haya o Fagus sylvatica (Epipactidi helleborines-Fagetosigmetum). VP, 
hayedos. 
 Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya 
o Fagus sylvatica (Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum). VP, hayedos. 
 Serie montana orocantábrica y galaico-astur acidofila del roble melojo o 
Quercus pyrenaica (Linario triornithophorae-Quercetopyrenaicae sigmetum). 
VP, robledales de melojos. Faciación típica montana con Erica aragonensis. 
-Región Mediterránea  
Piso supramediterráneo 
 Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-sanabriense y 
leonesa húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercuspyrenaica o roble melojo 
(Holco mollis-Querceto pyrenaicaesigmetum). VP, robledades de melojo. 
Faciación típica con Quercus robur. 
 Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-sanabriense y 
leonesa húmedo-hiperhúmeda silicúcola de Quercuspyrenaica o roble melojo 
(Holco mollis-Querceto pyrenaicaesigmetum). VP, robledades de melojo. 
Faciación supramesomediterránea con Erica aragonensis. 
 Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de 
Quercus faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae 
sigmetum). VP, quejigares. Faciación típica o supramediterránea. 
 Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de 
Quercus faginea o quejigo (Spiraeo obovatae-Quercetofagineae sigmetum). VP, 
quejigares. 
 Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de 
Quercus rotundifolia o encina (Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). VP, encinares (22c). Geomacroserie riparia silicífila mediterráneo-
iberoatlántica (alisedas). 
4.3 Vegetación actual 
Los hábitats característicos de la zona de estudio, incluidos en el Anexo I de la Directiva 
Hábitat (92/43/CEE) presentes en el LIC y ZEPA Humada-Peña Amaya se muestran a 
continuación: 
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Tipos de Hábitat 
% superficie ocupada 
respecto al total de la 
ZEPA 
Vegetación flotante de ranúnculos en ríos de zonas 
premontañosas y de planicies 
1 
Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y 
Erica tetralix 
1 
Brezales secos europeos 5 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 24 
Prados alpinos calcáreos 12 
Prados sobre sustratos calcáreos), parajes con notables 
orquídeas 
1 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 2 
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 1 
Megaforbios eutrofos 1 
Prados pobres de siega de baja altitud 1 
“Mires” de transición (turberas) 1 
Manantiales petrificantes con formación de tuf 1 
Desprendimientos mediterráneos occidentales 1 
Subtipos calcáreos 2 
Cuevas no explotadas por el turismo 1 
Robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica 2 
Robledales de Quercus faginea 3 
Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 
Encinares de Quercus Ilex 2 
 
A continuación se van a definir algunos los hábitats más importantes incluidos en dicho 
Anexo junto a otros no incorporados en la documentación sobre la flora del LIC y ZEPA 
Humada-Peña Amaya por su carácter antrópico (pinares).  
4.3.1 Rebollares 
Las formaciones de roble marcescente conocidas como rebollares o melojares (Quercus 
pirenaica) son muy frecuentes en la zona de Humada, siendo la especie predominante 
en el entorno de la Senda Verde. Estas masas boscosas aparecen habitualmente sobre 
Tabla 10. Tipos de hábitats de la zona 
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suelos ácidos, aunque también son capaces de instalarse sobre materiales calizos 
cuando los suelos sufren fuerte lixiviado a causa de la lluvia, como sucede en la zona.  
Los bosques de rebollo suelen ser monoespecíficos, si bien es común encontrar 
ejemplares aislados de maello (Malus sylvestris), arce (Acer campestre), piruétano 
(Pyrus pyraster), Mostajo (Sorbus aria), avellano (Corylus avellana), e incluso algún 
ejemplar de tejo (Taxus baccata). 
Estas formaciones pueden encontrarse en estado de monte alto y monte medio, si bien 
son más abundantes en estado de monte bajo. 
4.3.2 Carrascales y quejigares 
Estas especies (Quercus faginea y Quercus ilex ssp. ballota) suelen aparecer en la zona 
formando bosques mixtos, siendo más abundante una u otra especie en función del 
terreno. En el valle de Humada proliferan en las laderas de solana, bajo los escarpes 
calizos en suelos generalmente de escasa profundidad. En ocasiones forman rodales 
dispersos entre brezales, tierras de cultivo y otras formaciones arbóreas como pinares 
o rebollares. Suelen estar acompañados por ejemplares aislados de enebro (Juniperus 
communis).  
4.3.3 Hayedos 
Aunque estas formaciones arbóreas no tienen importancia en el área de estudio por su 
abundancia merecen ser destacadas por su carácter relicto, dado que el entorno de la 
zona de estudio presenta unas condiciones climáticas mucho más xéricas que la de los 
territorios donde la presencia del haya (Fagus sylvatica) resulta óptima, fuera del ámbito 
mediterráneo. 
En el entorno de la senda forma bosquetes en áreas umbrosas y con humedad 
normalmente procedente de precipitaciones horizontales, es decir, donde las nieblas 
son frecuentes. 
4.3.4 Orlas espinosas 
Este tipo de vegetación aparece ligado en el valle tanto a masas arbóreas que medran 
en suelos básicos o descalcificados (esta función viene siendo representada 
principalmente en las masas sobre suelos ácidos por brezales y leguminosas) como a 
formaciones riparias y lindes de tierras de cultivo. Las especies habituales de estas orlas 
suelen ser rosales silvestres (Rosa spp.), andrinos (Prunus spinosa), zarzas (Rubus 
ulmifolius), avellanos (Corylus avellana), etc. 
4.3.5 Matorrales de sustitución 
En el ámbito de estudio los matorrales de sustitución constituyen una de las 
comunidades vegetales más extensas. Existen multitud de especies formando parte de 
estas masas arbustivas, presentando una gran variabilidad en función de las 
características del suelo. Destacan entre ellas los brezos (Erica vagans, Erica cinérea, 
Daboecia cantábrica, Calluna Vulgaris), las aulagas (Genista hispánica, Genista 
scorpius), y las Labiadas (Thymus zygis, Lavandula angustifolia). 
4.3.6 Turberas 
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Este tipo de hábitat, también denominado tremedal o “Mires de transición” es uno de los 
más notables de la zona de estudio, puesto que se trata de un medio poco habitual en 
el sur de Europa, aunque en la provincia de Burgos existen varios lugares con estas 
características. Este ecosistema, que se puede resumir como un humedal ácido sobre 
el que se ha acumulado materia orgánica en forma de turba, está formado por la 
agrupación de musgos de turbera o esfagnos( Sphagnum spp.), brezos de turbera como 
Erica tetralix, aulagas como Genista anglica, droseras (Drosera spp.) y multitud de 
especies más, entre ellas especies de ribera, con cuyo hábitat se solapan. 
La Senda Verde transcurre por buena parte de su Tramo Principal junto a este tipo de 
hábitat, disfrutando de una vista elevada sobre él.  
4.3.7 Vegetación de ribera 
Los sotos de ribera del valle constituyen bosques mixtos, donde es posible encontrar 
especies propias tanto del ámbito mediterráneo como del atlántico. Algunas especies 
son los chopos (Populus nigra), los temblones (Populus tremula), los olmos (Ulmus 
minor), los fresnos (Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior) o los sauces (Salix 
atrocinerea, Salix caprea, Salix cantabrica). 
4.3.8 Pinares 
Finalmente, como producto de las repoblaciones llevadas a cabo durante el último siglo 
es posible encontrar masas nada despreciables en las que el pino es la especie 
principal. Estos pinares están constituidos por tres especies distintas de pino según el 
terreno, hallándose masas mixtas de Pinus nigra ssp salzmannii junto a Pinus sylvestris 
en las partes altas del valle, y pinares de Pinus pinaster, también mezclado con Pinus 
sylvestris a menores alturas. 
Es un fenómeno cada vez más frecuente observar pies aislados y pequeños rodales de 
quercineas y otras frondosas dentro de estas masas, tratándose de ejemplares de cierto 
diámetro y porte arbóreo en los pinares situados en zonas favorables donde se ha 
dejado prosperar a estas especies. 
 
4.4 Catálogo de especies de interés presentes en el área de estudio. 
Especie 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y 
León 
Aethionema thomasianum J. Gay AP 
Asplenium seelosii Leybold subsp. 
glabrum (Litard, Marie) Rothm. 
AP 
Aster lynosiris (L.)Bernh AP x AP 
Atropa bella-dona L. AP 
Centaurea lagascana Graells - 
Tabla 11. Especies botánicas de interés 
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Cirsium pannonicum (L. fil.) Link - 
Corydalis cava (L.) Schweigger,Koerte - 
lex aquifolium L. - 
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley - 
Nuphar luteum (L.) Sm. subsp. luteum AP 
Onobrychis reuteri Leresche - 
Ophrys insectifera L. AP AP 
Orchis langei K. Richter X - 
Orchis pallens L. AP x AP 
Orchis provincialis Balbis ex Lamark & 
DC. AP 
AP 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman - 
Pulsatilla rubra Delarbre AP 
Ruscus aculeatus L. AR 
Salix cantabrica Rech. fil. - 
Sideritis hyssopifolia L. AR AR 
Taxus baccata L. AP 
 
5. FAUNA 
Tal como se explicaba en el apartado anterior, la biodiversidad de la zona de estudio es 
elevada como consecuencia del solapamiento de dos regiones biogeográficas 
diferentes, lo que se traduce en una gran variedad de hábitats. Esto tiene consecuencias 
no solo para la vegetación, sino también para la fauna, pues no es extraño encontrar 
dentro de las comunidades faunísticas del lugar especies típicamente mediterráneas, 
propias del total de la península ibérica, coexistiendo con otras procedentes del ámbito 
eurosiberiano, que alcanzan en estos valles y peñas su límite meridional. 
5.1 Catálogo faunístico 
A continuación se refleja el listado de las especies protegidas por la Directiva Aves  (Dir. 
79/409/CEE) y la Directiva Hábitats (Dir. 92/43/CEE). No se incluyen en este catálogo 
sin embargo todas las especies de interés de la zona, estos quedan indicados en la 
descripción de especies y hábitats que se proporciona en el apartado inferior. 
AP: De atención preferente. AR: Con aprovechamiento regulado 
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Destacan entre estas comunidades la ornitofauna, motivo de declaración de este 
territorio como Zona de Especial Conservación de Aves. 
5.1.1 Peces 
Especie Nombre Castellano 
Chondrostoma arcasii Bermejuela 
Chondrostoma duriense Boga del Duero 
 
5.1.2 Anfibios 
Especie Nombre Castellano 
Triturus helveticus Tritón palmeado 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado 
Alytes obstetricans Sapo partero común 
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas 
Pelodytes punctatus Sapillo moteado común 
Bufo calamita Sapo corredor 
Hyla arborea Ranita de San Antón 
 
5.1.3 Reptiles 
Especie Nombre Castellano 
Anguis fragilis Lución 
Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico 
Lacerta bilineata Lagarto verde 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 
Tabla 12. Especies de peces presentes en la zona 
Tabla 13. Especies de anfibios presentes en la zona 
Tabla 14. Especies de reptiles presentes en la zona 
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Podarcis hispanica Lagartija ibérica 
Podarcis muralis Lagartija roquera 
Coronella girondica Culebra lisa meridional 
Elaphe scalaris Culebra de escalera 
Natrix maura Culebra viperina 
Natrix natrix Culebra de colla 
Vipera aspis Víbora aspid 
 
5.1.4 Aves 
Especie Nombre Castellano 
Ciconia ciconia Cigüeña común 
Pernis apivorus Halcón abejero 
Milvus migrans Milano negro 
Milvus milvus Milano real 
Neophron percnopterus Alimoche 
Gyps fulvus Buitre leonado 
Circaetus gallicus Águila culebrera 
Circus cyaneus Aguilucho pálido 
Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Accipiter nisus Gavilán 
Falco subbuteo Alcotán 
Monticola saxatilis Roquero rojo 
Aquila chrysaetos Águila real 
Hieraaetus fasciatus Águila Azor perdicera 
Hieraaetus pennatus Águila calzada 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Tabla 15. Especies de aves presentes en la zona 
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Falco columbarius Esmerejón 
Charadrius morinellus Chorlito carambolo 
Bubo bubo Búho real 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 
Burhinus oedicnemus Alcaraván 
Alcedo atthis Martín pescador 
Melanocorypha calandra Calandria común 
Lullula arborea Totovía 
Calandrella brachydactyla Terrera común 
Galerida theklae Cogujada montesina 
Anthus campestris Bisbita campestre 
Sylvia undata Curruca rabilarga 
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 
Emberiza hortulana Escribano hortelano 
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 
 
5.1.5 Mamíferos 
Especie Nombre Castellano 
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 
Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 
Myotis nattereri Murciélago ratonero gris 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande 
Myotis blythii Murciélago ratonero mediano 
Myotis daubentonii Murciélago ribereño 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 
Tabla 16. Especies de mamíferos presentes en la zona 
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Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 
Barbastella barbastellus Barbastela 
Plecotus auritus Orejudo dorado 
Plecotus austriacus Orejudo gris 
Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 
Tadarida teniotis Murciélago rabudo 
Lutra lutra Nutria paleártica 
Felis sylvestris Gato montés europeo 
Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 
 
5.1.6 Invertebrados 
Especie Nombre Castellano 
Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono 
 
5.2 Especies y enclaves más destacados 
5.2.1 Aves rupícolas 
Una de las comunidades faunísticas más significativas del entorno Humada-Peña 
Amaya es aquella formada por las Aves rupícolas. Sin duda, las especies ligadas a los 
cantiles calizos han resultado de especial relevancia para la declaración de la zona 
como ZEPA. 
Dentro de las especies que conforman este grupo existen grandes rapaces como el 
buitre leonado, el águila real o el búho real, además de otras especies singulares más 
pequeñas, como son el roquero rojo e incluso el treparriscos (Tichodroma muraria) en 
invierno. 
Estas especies pueden ser observadas a lo largo de todo el trazado de la Senda Verde, 
principalmente las grandes rapaces como el buitre leonado y, con suerte, el águila real. 
Además, hacia la mitad del recorrido se circula justo bajo estos farallones rocosos, 
aumentando la posibilidad de divisar este tipo de especies, siendo especialmente 
frecuente el avistamiento de chovas piquirrojas en este tramo. 
5.2.2 Fauna de espacios abiertos 
Tabla 17. Especies de invertebrados presentes en la zona 
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Los extensos brezales, gayubares y tomillares que tapizan las parameras y cerros de 
Valdehumada son el hogar de numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles. 
Ligados a este biotopo aparecen el aguilucho pálido, el alcaraván, el bisbita campestre 
entre otras aves, además de varias especies de mamíferos y reptiles como el lagarto 
verdinegro o la lagartija roquera. 
5.2.3 Comunidades forestales 
Como consecuencia de la diversidad de masas boscosas que es posible encontrar en 
los municipios que conforman la zona LIC y ZEPA, las especies que habitan estas 
formaciones son variadas. Entre ellas se encuentran rapaces como el halcón abejero, 
el águila culebrera, el gavilán o el azor, sin contar la multitud de páridos, córvidos 
túrdidos y otras especies de aves tanto mediterráneas como atlánticas. También los 
mamíferos hallan refugio aquí, como los mustélidos, entre los que se encuentra el tejón 
(Meles meles) o el turón (Mustela putorius) ; los ungulados, como el jabalí (Sus scrofa) 
o el corzo (Capreolus capreolus), siendo posible la observación esporádica de ciervo 
rojo (Cervus elaphus); o los carnívoros, en la cumbre de la pirámide trófica, destacando 
el gato montés, el zorro (Vulpes vulpes) y el lobo (Canis lupus), que tiene en esta 
comarca una de sus mayores densidades dentro del área ibérica. 
Es interesante también destacar la presencia en algunos lugares del ciervo volante 
(Lucanus cervus), especie recogida en la Directiva Habitats. 
5.2.4 Fauna de ribera 
Discurren por este territorio varias corrientes de agua acompañadas por ecosistemas 
con notable diversidad faunística. Estos cursos de agua presentan diferentes entidades, 
existiendo ríos relativamente caudalosos como el Pisuerga junto a pequeños arroyos, 
además de ríos menores que tienen en la zona su nacimiento, formando cárcavas y 
desfiladeros, como son el Odra o el Brullés. 
A causa de la diferencia de caudales las especies que podemos hallar varían desde la 
nutria, más abundante cuanto más importante sea la corriente de agua al desmán ibérico 
y el cangrejo de río autóctono, que se localizan en riachuelos y regatos. Otras especies 
a mencionar son el martín pescador, la boga y la bermejuela. 
5.2.5 Quirópteros 
De las 24 a 25 especies de quirópteros que es posible localizar en Castilla y León se 
sitúan 14 de ellas aproximadamente en el LIC y ZEPA Humada-Peña Amaya. Estos 
animales sobreviven en hábitats muy distintos entre sí, como los bosques, los farallones 
rocosos, que son la característica principal del LIC y ZEPA, o los elementos antrópicos 
de la zona, como puentes, iglesias y construcciones en general, teniendo como punto 
común la necesidad de oquedades para establecer sus refugios. Algunas de estas 
especies son el murciélago grande de herradura, el murciélago de bosque o barbastela, 
el orejudo dorado o el murciélago hortelano. 
 
6. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
6.1 Evolución demográfica 
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En la siguiente gráfica, elaborada a partir de la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se aprecia la evolución demográfica de la población en el 












Se observa una fuerte tendencia negativa a partir de 1970 como consecuencia del éxodo 
rural de la población a ciudades y pueblos mayores en busca de trabajo, como Burgos 
o Aguilar de Campoo. Esta tendencia continúa hasta el día de hoy. 
6.2 Población actual 
La población actual del municipio de Humada y sus diferentes núcleos de población, se 
muestra en la tabla que aparece a continuación. Se ha dividido la población por género 
en un periodo de tres años.
Figura 6. Evolución demográfica del municipio 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  







Año 2006 Año 2007 Año 2008 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Humada 167 102 65 162 101 61 158 98 60 
Congosto 4 3 1 4 3 1 4 3 1 
Fuencaliente de 
puerta 
16 12 4 16 12 4 16 12 4 
Fuenteodra 17 12 5 16 12 4 16 12 4 
Humada 37 18 19 34 16 18 35 17 18 
Ordejón de Abajo 13 9 4 14 10 4 12 9 3 
Ordejón de Arriba 19 12 7 18 11 7 17 10 7 
Rebolledo de 
Traspeña 
23 14 9 23 15 8 22 14 8 
San Martín de 
Humada 
22 12 10 22 12 10 22 12 10 
Villamartín de 
Villadiego 
16 10 6 15 10 5 14 9 5 
 
Tabla 18. Población actual del municipio 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Como queda reflejado en la tabla superior, la tendencia poblacional negativa, aunque 
estabilizada, continúa en un municipio cuya población ya es baja de por sí, hasta el 
punto que puede ser considerado, debido a la baja densidad demográfica como un 
“desierto poblacional”. A este problema hay que añadir que la población que aún 
permanece en  la zona está compuesta por personas de edad avanzada, de tal forma 
que, ante la ausencia de relevo generacional, se espera que la población vaya 
reduciéndose paulatinamente, a medida que estas personas vayan falleciendo o no 
sean capaces de valerse por sí mismas en estas localidades donde no existen medios 
para atender las necesidades de las personas de la tercera edad. 
Otro dato negativo a considerar es la disparidad en números de población femenina 
respecto a la masculina, siendo esta última predominante. Esta situación es propia de 
territorios afectados por el éxodo rural. 
De continuar esta evolución demográfica, se espera que en las próximas décadas los 
municipios menores vayan desapareciendo, al quedar abandonados en favor de 
poblaciones mayores con una mejor oferta de servicios. 
6.3 Actividad económica 
La economía del entorno de Humada está ligada a los siguientes sectores: 
6.3.1 Sector primario 
Este es sin duda el sector preeminente en el municipio de Humada y sus pedanías. El 
catálogo de actividades agropecuarias de importancia para la economía de la zona es 
amplio, experimentando fuertes variaciones por pedanía en función del tipo de terreno 
a disposición de las poblaciones. 
Destaca el cultivo de secano en todo el territorio de Humada, ante la escasez de 
recursos hídricos suficientes para establecer y mantener un sector productivo de 
regadío, a diferencia de lo que sucede en otros municipios de la comarca de Las Loras 
más cercanos al río Pisuerga u otros cursos de agua principales, donde el regadío 
supone la principal fuente de riqueza. 
Los campos de cereal (cebada y trigo) se extienden por toda el área, si bien tienen 
mayor importancia, debido a su mayor productividad en la parte suroeste del municipio, 
donde las tierras más llanas y los suelos de mejor calidad garantizan rendimientos 
superiores.  En la parte noreste sin embargo, las tierras de labor se convierten en 
elementos marginales del paisaje, debido a las mayores pendientes y la peor calidad de 
suelo. En esta zona las tierras de cereal se limitan a unas escasas hectáreas poco 
productivas, teniendo mayor importancia el cultivo de patata de secano, que en 
pequeñas extensiones de suelos pedregosos, rodeadas de manchas de rebollo, 
proporciona un producto de gran calidad, con reconocimiento en toda la provincia. 
Actualmente se está iniciando la producción ecológica de patata en el valle por parte 
algunos agricultores como alternativa a la cultivo de patata tradicional, que pese a sus 
relativamente mayores rendimientos, reporta un menor beneficio económico. 
En cuanto a la ganadería, existe un sector incipiente en aquellas zonas más agrestes y 
menos dotadas para la agricultura, donde la ganadería extensiva de vacuno va 
ganando importancia cada año, aprovechando los pastos existentes en las 
laderas y parameras de la comarca. 
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Por otra parte, el sector ovino, que se ha visto muy reducido en las últimas décadas 
sigue existiendo en pequeñas instalaciones familiares, principalmente en torno a las 
poblaciones de Fuenteodra y los Ordejones.  
Finalizando con la ganadería, también es reseñable la existencia de instalaciones para 
la producción de leche de vaca, siendo posible encontrar en casi todas las localidades 
vaquerías dedicadas al sector lácteo. 
El sector forestal, pese a la inexistencia de empresas dedicadas a esta actividad en el 
municipio, tiene cierta importancia, pues existen plantaciones de pino (Pinus sylvestris, 
Pinus nigra y Pinus pinaster) en toda la zona, cuyas intervenciones periódicas 
proporcionan a los ayuntamientos recursos nada desdeñables. 
6.3.2 Sector industrial y construcción 
Aunque no existe ningún tipo de industria en el municipio de Humada, la cercanía de un 
punto de actividad industrial como es Aguilar de Campoo, con relevancia para toda la 
comarca, tiene también su importancia para Humada, puesto que la industria galletera 
de Aguilar, con dos fábricas que producen a nivel nacional, junto a varias empresas de 
menor tamaño y actividad diversa, configuran un centro de atracción laboral a los 
núcleos de población de su alrededor, constituyendo una importante fuente de empleo. 
La industria de Aguilar tiene la desventaja de una alta especialización en la actividad 
galletera, lo que le hace vulnerable ante crisis en el sector como la de 2002 con el cierre 
de Fontaneda. Sin embargo, está experimentando una creciente dinamización con la 
entrada en escena del sector metalúrgico en la última década. 
El sector de la construcción que mantiene a varias empresas en activo en varios 
municipios de la comarca, además de canteras, e industria dedicada a la producción de 
material de construcción; ha experimentado un notable desarrollo en la última década, 
si bien frenado a causa de la crisis actual, debido a la expansión urbana e industrial en 
Aguilar de Campoo.  
También las actividades vinculadas al ocio y al turismo por parte de la población urbana 
de Castilla y León y otras comunidades autónomas como Cantabria o País Vasco han 
contribuido a la expansión del sector, con la demanda de infraestructuras turísticas como 
hoteles y albergues, y la construcción de segundas viviendas para veraneantes 
procedentes de núcleos urbanos, que en muchos casos tienen raíces en los pueblos de 
la zona. 
6.3.3 Sector servicios y turismo 
El sector servicios en la comarca se ve limitado a núcleo urbano de Aguilar de Campoo, 
a excepción del sector turístico que está presente en el resto de localidades, en forma 
de alojamientos rurales y restaurantes principalmente, aunque también es posible 
encontrar empresas dedicadas a las actividades de ocio y aventura. Aun así este sector 
está aún poco desarrollado respecto a sus posibilidades, pues los recursos naturales 
susceptibles de ser aprovechados para este tipo de actividad son múltiples. No 
olvidemos que la zona incluye un Espacio Natural (Covalagua y Las Tuerces) una zona 
ZEPA y LIC (Humada-Peña Amaya) y un impresionante patrimonio histórico y natural, 
como los castros cántabros de Peña  Ulaña, Peña Amaya, Monte Bernorio y Monte 
Cildá, la Cueva de los Franceses, el nacimiento del Odra, el Menhir de Canto Hito, y la 
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mayor densidad de arte románico de Europa (promovida por la Asociación País 
Románico). Además, en los últimos años se viene desarrollando una fuerte actividad por 
la Asociación de la Reserva Geológica de Las Loras para su declaración como 
Geoparque. A esto se une la publicación de varias guías de naturaleza y senderismo, 
disponibles en muchos casos de forma gratuita en internet, como un elemento más para 
el fomento del turismo rural en la comarca. 
6.3.4 Conclusión 
Una zona como esta, con un elevado número de recursos naturales, culturales e 
históricos tiene suficiente potencial para desarrollar un sector turístico centrado en la 
naturaleza y el patrimonio. Pese a ello, hasta el momento se ha hecho poca promoción 
de estos activos, siendo muy escasas las infraestructuras y negocios dedicados al 
sector. 
Por este motivo, se ha planteado la creación de este Senda Verde, como un primer paso 
para futuras inversiones en ecoturismo. Este proyecto pretende ser un impulso y un 
ejemplo para nuevas vías verdes que conecten puntos de interés ambiental y cultural, 
posibilitando la creación de negocios privados relacionados con el turismo rural, como 
alojamientos o empresas de turismo activo. Esta diversificación de la economía en una 
zona donde las ofertas de trabajo son reducidas y prácticamente limitadas al sector 
agrario, es una oportunidad para potenciar su desarrollo económico y fijar población en 
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Anejo 2: Estudio de Alternativas 
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1. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
Las limitaciones a considerar antes de elegir entre las diferentes alternativas para el 
diseño y ubicación de la senda son las siguientes: 
- El impacto ambiental deber ser mínimo, el objetivo de la senda es fomentar el respeto 
por la naturaleza y fomentar los recursos medioambientales de la región, por lo que ha 
de ser coherente con los valores de conservación que pretende promover.   
- La senda se ha de ajustar al máximo a la fisiografía del entorno para reducir el impacto 
visual y pasar a formar parte del paisaje. Del mismo modo ha de coincidir en la medida 
de lo posible con el antiguo sendero de comunicación del valle con los pueblos del sur.  
- El diseño de la senda debe ser adecuado al uso de viandantes durante la parte principal 
de su traza, diferenciándose del resto de caminos y pistas como una alternativa de 
tránsito lejos de las zonas frecuentadas por vehículos a motor. El uso de vehículos 
motorizados así como el tráfico de jinetes a caballo, deberá estar prohibido a lo largo de 
la mayor parte de la senda. 
- El presupuesto de ejecución debe ser asumible para la entidad de proyecto, no 
superando los  50. 000 euros. Para minimizar los costes de construcción han de 
optimizarse los recursos de los que se dispone, evitando malgastar el presupuesto en 
elementos que no sean estrictamente necesarios. Se ha determinado una política de 
ahorro y aprovechamiento de los recursos existentes. 
- El sendero ha de transcurrir por los puntos de interés de la zona. Aunque no es posible 
hacer pasar la traza por todos los puntos clave del valle,  el camino ha de circular junto 
a todos los enclaves medioambientales y culturales que sea posible. 
 
2. ALTERNATIVAS 
En este apartado se consideran las diferentes posibilidades de diseño y ubicación del 
primer tramo de la senda (el Ramal Principal) y se justifica la decisión tomada de 
acuerdo a las restricciones impuestas por los condicionantes. 
En cuanto al segundo tramo, dado que se trata simplemente de un Ramal de 
Continuación señalizado para el cual se va a aprovechar una pista forestal existente no 
se considera modificarlo de ninguna manera, por lo que no se va a plantear un estudio 
de alternativas. 
2.1  Localización de la traza 
2.1.1 Identificación de alternativas 
Para el  Ramal Principal se valoran tres trazados de diferentes características para la 
creación de la senda, todos ellos tienen un inicio y un final común, pero discurren por 
zonas distintas, como se muestra en el mapa a continuación. 
- 1º alternativa: Senda amarilla. 
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- 2º alternativa: Senda roja. 
- 3º alternativa: Senda verde. 
 
2.1.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
La senda debe transcurrir por puntos clave, como lugares de interés botánico, faunístico, 
geológico, etnográfico o histórico, así como por lugares que disfruten de buenas vistas 
de la zona. 
El trazado debe adaptarse lo máximo posible al terreno, evitando movimientos de tierras 
innecesarios e integrándose en el paisaje de manera armoniosa. También debe coincidir 
lo máximo posible con la ruta tradicional que se quiere recuperar. 
Se aprovecharán aquellas infraestructuras ya existentes que puedan haber perdido su 
uso original pero que sean susceptibles de ser reutilizadas con el doble fin de reducir 
costes y minimizar el impacto ambiental y paisajístico.          
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2.1.3 Evaluación de alternativas 
-La senda amarilla es, junto a la senda verde, uno de los dos caminos alternativos que 
atravesando el valle formaban parte del itinerario tradicional que se pretende recuperar, 
concretamente, este sendero era el más utilizado para el tránsito de carromatos, siendo 
el otro preferido para el uso de caballerías, quizá por cruzar el primero terrenos más 
llanos y por tanto más adecuados para un medio de transporte tan lento como eran los 
carros de bueyes. Actualmente la vegetación se ha cerrado mucho, y el bosque de 
robles originario ha recuperado parte de su territorio, pese a lo cual el trazado del antiguo 
camino es todavía visible en algunos lugares. Por una parte esta alternativa presenta 
las ventajas de formar parte de la ruta original y de circular por un entorno de interés 
natural como es el interior de un robledal, lo que al mismo tiempo supone varios 
inconvenientes, como la ausencia de vistas sobre el valle, o la necesidad de invertir en 
desbroces de la vegetación, lo que encarece la obra y aumenta su impacto ambiental, 
además transcurre demasiado cerca de una pista de creación reciente frecuentada 
habitualmente por vehículos como coches o tractores y por tanto en contradicción con 
el carácter peatonal ajeno al ruido de los motores con el que se quiere dotar a la senda. 
-La segunda alternativa, marcada en el mapa con el color rojo, es interesante pues 
transcurre alternativamente por lugares libres de vegetación y con buenas vistas así 
como por zonas arboladas de gran belleza y diversidad botánica en las que destaca la 
presencia junto a los robles de avellanos, arces, temblones y cornejos, todos ellos 
ejemplares de cierto tamaño, además de flora nemoral de interés en los meses previos 
a la foliación de los robles. Aparte de esto, el trazado pasa a los pies de los farallones 
rocosos donde anida parte de la avifauna más notoria de la ZEPA, como el águila real, 
el alimoche o el búho real, por lo que existen posibilidades de avistar dichas especies. 
Sin embargo al igual que en el primer caso, el paso de la senda a través de esos 
fragmentos de bosque implica desbroces y por tanto la perturbación de un ecosistema 
especial, a la vez que se incrementan los costes de la obra. Este trazado discurre 
también por terrenos más abruptos lo que encarece los movimientos de tierras 
necesarios.  
-Finalmente, la senda de color verde, era, como se ha indicado antes, parte del sendero 
original, siendo este ramal el más transitado por las caballerías en su época. Esta 
alternativa disfruta de amplias vistas sobre el valle al mismo tiempo que transcurre en 
algunos tramos a través del bosque. Esta traza presenta la particularidad de circular 
paralela a una de las escasas turberas que se pueden contemplar en la península, 
aunque no son raras en el norte de la provincia de Burgos. Por último cabe destacar que 
durante buena parte de su recorrido la senda proyectada se extiende sobre un camino 
ya existente, pero muy deteriorado y en desuso desde la construcción de una nueva 
pista hace algunos años. La existencia de este camino en mal estado a lo largo de parte 
del  trazado de la senda verde puede suponer una ventaja, pues significaría que en 
algunos tramos de esta, las obras de construcción de una senda van a ser sustituidas 
por otras de restauración de una vía existente, reduciéndose así los costes por 
movimiento de tierras y el impacto ambiental causado sobre el entorno. También se 
prevé que de esta forma se minimicen los desbroces sobre la vegetación a realizar. 
2.1.4 Elección de alternativas 
La traza escogida para la construcción del proyecto es la correspondiente a la tercera 
alternativa,  representada en verde en el mapa. Si bien sus características botánicas, 
faunísticas y estéticas han sido importantes a la hora de dar preeminencia a esta opción 
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sobre las otras dos, también es cierto que, exceptuando el tramo que transcurre junto a 
la turbera y que permite contemplar especies animales y vegetales propias de este 
peculiar hábitat, estas cualidades no difieren en exceso de las propias a las otras dos 
alternativas, en particular de la senda amarilla, con la que comparte también su carácter 
de ruta histórica que se pretende  recuperar. Es por esto que conviene señalar que lo 
que ha determinado su elección como trazado para la Senda Verde en el municipio de 
Humada ha sido la presencia en algunos tramos de un antiguo camino susceptible de 
ser restaurado y reutilizado, reduciendo los costes totales de la obra al no ser necesarios 
en este caso tantos movimientos de tierra y tantos desbroces como en las opciones 
anteriores, y dotando a la obra de un impacto ambiental mínimo, acorde con los valores 
de respeto a la naturaleza que fundamentan la ejecución de este proyecto. 
2.2  Anchura de la plataforma 
2.2.1 Identificación de alternativas 
Se consideran tres alternativas distintas para la anchura del firme:  
- 1º alternativa: 1 metro. 
- 2º alternativa: 1’5 metros. 
- 3º alternativa: Mantener la anchura original del camino a reutilizar y dotar de la misma 
anchura a los tramos del recorrido que no transcurran sobre el camino a restaurar. 
2.2.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
La obra ha de tener un impacto ambiental reducido, se pretende que sea la obra la que 
se adapte al terreno, no al revés, por lo que se han de limitar los movimientos de tierra 
a los estrictamente necesarios. 
A igualdad de otros condicionantes la alternativa elegida será aquella que presente un 
menor coste. 
La obra ha de estar adaptada al tráfico pedestre, por lo que deberá presentar un diseño 
idóneo para uso por parte de viandantes a la vez que poco favorecedor para la 
circulación de vehículos motorizados como medida disuasoria. 
2.2.3 Evaluación de alternativas 
- La plataforma de 1 metro de anchura permite una circulación cómoda para viandantes 
en fila de a uno, considerando 0’75 la anchura mínima por peatón a la vez que limita el 
tráfico de vehículos a motor exceptuando motos y motocicletas. Esta alternativa supone 
unas modificaciones del terreno mínimas. 
- La anchura de 1’5 metros favorece el tráfico pedestre con comodidad en fila de a dos 
al mismo tiempo que limita el uso por parte de vehículos a motor exceptuando motos y 
motocicletas. Esta es la anchura recomendada por el manual para la construcción de 
caminos naturales del MAGRAMA. Las modificaciones del terreno son reducidas. 
-Mantener la anchura original del camino permite el tráfico de peatones con comodidad, 
pero también favorece que la vía siga siendo utilizada como hasta ahora por parte de 
vehículos motorizados. Aunque este inconveniente puede ser solventado mediante la 
instalación de bolardos en el principio y final del recorrido que imposibiliten el acceso de 
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vehículos, este tipo de actuación implica que la percepción del proyecto por parte de la 
población local va a ser negativa, una nueva prohibición que añadir al conjunto de 
limitaciones actualmente impuestas sobre actividades en el medio rural, en lugar de una 
inversión en beneficio de los habitantes del municipio. Otro problema derivado de esta 
alternativa es que dado el mal estado del camino, mantener la anchura original implica 
restaurar el camino en su práctica totalidad, aumentando los costes y el impacto 
ambiental. 
2.2.4 Elección de alternativas 
La anchura escogida es la correspondiente a la segunda alternativa pues permite la 
circulación de peatones en fila de a dos de manera cómoda, dando la posibilidad de un 
tráfico en doble sentido a la vez que no facilita el tráfico motorizado, como es el caso de 
la tercera alternativa. De esta forma aunque su impacto ambiental y los costes de 
ejecución aumentan respecto a la primera alternativa, estos siguen siendo bastante 
reducidos, integrándose la obra con facilidad en el terreno. Además pese a que esta 
alternativa también supone el cese del tráfico rodado sobre la pista que se va a reutilizar, 
al no ser una prohibición directa, como los bolardos de la tercera alternativa, sino una 
inversión en el municipio mediante la construcción de una nueva infraestructura, se 
espera una mayor aceptación del proyecto por parte de los residentes en el municipio. 
2.3  Firme 
2.3.1 Identificación de alternativas 
Se valoran tres alternativas diferentes: 
- 1º alternativa: Zahorra natural  
- 2º alternativa: Suelo natural. 
- 3º alternativa: Firme estabilizado. 
2.3.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
El primer condicionante es el impacto visual y ambiental, el objetivo es que la obra se 
integre en el paisaje realizando las mínimas modificaciones. 
El segundo condicionante es el presupuesto, pues en función del material empleado los 
costes aumentarán o disminuirán. Se han de considerar también las necesidades de 
mantenimiento que serán diferentes en función del material elegido. 
2.3.2 Evaluación de alternativas 
- El firme de zahorra natural facilita el drenaje del terreno y reduce el mantenimiento 
requerido. Presenta los inconvenientes de un mayor impacto ambiental y paisajístico 
pues implica el transporte y utilización de materiales ajenos al entorno y de unos costes 
elevados. 
- La utilización de suelo natural pese a que requiere un mayor mantenimiento es la más 
económica y la más respetuosa con el medio ambiente pues no se realiza un aporte de 
materiales ajenos a la zona. 
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- El firme de suelo natural estabilizado con cemento, cal, imprimaciones asfálticas o 
ligantes bituminosos genera el firme más estable de todos, siendo transitable incluso 
para maquinaria pesada, pero dado que no se pretende la circulación de vehículos por 
la senda esta alternativa es excesiva, además de ser la que mayores costes e impacto 
ambiental presenta. 
2.3.4 Elección de alternativas 
Se ha optado por utilizar la segunda alternativa, suelo natural, para el diseño de la 
senda, pues se trata de la opción más económica, presentando un impacto ambiental 
muy reducido y suficiente estabilidad para el uso por parte de viandantes.     
2.4  Cunetas y drenajes 
2.4.1 Identificación de alternativas  
Para el diseño de las cunetas y el drenaje de la senda se sopesan tres alternativas: 
- 1º alternativa: Cunetas a ambos lados.  
- 2º alternativa: Cunetas aguas arriba. 
- 3º alternativa: Sin cunetas, plataforma inclinada en favor de la pendiente y hacia el 
terraplén, y corta-aguas o tajeas sobre la plataforma. 
2.4.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
Reducir la posible erosión del agua en la senda es un objetivo prioritario, sin un sistema 
de desagüe adecuado, la vida útil de la senda puede verse comprometida, disparando 
sus costes de mantenimiento. 
Los costes generados con la creación del sistema de drenajes deben ser los mínimos 
posibles, al igual que el impacto ambiental y paisajístico provocados por esta fase de la 
obra. 
2.4.3 Evaluación de alternativas 
- La primera alternativa, cunetas a ambos lados, permite recoger el agua de los 
desmontes y canalizarla hacia el exterior de la senda. Esta alternativa, aunque eficiente 
tiene la desventaja de aumentar los movimientos de tierra y por tanto los costes y el 
impacto ambiental de la obra. 
- Las cunetas aguas arriba permiten evitar que el agua llegue a la senda y por tanto 
reducen la posible erosión. Esta alternativa supone una reducción de las modificaciones 
del terreno a realizar respecto a la anterior alternativa, aunque siguen siendo necesarios 
los movimientos de tierra. 
- La última alternativa no contempla la creación de cuneta alguna, efectuando el drenaje 
del agua que pueda circular por la plataforma mediante una inclinación del 2% a favor 
de la pendiente y hacia el terraplén, además de la colocación de corta-aguas o tajeas a 
lo largo de la traza. El impacto ambiental de esta opción es muy reducido.  
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2.4.4 Elección de alternativas 
Se ha elegido la tercera alternativa, plataforma con tajeas y sin cunetas, inclinada un 
2% en dirección de la pendiente y hacia el terraplén en los tramos que se requiera 
desagüe, pues se considera que con un correcto bombeo de la plataforma aguas abajo 
se consigue un drenaje adecuado, puesto que las laderas no presentan una excesiva 
escorrentía, por lo que la creación de cunetas es innecesaria. Por otra parte, esta 
actuación se ajusta perfectamente al terreno, adaptándose la obra a la pendiente y 
empleándola a su favor. De esta forma el impacto ambiental derivado del drenaje es 
nulo a la vez que se ha optado por la solución más económica. 
 
 3. CONCLUSIONES 
Finalmente, para el diseño del Ramal Principal de la Senda Verde se ha optado por una 
plataforma de 1,5 metros de anchura, dotada de una inclinación de hasta el 2% a favor 
de la pendiente del terreno y con un firme constituido por suelo natural y sin cunetas 
sobre el que se han colocado corta-aguas o tajeas para favorecer el drenaje 
La localización elegida es la más respetuosa con el entorno, además de permitir circular 
sobre una senda de interés etnográfico y junto a los lugares de mayor interés natural de 
la zona.  
Se considera que este diseño es el que menores impactos negativos puede causar, a la 














PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  











Anejo 3: Ingeniería del Proyecto 
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1. INGENIERÍA DEL PROCESO 
Es un fenómeno creciente en la actualidad el aumento de la demanda por parte de la 
sociedad de actividades en la naturaleza en un proceso que se ha dado en clasificar 
como “ecoturismo” o “turismo verde” y que puede llegar a suponer una parte nada 
despreciable de la actividad económica en el medio rural. Este proyecto pretende 
contribuir a la promoción de este tipo de turismo en la zona de Humada desde una 
postura de conservación de la naturaleza y de desarrollo sostenible.  
1.1 Definición de necesidades 
- Ausencia de pistas diseñadas para un uso preferente de peatones en el entorno del 
municipio de Humada. 
- Dotar a la zona de recorridos expresamente preparados para actividades de 
interpretación de la naturaleza que transcurran junto a zonas de interés botánico, 
geológico y faunístico. 
- Necesidad de vías de comunicación con una señalización adecuada que permitan a 
los visitantes orientarse a lo largo de la ruta al mismo tiempo que se les ofrece 
información sobre los valores ambientales del entorno. 
- Crear una serie de infraestructuras que permitan canalizar la afluencia de visitantes 
limitando la presión turística sobre zonas vulnerables. 
- Poner en conocimiento y restaurar una ruta histórica de importancia en la zona. 
- Reciclar infraestructuras en desuso y darles una nueva utilidad comprometida con 
valores de conservación de la naturaleza. 
1.2 Limitaciones 
Las derivadas de decisiones tomadas a fin de reducir el impacto ambiental y paisajístico 
y dotar al proyecto de un presupuesto dentro de límites razonables. 
La heterogeneidad del trazado, incluso considerándose únicamente el recorrido  
principal, que comprende tramos en los que se va a restaurar un viejo camino, junto a 
tramos en los cuales la inexistencia de una pista anterior conlleva la construcción de 
una senda desde cero, pasando por un desfiladero en el cual no se va actuar por la 
dificultad de trabajar en él y por consideraciones de impacto ambiental; reduce las 
posibilidades de la ingeniería del proyecto, que se habrá de adaptar necesariamente a 
las condiciones particulares de cada tramo. 
1.3 Satisfacción de necesidades 
Para satisfacer las necesidades planteadas se va a crear una senda peatonal mediante 
la reconversión de un camino rural sin utilidad actual que transcurre junto a zonas de 
interés medioambiental. Este tramo principal que parte de San Martín de Humada va a 
ser conectado con Villanueva de Puerta aprovechando una pista forestal en buenas 
condiciones y sin excesivo tráfico sobre la que no se va a realizar modificación alguna. 
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También se va a efectuar una señalización apropiada a lo largo de todo el trazado, 
incluyendo la pista forestal, con el múltiple objetivo de orientar al visitante y ofrecerle 
información sobre el entorno, colocando paneles donde se reflejen las características 
medioambientales de la zona y donde se dé a conocer el pasado comercial de la ruta 
restaurada. 
1.4 Intensidad de tráfico y velocidad de proyecto. 
Puesto que la senda ha sido diseñada para un uso peatonal, excluyendo la circulación 
de vehículos, no se han realizado cálculos sobre la Intensidad de Tráfico, la Velocidad 
Base, la Distancia de Visibilidad u otros factores que carecen de relevancia en un 
proyecto de estas características. 
 
2. DISEÑO DE LA SENDA 
Esta senda ha sido diseñada mediante el programa AutoCAD Civil 3D, un paquete de 
herramientas empleado para la elaboración de proyectos en ingeniería civil. Las 
funciones más notables de este programa que han sido utilizadas en el proyecto es su 
capacidad de análisis geoespacial para establecer el trazado más apropiado y la 
herramienta que permite el cálculo de material empleado en el movimiento de tierras. 
Los recursos básicos para comenzar el desarrollo del proyecto son los mapas, ortofotos 
y modelos de elevación que se han obtenido de la base de datos proporcionada por el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). También ha sido necesario 
obtener información sobre el terreno, para lo cual se han realizado varios muestreos con 
el GPS Leica SR20, prestado por el área de topografía, posteriormente estos datos han 
sido procesados para ser utilizados en AutoCAD Civil 3D 2012, constituyendo la primera 
aproximación al trazado de la senda.  
Los archivos cartográficos empleados en el diseño de la senda se detallan a 
continuación: 
- Mapa Topográfico Nacional hojas nº166, Villadiego y nº134 Polientes, a escala 
1:50.000 obtenido del Instituto Geográfico Nacional. 
- Modelo de elevación correspondiente a la hoja 166 del Mapa Topográfico Nacional 
proporcionado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 
- Ortofotos del vuelo de 2011 correspondiente a la hoja 166 del Mapa Topográfico 
Nacional proporcionado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 
Inicialmente se han insertado las ortofotos y se han creado las superficies donde se 
reflejan los datos del terreno a partir del Modelo Digital de Elevación. El sistema de 
referencia empleado ha sido ETRS89. 
Una vez que los Puntos GPS han sido adaptados al programa han sido utilizados para 
diseñar la alineación sobre la cual se establecen los radios de curva de la futura senda. 
A partir de esta alineación se crea el perfil longitudinal del terreno, que refleja la orografía 
a lo largo del trazado de la vía verde y que por tanto es fundamental a la hora de tomar 
decisiones sobre los trabajos que se van a llevar a cabo más adelante. 
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El siguiente paso es diseñar las secciones tipo o ensamblajes que definirán 
transversalmente el camino proyectado. Debido a que es un objetivo primordial el 
adaptar lo máximo posible la obra al terreno, no se ha diseñado un ensamblaje tipo para 
todo el recorrido y que por tanto conlleva un movimiento de tierras considerable, dado 
que las diferentes partes del trazado presentan características orográficas distintas, por 
el contrario, se han creado tres modelos de ensamblaje diferentes, cada uno adaptado 
a condiciones variables del terreno. Para establecer la obra lineal, es decir, un modelo 
3D del camino en proyecto, se ha dividido la alineación en varias decenas de regiones 
diferentes, algunas de tan solo unos pocos metros de longitud y se les ha asignado una 
a una el ensamblaje que mejor se ajustase a sus características orográficas, 
posteriormente se ha dotado de varias superficies a la obra lineal, dándole así su 
aspecto definitivo. 
A continuación se han estimado los volúmenes de desmonte y terraplén utilizando varias 
de las herramientas que proporciona AutoCAD, los resultados de los cálculos obtenidos 
de diferente manera se han comparado, para corroborar su exactitud y se han reflejado 
en un Informe de Volúmenes. En la realización de estos cálculos se han aplicado los 
correspondientes factores de compactación y esponjamiento. 
También, para completar la disección de la senda que permita una correcta 
interpretación de esta se han diseñado las vistas en sección que aportan información 
sobre los diversos perfiles transversales del camino. 
Como punto final de este proceso, se han trasladado los resultados del proceso a 
diversos planos, empleando distintas escalas según sean las necesidades generadas 
por cada elemento de la obra. 
2.1 Longitud y coordenadas de la senda 
 
2.2 Estado de la traza 
Una de las particularidades de este proyecto es que a lo largo del trazado de la senda 
existen tramos sobre los cuales se van realizar movimientos de tierras para el 
acondicionamiento y la creación de una senda recreativa y tramos que, pese a 
incorporarse al recorrido de este sendero, no van a sufrir modificación alguna por 
consideraciones de impacto ambiental o por estar formando parte de otro camino rural 
actualmente en uso, pero que desempeñan su función como nexo entre tramos en los 
cuales si se va a intervenir. 
 Inicio Final Longitud 
Ramal Principal 
42º 39’ 16,83’’ N 
4º 2’ 9,97’’ W 
42º 37’ 31,28’’ N 




42º 37’ 31,28’’ N 
4º 1’ 17’90’’ W 
42º 35’ 43,61’’ N 
3º 57’ 47,94’’ W 
7279.01 m 
Total - - 11971.41 m 
Tabla 19. Longitud y coordenadas de la senda 
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A continuación se ofrece un registro de aquellos intervalos sobre los cuales no se va a 
realizar actuación alguna a excepción de la instalación de señalización. 
 
Descontando  los sectores en los cuales no se interviene la longitud total de la senda es 
de 4380,41 m (Ramal Principal). 
2.3 Descripción transversal del trazado de la senda 
Una vez delineado el trazado de la senda, este queda definido transversalmente por las 
secciones tipo o ensamblajes empleados en el diseño de la obra. Debido a las 
condiciones del terreno se han empleado diferentes secciones tipo a lo largo del trazado 
que se adapten correctamente a la orografía. Para ello se ha dividido el trazado en una 
serie de tramos o regiones, a cada cual se le ha asignado el ensamblaje más adecuado 
a su terreno de entre un conjunto de tres ensamblajes diferentes. 
A continuación se muestra un listado de las diferentes regiones en las que se ha dividido 
la traza, con la sección tipo correspondiente a cada una de ellas, junto a unas figuras 
donde se representan dichas secciones. 
Sección tipo o ensamblaje Característica 
Ensamblaje A Bombeo hacia la derecha 
Ensamblaje B Bombeo hacia la izquierda 
Ensamblaje C Bombeo hacia ambos lados 
Intervalos de P.K. Descripción 
0+000 m – 0+108.00 m 
Tramo que transcurre sobre la vía de acceso 
a Peña Ulaña. Tiene una función de 
comunicación con San Martín de Humada 
2+785.00 m – 2+872.00 m 
A lo largo de este intervalo la senda 
transcurre sobre otra pista forestal. Su 
función es la unión de dos tramos de la 
senda. 
3+186.00 m – 3+287.00 m 
Esta parte de la senda se encuentra 
encajonada en una estrecha garganta 
formada por dos paredes verticales de roca. 
La orografía y las limitaciones por impacto 
ambiental imposibilitan los movimientos de 
tierras en este trecho. 
3+507.00 m – 3+523.00 m 
El intervalo actual presenta las mismas 
limitaciones que el intervalo anterior. 
4+692.41 m – 11+971.00 m 
Ramal de Continuación. Pista forestal en uso 
que conecta el Ramal Principal con 
Villanueva de Puerta. 
Tabla 20. Tramos sin intervención 
Tabla 21. Características de las secciones tipo 
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Figura 7: Ensamblaje A 
Figura 8: Ensamblaje B 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  







Listado de P.K. Sección tipo o ensamblaje 
0+108.00 m – 0+140.00 m Ensamblaje C 
0+140.00 m – 0+408.00 m Ensamblaje B 
0+408.00 m – 0+412.00 m Ensamblaje C 
0+412.00 m – 0+580.00 m Ensamblaje B 
0+580.00 m – 0+615.00 m Ensamblaje A 
0+615.00 m – 0+621.00 m Ensamblaje C 
0+621.00 m – 1+275.00 m Ensamblaje B 
1+275.00 m – 1+295.00 m Ensamblaje C 
1+295.00 m – 1+311.00 m Ensamblaje A 
1+311.00 m – 1+315.00 m Ensamblaje C 
Figura 9: Ensamblaje C 
Tabla 22. Asignación de las secciones tipo 
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1+315.00 m – 1+512.00 m Ensamblaje B 
1+512.00 m – 1+540.00 m Ensamblaje C 
1+540.00 m – 1+570.00 m Ensamblaje A 
1+570.00 m – 1+615.00 m Ensamblaje C 
1+615.00 m – 1+725.00 m Ensamblaje B 
1+725.00 m – 1+735.00 m Ensamblaje C 
1+735.00 m – 1+895.00 m Ensamblaje A 
1+895.00 m – 1+900.00 m Ensamblaje C 
1+900.00 m – 1+963.00 m Ensamblaje B 
1+963.00 m – 2+000.00 m Ensamblaje C 
2+000.00 m – 2+015.00 m Ensamblaje B 
2+015.00 m – 2+050.00 m Ensamblaje A 
2+050.00 m – 2+210.00 m Ensamblaje B 
2+210.00 m – 2+230.00 m Ensamblaje C 
2+230.00 m – 2+261.00 m Ensamblaje B 
2+261.00 m – 2+460.00 m Ensamblaje A 
2+460.00 m – 2+467.00 m Ensamblaje C 
2+467.00 m – 2+500.00 m Ensamblaje B 
2+500.00 m – 2+522.00 m Ensamblaje A 
2+522.00 m – 2+537.00 m Ensamblaje B 
2+537.00 m – 2+573.00 m Ensamblaje C 
2+573.00 m – 2+598.00 m Ensamblaje B 
2+598.00 m – 2+691.00 m Ensamblaje C 
2+691.00 m – 2+713.00 m Ensamblaje A 
2+713.00 m – 2+733.00 m Ensamblaje C 
2+733.00 m – 2+785.00 m Ensamblaje A 
2+872.00 m – 3+186.00 m Ensamblaje A 
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3+287.00 m – 3+296.10 m Ensamblaje A 
3+296.10 m – 3+303.13 m Ensamblaje B 
3+303.13 m – 3+331.00 m Ensamblaje A 
3+331.00 m – 3+338.00 m Ensamblaje C 
3+338.00 m – 3+341.00 m Ensamblaje B 
3+341.00 m – 3+344.00 m Ensamblaje A 
3+344.00 m – 3+360.00 m Ensamblaje C 
3+360.00 m – 3+448.00 m Ensamblaje A 
3+448.00 m – 3+499.00 m Ensamblaje B 
3+499.00 m – 3+507.00 m Ensamblaje A 
3+523.00 m – 3+527.00 m Ensamblaje A 
3+527.00 m – 3+535.00 m Ensamblaje B 
3+535.00 m – 4+613.00 m Ensamblaje B 
4+613.00 m – 4+692.41 m Ensamblaje A 
 
2.4 Geometría horizontal de la alineación 
En el siguiente apartado aparecen reflejados los datos técnicos referentes a la 
geometría horizontal de la alineación (Ramal Principal). Esta información se muestra 
ordenada como un listado de rectas y curvas a lo largo de los Puntos Kilométricos (P.K.) 
de los distintos tramos que configuran esta vía. 
También se incluye una breve descripción de los elementos que aparecen en cada una 





Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: P.K. de inicio del tramo 
Coordenada X del 
inicio 
Coordenada Y del inicio 
FINAL: P.K. de final del tramo 
Coordenada X del 
final 
Coordenada Y del final 
Tabla 23. Descripción de los datos técnicos de la geometría horizontal 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+000.000 415076.801 4722968.199 
FINAL: 0+030.617 415083.420 4722938.306 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 30.617 Orientación: S 12° 29' 01.0442" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 
Longitud del tramo 
(metros) 
Orientación: 




Descripción P.K. X Y 
TE: 
P.K. Tangente de 
entrada de la curva 
Coordenada X del 
P.K. de TE 
Coordenada Y del P.K de 
TE 
Centro:  
Coordenada X del 
centro 
Coordenada Y de centro 
TS: 
P.K. Tangente de 
salida de la curva 
Coordenada X del 
P.K. de TS 
Coordenada Y del P.K. de 
TS 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 
Ángulo que forma la 
curva con respecto al 
centro 
Sentido: 
Sentido de giro horario 
(Hor.) o antihorario 
(Antihor.). 
Radio: 




Longitud de la curva 
/metros) 
Tangente: 
Longitud de la tangente 
/metros) 
Flecha: 
Longitud de la flecha 
(metros) 
Secante(Externo): 
Longitud de la secante 
(metros) 
Cuerda: 
Longitud de la cuerda 
(metros) 
Orientación: 
Orientación de la Cuerda 
respecto al Norte 
Tabla 24. Geometría horizontal de la senda 
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TE: 0+030.617 415083.420 4722938.306 
Centro:  415132.237 4722949.114 
TS: 0+035.520 415084.712 4722933.578 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 37' 08.7455" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 4.904 Tangente: 2.454 
Flecha: 0.060 Secante(Externo): 0.060 
Cuerda: 4.902 Orientación: S 15° 17' 35.4170" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+035.520 415084.712 4722933.578 
FINAL: 0+088.793 415101.266 4722882.942 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 53.273 Orientación: S 18° 06' 09.7897" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+088.793 415101.266 4722882.942 
Centro:  415148.791 4722898.478 
TS: 0+107.242 415110.067 4722866.847 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 21° 08' 26.6088" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 18.449 Tangente: 9.330 
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Flecha: 0.848 Secante(Externo): 0.863 
Cuerda: 18.344 Orientación: S 28° 40' 23.0941" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+107.242 415110.067 4722866.847 
FINAL: 0+130.157 415124.564 4722849.100 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.915 Orientación: S 39° 14' 36.3985" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+130.157 415124.564 4722849.100 
Centro:  415085.841 4722817.469 
TS: 0+135.710 415127.831 4722844.614 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 21' 45.9849" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 5.553 Tangente: 2.779 
Flecha: 0.077 Secante(Externo): 0.077 
Cuerda: 5.550 Orientación: S 36° 03' 43.4061" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+135.710 415127.831 4722844.614 
FINAL: 0+170.547 415146.744 4722815.357 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 34.838 Orientación: S 32° 52' 50.4137" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+170.547 415146.744 4722815.357 
Centro:  415104.754 4722788.212 
TS: 0+174.190 415148.608 4722812.228 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 10' 27.1427" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 3.643 Tangente: 1.822 
Flecha: 0.033 Secante(Externo): 0.033 
Cuerda: 3.642 Orientación: S 30° 47' 36.8423" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+174.190 415148.608 4722812.228 
FINAL: 0+213.209 415167.350 4722778.005 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 39.019 Orientación: S 28° 42' 23.2710" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+213.209 415167.350 4722778.005 
Centro:  415127.232 4722756.035 
TS: 0+243.413 415172.393 4722748.779 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Delta: 37° 50' 00.6603" Sentido: Hor. 
Radio: 45.740   
Longitud: 30.203 Tangente: 15.675 
Flecha: 2.470 Secante(Externo): 2.611 
Cuerda: 29.657 Orientación: S 09° 47' 22.9408" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+243.413 415172.393 4722748.779 
FINAL: 0+285.936 415165.648 4722706.794 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 42.524 Orientación: S 09° 07' 37.3893" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+285.936 415165.648 4722706.794 
Centro:  415209.640 4722699.726 
TS: 0+311.404 415168.817 4722681.872 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 32° 44' 56.9562" Sentido: Antihor. 
Radio: 44.557   
Longitud: 25.468 Tangente: 13.092 
Flecha: 1.807 Secante(Externo): 1.884 
Cuerda: 25.122 Orientación: S 07° 14' 51.0888" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+311.404 415168.817 4722681.872 
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FINAL: 0+335.385 415178.426 4722659.900 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 23.982 Orientación: S 23° 37' 19.5669" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+335.385 415178.426 4722659.900 
Centro:  415132.616 4722639.865 
TS: 0+339.793 415180.012 4722655.790 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 03' 02.0019" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 4.407 Tangente: 2.205 
Flecha: 0.049 Secante(Externo): 0.049 
Cuerda: 4.406 Orientación: S 21° 05' 48.5660" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+339.793 415180.012 4722655.790 
FINAL: 0+361.964 415187.073 4722634.773 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.171 Orientación: S 18° 34' 17.5650" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+361.964 415187.073 4722634.773 
Centro:  415210.512 4722642.648 
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TS: 0+386.559 415204.348 4722618.703 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 56° 59' 33.9471" Sentido: Antihor. 
Radio: 24.726   
Longitud: 24.595 Tangente: 13.423 
Flecha: 2.996 Secante(Externo): 3.409 
Cuerda: 23.593 Orientación: S 47° 04' 04.5386" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+386.559 415204.348 4722618.703 
FINAL: 0+392.885 415210.474 4722617.126 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.326 Orientación: S 75° 33' 51.5121" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+392.885 415210.474 4722617.126 
Centro:  415222.939 4722665.547 
TS: 0+395.025 415212.558 4722616.637 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 02° 27' 09.5403" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 2.140 Tangente: 1.070 
Flecha: 0.011 Secante(Externo): 0.011 
Cuerda: 2.140 Orientación: S 76° 47' 26.2823" E 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+395.025 415212.558 4722616.637 
FINAL: 0+412.313 415229.469 4722613.048 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.287 Orientación: S 78° 01' 01.0524" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+412.313 415229.469 4722613.048 
Centro:  415219.088 4722564.137 
TS: 0+418.543 415235.467 4722611.378 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 08' 22.1291" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 6.230 Tangente: 3.119 
Flecha: 0.097 Secante(Externo): 0.097 
Cuerda: 6.226 Orientación: S 74° 26' 49.9879" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+418.543 415235.467 4722611.378 
FINAL: 0+461.925 415276.456 4722597.167 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 43.382 Orientación: S 70° 52' 38.9233" E 
 
Curva 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 0+461.925 415276.456 4722597.167 
Centro:  415309.214 4722691.649 
TS: 0+472.214 415286.332 4722594.302 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 53' 40.6573" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 10.288 Tangente: 5.149 
Flecha: 0.132 Secante(Externo): 0.132 
Cuerda: 10.284 Orientación: S 73° 49' 29.2519" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+472.214 415286.332 4722594.302 
FINAL: 0+497.657 415311.101 4722588.480 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.444 Orientación: S 76° 46' 19.5806" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+497.657 415311.101 4722588.480 
Centro:  415299.659 4722539.806 
TS: 0+512.654 415324.971 4722582.926 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 17° 11' 05.1205" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
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Longitud: 14.997 Tangente: 7.555 
Flecha: 0.561 Secante(Externo): 0.568 
Cuerda: 14.940 Orientación: S 68° 10' 47.0204" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+512.654 415324.971 4722582.926 
FINAL: 0+563.259 415368.613 4722557.309 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 50.606 Orientación: S 59° 35' 14.4601" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+563.259 415368.613 4722557.309 
Centro:  415419.235 4722643.549 
TS: 0+576.706 415380.632 4722551.301 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 42' 15.8392" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 13.447 Tangente: 6.734 
Flecha: 0.226 Secante(Externo): 0.226 
Cuerda: 13.437 Orientación: S 63° 26' 22.3797" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+576.706 415380.632 4722551.301 
FINAL: 0+600.092 415402.205 4722542.273 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 23.386 Orientación: S 67° 17' 30.2993" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+600.092 415402.205 4722542.273 
Centro:  415421.506 4722588.397 
TS: 0+607.656 415409.376 4722539.891 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 40' 03.3334" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 7.564 Tangente: 3.789 
Flecha: 0.143 Secante(Externo): 0.143 
Cuerda: 7.557 Orientación: S 71° 37' 31.9660" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+607.656 415409.376 4722539.891 
FINAL: 0+639.665 415440.429 4722532.125 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.009 Orientación: S 75° 57' 33.6328" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+639.665 415440.429 4722532.125 
Centro:  415416.168 4722435.113 
TS: 0+654.694 415454.680 4722527.399 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 36' 38.6514" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 15.029 Tangente: 7.528 
Flecha: 0.282 Secante(Externo): 0.283 
Cuerda: 15.014 Orientación: S 71° 39' 14.3070" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+654.694 415454.680 4722527.399 
FINAL: 0+698.738 415495.327 4722510.436 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 44.045 Orientación: S 67° 20' 54.9813" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+698.738 415495.327 4722510.436 
Centro:  415533.840 4722602.723 
TS: 0+704.895 415501.079 4722508.242 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 31' 39.9237" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 6.157 Tangente: 3.080 
Flecha: 0.047 Secante(Externo): 0.047 
Cuerda: 6.156 Orientación: S 69° 06' 44.9432" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 0+704.895 415501.079 4722508.242 
FINAL: 0+749.842 415543.545 4722493.517 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 44.947 Orientación: S 70° 52' 34.9051" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+749.842 415543.545 4722493.517 
Centro:  415510.785 4722399.035 
TS: 0+771.757 415563.302 4722484.135 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 12° 33' 22.8029" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 21.915 Tangente: 11.002 
Flecha: 0.600 Secante(Externo): 0.603 
Cuerda: 21.871 Orientación: S 64° 35' 53.5036" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+771.757 415563.302 4722484.135 
FINAL: 0+899.265 415671.810 4722417.171 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 127.508 Orientación: S 58° 19' 12.1022" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+899.265 415671.810 4722417.171 
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Centro:  415698.069 4722459.721 
TS: 0+921.298 415692.468 4722410.035 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 14' 51.8192" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 22.033 Tangente: 11.198 
Flecha: 1.209 Secante(Externo): 1.239 
Cuerda: 21.855 Orientación: S 70° 56' 38.0118" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+921.298 415692.468 4722410.035 
FINAL: 0+931.029 415702.138 4722408.945 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 9.731 Orientación: S 83° 34' 03.9214" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+931.029 415702.138 4722408.945 
Centro:  415696.536 4722359.260 
TS: 0+950.536 415720.613 4722403.081 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 21' 14.1451" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 19.507 Tangente: 9.879 
Flecha: 0.948 Secante(Externo): 0.967 
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Cuerda: 19.384 Orientación: S 72° 23' 26.8488" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+950.536 415720.613 4722403.081 
FINAL: 0+960.187 415729.071 4722398.434 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 9.651 Orientación: S 61° 12' 49.7763" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 0+960.187 415729.071 4722398.434 
Centro:  415777.226 4722486.076 
TS: 0+970.883 415738.703 4722393.794 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 07' 41.5442" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 10.696 Tangente: 5.353 
Flecha: 0.143 Secante(Externo): 0.143 
Cuerda: 10.691 Orientación: S 64° 16' 40.5484" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 0+970.883 415738.703 4722393.794 
FINAL: 9+86.484 415753.100 4722387.784 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 15.601 Orientación: S 67° 20' 31.3205" E 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 0+986.484 415753.100 4722387.784 
Centro:  415791.623 4722480.066 
TS: 1+032.718 415798.306 4722380.290 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 29' 24.1856" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 46.234 Tangente: 23.538 
Flecha: 2.660 Secante(Externo): 2.733 
Cuerda: 45.823 Orientación: S 80° 35' 13.4133" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+032.718 415798.306 4722380.290 
FINAL: 1+067.099 415832.611 4722382.588 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 34.381 Orientación: N 86° 10' 04.4939" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+067.099 415832.611 4722382.588 
Centro:  415836.192 4722329.126 
TS: 1+116.312 415876.502 4722364.425 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 52° 37' 26.8908" Sentido: Hor. 
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Radio: 53.581   
Longitud: 49.212 Tangente: 26.495 
Flecha: 5.551 Secante(Externo): 6.193 
Cuerda: 47.501 Orientación: S 67° 31' 12.0607" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+116.312 415876.502 4722364.425 
FINAL: 1+124.310 415881.771 4722358.408 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.998 Orientación: S 41° 12' 28.6153" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+124.310 415881.771 4722358.408 
Centro:  415911.864 4722384.760 
TS: 1+150.481 415904.023 4722345.536 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 37° 29' 15.3980" Sentido: Antihor. 
Radio: 40.000   
Longitud: 26.171 Tangente: 13.573 
Flecha: 2.121 Secante(Externo): 2.240 
Cuerda: 25.707 Orientación: S 59° 57' 06.3143" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+150.481 415904.023 4722345.536 
FINAL: 1+158.983 415912.361 4722343.869 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 8.503 Orientación: S 78° 41' 44.0133" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+158.983 415912.361 4722343.869 
Centro:  415892.758 4722245.809 
TS: 1+184.691 415936.648 4722335.663 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 14° 43' 45.0136" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 25.707 Tangente: 12.925 
Flecha: 0.825 Secante(Externo): 0.832 
Cuerda: 25.637 Orientación: S 71° 19' 51.5065" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+184.691 415936.648 4722335.663 
FINAL: 1+206.782 415956.498 4722325.967 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.091 Orientación: S 63° 57' 58.9997" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+206.782 415956.498 4722325.967 
Centro:  415978.443 4722370.894 
TS: 1+235.713 415984.639 4722321.279 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 33° 09' 07.8474" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 28.931 Tangente: 14.883 
Flecha: 2.078 Secante(Externo): 2.168 
Cuerda: 28.529 Orientación: S 80° 32' 32.9234" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+235.713 415984.639 4722321.279 
FINAL: 1+256.149 416004.918 4722323.812 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.436 Orientación: N 82° 52' 53.1529" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+256.149 416004.918 4722323.812 
Centro:  416009.028 4722290.900 
TS: 1+270.423 416019.023 4722322.526 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 24° 39' 26.6664" Sentido: Hor. 
Radio: 33.168   
Longitud: 14.274 Tangente: 7.249 
Flecha: 0.765 Secante(Externo): 0.783 
Cuerda: 14.164 Orientación: S 84° 47' 23.5139" E 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+270.423 416019.023 4722322.526 
FINAL: 1+284.525 416032.470 4722318.276 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.102 Orientación: S 72° 27' 40.1807" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+284.525 416032.470 4722318.276 
Centro:  416062.605 4722413.627 
TS: 1+305.217 416052.703 4722314.119 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 51' 20.6585" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 20.692 Tangente: 10.383 
Flecha: 0.535 Secante(Externo): 0.538 
Cuerda: 20.655 Orientación: S 78° 23' 20.5100" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+305.217 416052.703 4722314.119 
FINAL: 1+337.181 416084.509 4722310.954 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 31.963 Orientación: S 84° 19' 00.8392" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
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TE: 1+337.181 416084.509 4722310.954 
Centro:  416094.411 4722410.462 
TS: 1+355.543 416102.845 4722310.818 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 31' 15.1714" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 18.362 Tangente: 9.207 
Flecha: 0.421 Secante(Externo): 0.423 
Cuerda: 18.337 Orientación: S 89° 34' 38.4249" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+355.543 416102.845 4722310.818 
FINAL: 1+368.605 416115.860 4722311.920 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 13.062 Orientación: N 85° 09' 43.9893" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+368.605 416115.860 4722311.920 
FINAL: 1+394.475 416141.688 4722313.412 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.871 Orientación: N 86° 41' 37.9303" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+394.475 416141.688 4722313.412 
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Centro:  416147.455 4722213.578 
TS: 1+453.178 416197.950 4722299.893 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 33° 38' 03.2714" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 58.703 Tangente: 30.224 
Flecha: 4.277 Secante(Externo): 4.468 
Cuerda: 57.864 Orientación: S 76° 29' 20.4339" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+453.178 416197.950 4722299.893 
FINAL: 1+491.684 416231.186 4722280.449 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 38.506 Orientación: S 59° 40' 18.7982" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+491.684 416231.186 4722280.449 
Centro:  416180.691 4722194.135 
TS: 1+510.912 416246.750 4722269.210 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 00' 59.2489" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 19.227 Tangente: 9.643 
Flecha: 0.462 Secante(Externo): 0.464 
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Cuerda: 19.198 Orientación: S 54° 09' 49.1738" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+510.912 416246.750 4722269.210 
FINAL: 1+529.620 416260.795 4722256.851 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.709 Orientación: S 48° 39' 19.5494" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+529.620 416260.795 4722256.851 
Centro:  416326.854 4722331.926 
TS: 1+558.242 416284.678 4722241.255 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 23' 56.0888" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 28.622 Tangente: 14.409 
Flecha: 1.022 Secante(Externo): 1.033 
Cuerda: 28.524 Orientación: S 56° 51' 17.5937" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+558.242 416284.678 4722241.255 
FINAL: 1+583.050 416307.172 4722230.792 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 24.808 Orientación: S 65° 03' 15.6381" E 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 1+583.050 416307.172 4722230.792 
Centro:  416264.996 4722140.121 
TS: 1+591.677 416314.827 4722226.821 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 56' 33.4915" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 8.627 Tangente: 4.316 
Flecha: 0.093 Secante(Externo): 0.093 
Cuerda: 8.624 Orientación: S 62° 34' 58.8924" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+591.677 416314.827 4722226.821 
FINAL: 1+623.914 416342.777 4722210.757 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.238 Orientación: S 60° 06' 42.1466" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+623.914 416342.777 4722210.757 
Centro:  416302.449 4722140.590 
TS: 1+655.960 416366.720 4722189.773 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 41' 15.1707" Sentido: Hor. 
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Radio: 80.930   
Longitud: 32.046 Tangente: 16.236 
Flecha: 1.581 Secante(Externo): 1.612 
Cuerda: 31.837 Orientación: S 48° 46' 04.5612" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+655.960 416366.720 4722189.773 
FINAL: 1+670.202 416375.375 4722178.463 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.241 Orientación: S 37° 25' 26.9759" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+670.202 416375.375 4722178.463 
Centro:  416772.454 4722482.318 
TS: 1+688.219 416386.580 4722164.354 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 02° 03' 52.8838" Sentido: Antihor. 
Radio: 500.000   
Longitud: 18.018 Tangente: 9.010 
Flecha: 0.081 Secante(Externo): 0.081 
Cuerda: 18.017 Orientación: S 38° 27' 23.4178" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+688.219 416386.580 4722164.354 
FINAL: 1+710.652 416400.845 4722147.042 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.432 Orientación: S 39° 29' 19.8597" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+710.652 416400.845 4722147.042 
Centro:  416439.433 4722178.839 
TS: 1+733.081 416418.453 4722133.453 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 42' 08.5540" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 22.430 Tangente: 11.407 
Flecha: 1.252 Secante(Externo): 1.285 
Cuerda: 22.242 Orientación: S 52° 20' 24.1367" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+733.081 416418.453 4722133.453 
FINAL: 1+742.367 416426.882 4722129.557 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 9.286 Orientación: S 65° 11' 28.4138" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+742.367 416426.882 4722129.557 
Centro:  416405.902 4722084.171 
TS: 1+755.853 416438.217 4722122.326 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 27' 13.1201" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 13.486 Tangente: 6.784 
Flecha: 0.454 Secante(Externo): 0.458 
Cuerda: 13.445 Orientación: S 57° 27' 51.8537" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+755.853 416438.217 4722122.326 
FINAL: 1+776.228 416453.765 4722109.157 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.375 Orientación: S 49° 44' 15.2937" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+776.228 416453.765 4722109.157 
Centro:  416615.337 4722299.931 
TS: 1+835.251 416502.870 4722076.657 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 31' 37.8325" Sentido: Antihor. 
Radio: 250.000   
Longitud: 59.023 Tangente: 29.650 
Flecha: 1.740 Secante(Externo): 1.752 
Cuerda: 58.886 Orientación: S 56° 30' 04.2099" E 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+835.251 416502.870 4722076.657 
FINAL: 1+860.196 416525.148 4722065.435 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 24.945 Orientación: S 63° 15' 53.1261" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+860.196 416525.148 4722065.435 
Centro:  416468.915 4721953.798 
TS: 1+919.887 416570.164 4722027.103 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 27° 21' 36.4836" Sentido: Hor. 
Radio: 125.000   
Longitud: 59.691 Tangente: 30.426 
Flecha: 3.546 Secante(Externo): 3.650 
Cuerda: 59.125 Orientación: S 49° 35' 04.8843" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+919.887 416570.164 4722027.103 
FINAL: 1+931.100 416576.740 4722018.020 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.213 Orientación: S 35° 54' 16.6426" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 1+931.100 416576.740 4722018.020 
FINAL: 1+964.328 416595.423 4721990.543 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 33.228 Orientación: S 34° 12' 49.5738" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 1+964.328 416595.423 4721990.543 
Centro:  416628.501 4722013.034 
TS: 1+988.118 416613.705 4721975.871 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 34° 04' 36.6190" Sentido: Antihor. 
Radio: 40.000   
Longitud: 23.790 Tangente: 12.259 
Flecha: 1.756 Secante(Externo): 1.836 
Cuerda: 23.441 Orientación: S 51° 15' 07.8833" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 1+988.118 416613.705 4721975.871 
FINAL: 2+012.424 416636.287 4721966.880 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 24.306 Orientación: S 68° 17' 26.1928" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+012.424 416636.287 4721966.880 
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Centro:  416591.544 4721854.501 
TS: 2+076.526 416686.956 4721928.849 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 30° 21' 49.9393" Sentido: Hor. 
Radio: 120.959   
Longitud: 64.102 Tangente: 32.823 
Flecha: 4.222 Secante(Externo): 4.374 
Cuerda: 63.355 Orientación: S 53° 06' 31.2232" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+076.526 416686.956 4721928.849 
FINAL: 2+100.211 416701.514 4721910.166 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 23.685 Orientación: S 37° 55' 36.2535" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 21+00.211 416701.514 4721910.166 
Centro:  416780.394 4721971.631 
TS: 2+132.659 416725.227 4721888.225 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 18° 35' 28.9152" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 32.448 Tangente: 16.368 
Flecha: 1.313 Secante(Externo): 1.331 
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Cuerda: 32.306 Orientación: S 47° 13' 20.7111" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+132.659 416725.227 4721888.225 
FINAL: 2+183.117 416767.312 4721860.389 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 50.458 Orientación: S 56° 31' 05.1687" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+183.117 416767.312 4721860.389 
Centro:  416877.646 4722027.201 
TS: 2+194.018 416776.563 4721854.626 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 07' 22.6461" Sentido: Antihor. 
Radio: 200.000   
Longitud: 10.901 Tangente: 5.452 
Flecha: 0.074 Secante(Externo): 0.074 
Cuerda: 10.900 Orientación: S 58° 04' 46.4918" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+194.018 416776.563 4721854.626 
FINAL: 2+248.281 416823.386 4721827.200 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 54.263 Orientación: S 59° 38' 27.8148" E 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 2+248.281 416823.386 4721827.200 
Centro:  416818.332 4721818.572 
TS: 2+260.440 416828.179 4721816.831 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 69° 39' 53.9943" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 12.159 Tangente: 6.959 
Flecha: 1.792 Secante(Externo): 2.183 
Cuerda: 11.424 Orientación: S 24° 48' 30.8177" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+260.440 416828.179 4721816.831 
FINAL: 2+275.160 416825.617 4721802.336 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.720 Orientación: S 10° 01' 26.1795" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+275.160 416825.617 4721802.336 
Centro:  416924.091 4721784.930 
TS: 2+296.076 416824.149 4721781.510 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 59' 02.5715" Sentido: Antihor. 
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Radio: 100.000   
Longitud: 20.916 Tangente: 10.496 
Flecha: 0.546 Secante(Externo): 0.549 
Cuerda: 20.878 Orientación: S 04° 01' 54.8937" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+296.076 416824.149 4721781.510 
FINAL: 2+308.729 416824.582 4721768.864 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 12.653 Orientación: S 01° 57' 36.3920" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+308.729 416824.582 4721768.864 
Centro:  416624.699 4721762.023 
TS: 2+331.315 416824.079 4721746.296 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 28' 13.2816" Sentido: Hor. 
Radio: 200.000   
Longitud: 22.586 Tangente: 11.305 
Flecha: 0.319 Secante(Externo): 0.319 
Cuerda: 22.574 Orientación: S 01° 16' 30.2488" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+331.315 416824.079 4721746.296 
FINAL: 2+338.117 416823.545 4721739.514 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.803 Orientación: S 04° 30' 36.8895" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+338.117 416823.545 4721739.514 
Centro:  416923.235 4721731.650 
TS: 2+384.459 416830.543 4721694.123 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 33' 05.5650" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 46.341 Tangente: 23.594 
Flecha: 2.672 Secante(Externo): 2.746 
Cuerda: 45.928 Orientación: S 08° 45' 55.8929" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+384.459 416830.543 4721694.123 
FINAL: 2+385.699 416831.009 4721692.973 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.240 Orientación: S 22° 02' 28.6755" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+385.699 416831.009 4721692.973 
Centro:  416784.663 4721674.209 
TS: 2+405.461 416834.661 4721673.682 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 38' 43.2983" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 19.762 Tangente: 10.012 
Flecha: 0.973 Secante(Externo): 0.992 
Cuerda: 19.633 Orientación: S 10° 43' 07.0263" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+405.461 416834.661 4721673.682 
FINAL: 2+408.853 416834.625 4721670.290 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.392 Orientación: S 00° 36' 14.6229" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+408.853 416834.625 4721670.290 
Centro:  416864.623 4721669.974 
TS: 2+413.871 416834.991 4721665.291 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 35' 02.7742" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 5.018 Tangente: 2.515 
Flecha: 0.105 Secante(Externo): 0.105 
Cuerda: 5.012 Orientación: S 04° 11' 16.7642" E 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+413.871 416834.991 4721665.291 
FINAL: 2+444.216 416839.727 4721635.318 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 30.345 Orientación: S 08° 58' 48.1513" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+444.216 416839.727 4721635.318 
Centro:  416758.732 4721622.519 
TS: 2+488.894 416834.633 4721591.486 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 31° 13' 03.7420" Sentido: Hor. 
Radio: 82.000   
Longitud: 44.678 Tangente: 22.908 
Flecha: 3.024 Secante(Externo): 3.140 
Cuerda: 44.127 Orientación: S 06° 37' 43.7197" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+488.894 416834.633 4721591.486 
FINAL: 2+521.811 416822.176 4721561.017 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.917 Orientación: S 22° 14' 15.5907" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
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TE: 2+521.811 416822.176 4721561.017 
Centro:  416914.738 4721523.172 
TS: 2+550.321 416815.268 4721533.457 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 20' 05.5066" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 28.510 Tangente: 14.352 
Flecha: 1.014 Secante(Externo): 1.025 
Cuerda: 28.413 Orientación: S 14° 04' 12.8374" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+550.321 416815.268 4721533.457 
FINAL: 2+568.122 416813.438 4721515.750 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.801 Orientación: S 05° 54' 10.0841" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+568.122 416813.438 4721515.750 
Centro:  416783.597 4721518.835 
TC(Sentido Igual): 2+582.660 416808.565 4721502.204 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 27° 45' 56.9796" Sentido: Hor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 14.538 Tangente: 7.415 
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Flecha: 0.876 Secante(Externo): 0.903 
Cuerda: 14.396 Orientación: S 19° 47' 08.5739" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TC(Sentido Igual): 2+582.660 416808.565 4721502.204 
Centro:  416858.500 4721468.940 
TS: 2+613.249 416798.681 4721473.604 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 29° 12' 39.8969" Sentido: Antihor. 
Radio: 60.000   
Longitud: 30.590 Tangente: 15.635 
Flecha: 1.939 Secante(Externo): 2.004 
Cuerda: 30.260 Orientación: S 19° 03' 47.1152" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+613.249 416798.681 4721473.604 
FINAL: 2+634.062 416797.064 4721452.854 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.812 Orientación: S 04° 27' 27.1668" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+634.062 416797.064 4721452.854 
Centro:  416597.669 4721468.398 
TS: 2+656.015 416794.161 4721431.105 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 17' 20.4191" Sentido: Hor. 
Radio: 200.000   
Longitud: 21.953 Tangente: 10.987 
Flecha: 0.301 Secante(Externo): 0.302 
Cuerda: 21.942 Orientación: S 07° 36' 07.3763" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+656.015 416794.161 4721431.105 
FINAL: 2+682.908 416789.147 4721404.684 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 26.893 Orientación: S 10° 44' 47.5859" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+682.908 416789.147 4721404.684 
Centro:  416818.620 4721399.090 
TS: 2+703.152 416792.112 4721385.044 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 38° 39' 50.5238" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 20.244 Tangente: 10.525 
Flecha: 1.692 Secante(Externo): 1.793 
Cuerda: 19.863 Orientación: S 08° 35' 07.6760" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 2+703.152 416792.112 4721385.044 
FINAL: 2+710.824 416795.704 4721378.265 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.672 Orientación: S 27° 55' 02.9380" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+710.824 416795.704 4721378.265 
Centro:  416778.031 4721368.901 
TS: 2+724.295 416797.685 4721365.196 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 38° 35' 30.0928" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 13.471 Tangente: 7.002 
Flecha: 1.124 Secante(Externo): 1.190 
Cuerda: 13.218 Orientación: S 08° 37' 17.8916" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+724.295 416797.685 4721365.196 
FINAL: 2+727.467 416797.098 4721362.079 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.172 Orientación: S 10° 40' 27.1548" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+727.467 416797.098 4721362.079 
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Centro:  416895.367 4721343.557 
TS: 2+742.639 416795.427 4721347.014 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 41' 34.0018" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 15.172 Tangente: 7.600 
Flecha: 0.288 Secante(Externo): 0.288 
Cuerda: 15.157 Orientación: S 06° 19' 40.1539" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+742.639 416795.427 4721347.014 
FINAL: 2+790.507 416793.772 4721299.175 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 47.868 Orientación: S 01° 58' 53.1530" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+790.507 416793.772 4721299.175 
Centro:  416798.769 4721299.002 
TS: 2+794.963 416795.494 4721295.224 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 51° 03' 32.5382" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 4.456 Tangente: 2.388 
Flecha: 0.488 Secante(Externo): 0.541 
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Cuerda: 4.310 Orientación: S 23° 32' 53.1161" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+794.963 416795.494 4721295.224 
FINAL: 2+799.705 416799.077 4721292.118 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.742 Orientación: S 49° 04' 39.3852" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+799.705 416799.077 4721292.118 
Centro:  416792.527 4721284.562 
TS: 2+808.032 416802.524 4721284.801 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 47° 42' 29.8199" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 8.327 Tangente: 4.422 
Flecha: 0.854 Secante(Externo): 0.934 
Cuerda: 8.088 Orientación: S 25° 13' 24.4752" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+808.032 416802.524 4721284.801 
FINAL: 2+811.844 416802.615 4721280.990 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.812 Orientación: S 01° 22' 09.5653" E 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 2+811.844 416802.615 4721280.990 
Centro:  416702.644 4721278.600 
TS: 2+817.263 416802.598 4721275.571 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 06' 18.1018" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 5.419 Tangente: 2.710 
Flecha: 0.037 Secante(Externo): 0.037 
Cuerda: 5.419 Orientación: S 00° 10' 59.4856" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+817.263 416802.598 4721275.571 
FINAL: 2+824.538 416802.378 4721268.299 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.275 Orientación: S 01° 44' 08.5365" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+824.538 416802.378 4721268.299 
Centro:  416702.423 4721271.328 
TS: 2+844.686 416799.750 4721248.358 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 32' 37.9882" Sentido: Hor. 
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Radio: 100.000   
Longitud: 20.148 Tangente: 10.108 
Flecha: 0.507 Secante(Externo): 0.510 
Cuerda: 20.114 Orientación: S 07° 30' 27.5306" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+844.686 416799.750 4721248.358 
FINAL: 2+885.614 416790.348 4721208.525 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 40.927 Orientación: S 13° 16' 46.5248" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+885.614 416790.348 4721208.525 
Centro:  416985.001 4721162.584 
TS: 2+899.612 416787.612 4721194.799 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 00' 36.7628" Sentido: Antihor. 
Radio: 200.000   
Longitud: 13.998 Tangente: 7.002 
Flecha: 0.122 Secante(Externo): 0.123 
Cuerda: 13.995 Orientación: S 11° 16' 28.1434" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+899.612 416787.612 4721194.799 
FINAL: 2+917.184 416784.782 4721177.457 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.572 Orientación: S 09° 16' 09.7620" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+917.184 416784.782 4721177.457 
Centro:  416715.696 4721188.732 
TS: 2+944.615 416775.239 4721151.926 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 27' 08.5382" Sentido: Hor. 
Radio: 70.000   
Longitud: 27.431 Tangente: 13.894 
Flecha: 1.339 Secante(Externo): 1.365 
Cuerda: 27.256 Orientación: S 20° 29' 44.0311" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+944.615 416775.239 4721151.926 
FINAL: 2+974.100 416759.736 4721126.846 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 29.485 Orientación: S 31° 43' 18.3001" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 2+974.100 416759.736 4721126.846 
Centro:  416674.674 4721179.426 
TS: 2+985.482 416753.213 4721117.525 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 31' 17.5609" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 11.382 Tangente: 5.697 
Flecha: 0.162 Secante(Externo): 0.162 
Cuerda: 11.376 Orientación: S 34° 58' 57.0806" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 2+985.482 416753.213 4721117.525 
FINAL: 3+014.522 416735.238 4721094.718 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 29.040 Orientación: S 38° 14' 35.8611" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+014.522 416735.238 4721094.718 
Centro:  416656.699 4721156.618 
TS: 3+022.813 416729.841 4721088.426 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 45' 01.9969" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 8.291 Tangente: 4.148 
Flecha: 0.086 Secante(Externo): 0.086 
Cuerda: 8.289 Orientación: S 40° 37' 06.8595" W 
 
Recta 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+022.813 416729.841 4721088.426 
FINAL: 3+041.695 416716.965 4721074.615 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.882 Orientación: S 42° 59' 37.8579" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+041.695 416716.965 4721074.615 
Centro:  416738.908 4721054.158 
TS: 3+045.723 416714.424 4721071.494 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 41' 34.8993" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 4.028 Tangente: 2.017 
Flecha: 0.068 Secante(Externo): 0.068 
Cuerda: 4.025 Orientación: S 39° 08' 50.4083" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+045.723 416714.424 4721071.494 
FINAL: 3+074.017 416698.074 4721048.402 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 28.294 Orientación: S 35° 18' 02.9586" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
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TE: 3+074.017 416698.074 4721048.402 
Centro:  416779.687 4720990.615 
TS: 3+080.882 416694.303 4721042.668 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 55' 59.7527" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 6.865 Tangente: 3.434 
Flecha: 0.059 Secante(Externo): 0.059 
Cuerda: 6.863 Orientación: S 33° 20' 03.0823" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+080.882 416694.303 4721042.668 
FINAL: 3+097.780 416685.506 4721028.239 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 16.899 Orientación: S 31° 22' 03.2060" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+097.780 416685.506 4721028.239 
Centro:  416728.199 4721002.213 
TS: 3+125.521 416678.200 4721001.845 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 31° 47' 19.8316" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 27.741 Tangente: 14.238 
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Flecha: 1.912 Secante(Externo): 1.988 
Cuerda: 27.387 Orientación: S 15° 28' 23.2902" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+125.521 416678.200 4721001.845 
FINAL: 3+125.808 416678.202 4721001.559 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.286 Orientación: S 00° 25' 16.6257" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+125.808 416678.202 4721001.559 
Centro:  416667.203 4721001.478 
TS: 3+134.862 416674.741 4720993.467 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 47° 09' 40.9715" Sentido: Hor. 
Radio: 11.000   
Longitud: 9.054 Tangente: 4.801 
Flecha: 0.919 Secante(Externo): 1.002 
Cuerda: 8.801 Orientación: S 23° 09' 33.8601" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+134.862 416674.741 4720993.467 
FINAL: 3+142.842 416668.930 4720987.999 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 7.979 Orientación: S 46° 44' 24.3459" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+142.842 416668.930 4720987.999 
Centro:  416689.489 4720966.151 
TS: 3+150.300 416664.186 4720982.268 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 14° 14' 40.4358" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 7.458 Tangente: 3.749 
Flecha: 0.231 Secante(Externo): 0.233 
Cuerda: 7.439 Orientación: S 39° 37' 04.1280" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+150.300 416664.186 4720982.268 
FINAL: 3+168.814 416654.240 4720966.653 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.514 Orientación: S 32° 29' 43.9100" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+168.814 416654.240 4720966.653 
Centro:  416612.068 4720993.514 
TS: 3+174.836 416650.707 4720961.780 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 06° 54' 02.5878" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 6.022 Tangente: 3.015 
Flecha: 0.091 Secante(Externo): 0.091 
Cuerda: 6.018 Orientación: S 35° 56' 45.2039" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+174.836 416650.707 4720961.780 
FINAL: 3+176.512 416649.643 4720960.485 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.676 Orientación: S 39° 23' 46.4978" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+176.512 416649.643 4720960.485 
Centro:  416657.371 4720954.138 
TS: 3+181.371 416647.573 4720956.142 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 27° 50' 21.8993" Sentido: Antihor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 4.859 Tangente: 2.478 
Flecha: 0.294 Secante(Externo): 0.303 
Cuerda: 4.811 Orientación: S 25° 28' 35.5481" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+181.371 416647.573 4720956.142 
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FINAL: 3+185.330 416646.780 4720952.263 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.959 Orientación: S 11° 33' 24.5985" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+185.330 416646.780 4720952.263 
Centro:  416636.983 4720954.267 
TS: 3+192.832 416642.785 4720946.122 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 58' 47.2902" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 7.501 Tangente: 3.937 
Flecha: 0.695 Secante(Externo): 0.747 
Cuerda: 7.327 Orientación: S 33° 02' 48.2436" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+192.832 416642.785 4720946.122 
FINAL: 3+198.238 416638.381 4720942.985 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.407 Orientación: S 54° 32' 11.8887" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+198.238 416638.381 4720942.985 
Centro:  416696.399 4720861.536 
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TS: 3+200.427 416636.613 4720941.696 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 01° 15' 13.6915" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 2.188 Tangente: 1.094 
Flecha: 0.006 Secante(Externo): 0.006 
Cuerda: 2.188 Orientación: S 53° 54' 35.0430" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+200.427 416636.613 4720941.696 
FINAL: 3+201.257 416635.947 4720941.199 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.830 Orientación: S 53° 16' 58.1973" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+201.257 416635.947 4720941.199 
Centro:  416638.339 4720937.993 
TS: 3+207.279 416634.983 4720935.816 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 86° 15' 14.9205" Sentido: Antihor. 
Radio: 4.000   
Longitud: 6.022 Tangente: 3.747 
Flecha: 1.081 Secante(Externo): 1.481 
Cuerda: 5.469 Orientación: S 10° 09' 20.7369" W 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+207.279 416634.983 4720935.816 
FINAL: 3+212.736 416637.953 4720931.238 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.457 Orientación: S 32° 58' 16.7233" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+212.736 416637.953 4720931.238 
Centro:  416621.174 4720920.353 
TS: 3+217.596 416640.079 4720926.881 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 55' 17.8377" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 4.860 Tangente: 2.442 
Flecha: 0.147 Secante(Externo): 0.149 
Cuerda: 4.848 Orientación: S 26° 00' 37.8045" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+217.596 416640.079 4720926.881 
FINAL: 3+219.213 416640.607 4720925.352 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.618 Orientación: S 19° 02' 58.8856" E 
 
Curva 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 3+219.213 416640.607 4720925.352 
Centro:  416650.059 4720928.616 
TS: 3+222.479 416642.154 4720922.492 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 18° 42' 41.0269" Sentido: Antihor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 3.266 Tangente: 1.648 
Flecha: 0.133 Secante(Externo): 0.135 
Cuerda: 3.251 Orientación: S 28° 24' 19.3991" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+222.479 416642.154 4720922.492 
FINAL: 3+225.565 416644.043 4720920.052 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.086 Orientación: S 37° 45' 39.9125" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+225.565 416644.043 4720920.052 
Centro:  416683.572 4720950.671 
TS: 3+230.229 416647.067 4720916.504 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 20' 39.3291" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
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Longitud: 4.664 Tangente: 2.334 
Flecha: 0.054 Secante(Externo): 0.054 
Cuerda: 4.662 Orientación: S 40° 25' 59.5770" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+230.229 416647.067 4720916.504 
FINAL: 3+233.302 416649.167 4720914.260 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.073 Orientación: S 43° 06' 19.2416" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+233.302 416649.167 4720914.260 
Centro:  416641.866 4720907.427 
TS: 3+239.477 416651.775 4720908.771 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 35° 22' 49.9308" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 6.175 Tangente: 3.190 
Flecha: 0.473 Secante(Externo): 0.496 
Cuerda: 6.077 Orientación: S 25° 24' 54.2762" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+239.477 416651.775 4720908.771 
FINAL: 3+240.506 416651.913 4720907.751 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.030 Orientación: S 07° 43' 29.3108" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+240.506 416651.913 4720907.751 
Centro:  416656.868 4720908.423 
TS: 3+242.805 416652.726 4720905.623 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 20' 07.6914" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 2.298 Tangente: 1.170 
Flecha: 0.131 Secante(Externo): 0.135 
Cuerda: 2.278 Orientación: S 20° 53' 33.1565" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+242.805 416652.726 4720905.623 
FINAL: 3+246.796 416654.961 4720902.316 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.991 Orientación: S 34° 03' 37.0022" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+246.796 416654.961 4720902.316 
Centro:  416638.392 4720891.115 
TS: 3+252.273 416657.373 4720897.417 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 41' 31.5777" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 5.478 Tangente: 2.756 
Flecha: 0.187 Secante(Externo): 0.189 
Cuerda: 5.460 Orientación: S 26° 12' 51.2134" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+252.273 416657.373 4720897.417 
FINAL: 3+258.824 416659.437 4720891.200 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.551 Orientación: S 18° 22' 05.4245" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+258.824 416659.437 4720891.200 
Centro:  416678.418 4720897.503 
TS: 3+268.538 416664.575 4720883.068 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 27° 49' 44.9151" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 9.714 Tangente: 4.955 
Flecha: 0.587 Secante(Externo): 0.605 
Cuerda: 9.619 Orientación: S 32° 16' 57.8820" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




INICIO: 3+268.538 416664.575 4720883.068 
FINAL: 3+272.520 416667.449 4720880.312 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.982 Orientación: S 46° 11' 50.3396" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+272.520 416667.449 4720880.312 
Centro:  416663.988 4720876.703 
TS: 3+275.320 416668.837 4720877.923 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 32° 05' 08.1243" Sentido: Hor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 2.800 Tangente: 1.438 
Flecha: 0.195 Secante(Externo): 0.203 
Cuerda: 2.764 Orientación: S 30° 09' 16.2774" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+275.320 416668.837 4720877.923 
FINAL: 3+277.803 416669.442 4720875.514 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.483 Orientación: S 14° 06' 42.2153" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+277.803 416669.442 4720875.514 
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Centro:  416674.292 4720876.733 
TS: 3+280.959 416671.096 4720872.888 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 36° 09' 53.2425" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 3.156 Tangente: 1.633 
Flecha: 0.247 Secante(Externo): 0.260 
Cuerda: 3.104 Orientación: S 32° 11' 38.8365" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+280.959 416671.096 4720872.888 
FINAL: 3+285.178 416674.341 4720870.191 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.219 Orientación: S 50° 16' 35.4578" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+285.178 416674.341 4720870.191 
Centro:  416671.146 4720866.346 
TS: 3+289.851 416676.138 4720866.061 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 53° 32' 34.2999" Sentido: Hor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 4.672 Tangente: 2.523 
Flecha: 0.536 Secante(Externo): 0.600 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Cuerda: 4.504 Orientación: S 23° 30' 18.3079" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+289.851 416676.138 4720866.061 
FINAL: 3+293.151 416675.950 4720862.766 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.301 Orientación: S 03° 15' 58.8421" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+293.151 416675.950 4720862.766 
Centro:  416680.942 4720862.481 
TS: 3+299.024 416678.752 4720857.985 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 67° 17' 49.8441" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 5.873 Tangente: 3.328 
Flecha: 0.838 Secante(Externo): 1.006 
Cuerda: 5.541 Orientación: S 30° 22' 56.0800" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+299.024 416678.752 4720857.985 
FINAL: 3+300.544 416680.119 4720857.320 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.520 Orientación: S 64° 01' 51.0020" E 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 3+300.544 416680.119 4720857.320 
Centro:  416675.740 4720848.329 
TS: 3+305.723 416683.995 4720853.974 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 29° 40' 06.8396" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 5.178 Tangente: 2.649 
Flecha: 0.333 Secante(Externo): 0.345 
Cuerda: 5.120 Orientación: S 49° 11' 47.5822" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+305.723 416683.995 4720853.974 
FINAL: 3+321.797 416693.067 4720840.705 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 16.074 Orientación: S 34° 21' 44.1624" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+321.797 416693.067 4720840.705 
Centro:  416676.558 4720829.416 
TS: 3+330.995 416696.363 4720832.204 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 21' 00.5811" Sentido: Hor. 
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Radio: 20.000   
Longitud: 9.198 Tangente: 4.682 
Flecha: 0.526 Secante(Externo): 0.541 
Cuerda: 9.117 Orientación: S 21° 11' 13.8718" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+330.995 416696.363 4720832.204 
FINAL: 3+331.120 416696.380 4720832.080 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.125 Orientación: S 08° 00' 43.5814" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+331.120 416696.380 4720832.080 
FINAL: 3+337.990 416698.290 4720825.480 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.871 Orientación: S 16° 08' 28.8023" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+337.990 416698.290 4720825.480 
Centro:  416717.502 4720831.040 
TS: 3+343.494 416700.524 4720820.469 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 46' 04.0360" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
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Longitud: 5.504 Tangente: 2.769 
Flecha: 0.189 Secante(Externo): 0.191 
Cuerda: 5.487 Orientación: S 24° 01' 30.8203" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+343.494 416700.524 4720820.469 
FINAL: 3+364.310 416711.526 4720802.799 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.815 Orientación: S 31° 54' 32.8382" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+364.310 416711.526 4720802.799 
Centro:  416626.638 4720749.942 
TS: 3+371.396 416715.056 4720796.656 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 03' 36.7676" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 7.086 Tangente: 3.545 
Flecha: 0.063 Secante(Externo): 0.063 
Cuerda: 7.085 Orientación: S 29° 52' 44.4544" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+371.396 416715.056 4720796.656 
FINAL: 3+385.518 416721.653 4720784.170 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.122 Orientación: S 27° 50' 56.0707" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+385.518 416721.653 4720784.170 
Centro:  416765.862 4720807.527 
TS: 3+393.282 416725.797 4720777.613 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 53' 51.1727" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 7.765 Tangente: 3.890 
Flecha: 0.151 Secante(Externo): 0.151 
Cuerda: 7.757 Orientación: S 32° 17' 51.6570" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+393.282 416725.797 4720777.613 
FINAL: 3+395.507 416727.128 4720775.831 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.224 Orientación: S 36° 44' 47.2433" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+395.507 416727.128 4720775.831 
Centro:  416687.064 4720745.917 
TS: 3+407.358 416733.032 4720765.586 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 34' 50.7839" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 11.851 Tangente: 5.954 
Flecha: 0.351 Secante(Externo): 0.353 
Cuerda: 11.824 Orientación: S 29° 57' 21.8514" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+407.358 416733.032 4720765.586 
FINAL: 3+430.254 416742.039 4720744.537 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.896 Orientación: S 23° 09' 56.4595" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+430.254 416742.039 4720744.537 
Centro:  416760.427 4720752.405 
TS: 3+445.007 416752.110 4720734.216 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 15' 46.8325" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 14.753 Tangente: 7.730 
Flecha: 1.345 Secante(Externo): 1.442 
Cuerda: 14.420 Orientación: S 44° 17' 49.8757" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 3+445.007 416752.110 4720734.216 
FINAL: 3+446.123 416753.125 4720733.751 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.116 Orientación: S 65° 25' 43.2921" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+446.123 416753.125 4720733.751 
Centro:  416751.878 4720731.023 
TS: 3+449.583 416754.878 4720730.989 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 66° 05' 05.9012" Sentido: Hor. 
Radio: 3.000   
Longitud: 3.460 Tangente: 1.951 
Flecha: 0.485 Secante(Externo): 0.579 
Cuerda: 3.272 Orientación: S 32° 23' 10.3413" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+449.583 416754.878 4720730.989 
FINAL: 3+454.495 416754.821 4720726.077 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.912 Orientación: S 00° 39' 22.6092" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+454.495 416754.821 4720726.077 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Centro:  416751.822 4720726.112 
TS: 3+457.836 416753.115 4720723.405 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 63° 48' 02.9868" Sentido: Hor. 
Radio: 3.000   
Longitud: 3.341 Tangente: 1.867 
Flecha: 0.453 Secante(Externo): 0.534 
Cuerda: 3.171 Orientación: S 32° 33' 24.1026" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+457.836 416753.115 4720723.405 
FINAL: 3+459.617 416751.507 4720722.637 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.782 Orientación: S 64° 27' 25.5960" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+459.617 416751.507 4720722.637 
Centro:  416753.663 4720718.125 
TS: 3+462.742 416749.276 4720720.522 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 35° 48' 31.0802" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 3.125 Tangente: 1.615 
Flecha: 0.242 Secante(Externo): 0.254 
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Cuerda: 3.074 Orientación: S 46° 33' 10.0560" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+462.742 416749.276 4720720.522 
FINAL: 3+467.469 416747.009 4720716.374 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.727 Orientación: S 28° 38' 54.5158" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+467.469 416747.009 4720716.374 
Centro:  416703.130 4720740.346 
TS: 3+476.411 416742.045 4720708.951 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 14' 49.9592" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 8.942 Tangente: 4.483 
Flecha: 0.200 Secante(Externo): 0.201 
Cuerda: 8.930 Orientación: S 33° 46' 19.4954" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+476.411 416742.045 4720708.951 
FINAL: 3+494.720 416730.549 4720694.701 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.309 Orientación: S 38° 53' 44.4750" W 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 3+494.720 416730.549 4720694.701 
Centro:  416734.440 4720691.562 
TS: 3+501.660 416730.646 4720688.306 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 79° 31' 21.9224" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 6.940 Tangente: 4.160 
Flecha: 1.156 Secante(Externo): 1.504 
Cuerda: 6.396 Orientación: S 00° 51' 56.4862" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+501.660 416730.646 4720688.306 
FINAL: 3+503.786 416732.030 4720686.692 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.126 Orientación: S 40° 37' 37.4474" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+503.786 416732.030 4720686.692 
Centro:  416769.978 4720719.249 
TS: 3+506.611 416733.929 4720684.601 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 14' 15.3544" Sentido: Antihor. 
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Radio: 50.000   
Longitud: 2.825 Tangente: 1.413 
Flecha: 0.020 Secante(Externo): 0.020 
Cuerda: 2.825 Orientación: S 42° 14' 45.1246" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+506.611 416733.929 4720684.601 
FINAL: 3+511.115 416737.050 4720681.354 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.503 Orientación: S 43° 51' 52.8018" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+511.115 416737.050 4720681.354 
Centro:  416722.630 4720667.495 
TS: 3+525.092 416742.586 4720668.828 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 40° 02' 33.5379" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 13.978 Tangente: 7.288 
Flecha: 1.209 Secante(Externo): 1.286 
Cuerda: 13.695 Orientación: S 23° 50' 36.0329" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+525.092 416742.586 4720668.828 
FINAL: 3+526.005 416742.647 4720667.917 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.913 Orientación: S 03° 49' 19.2640" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+526.005 416742.647 4720667.917 
Centro:  416739.710 4720667.721 
TS: 3+527.206 416742.484 4720666.736 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 23° 22' 20.0488" Sentido: Hor. 
Radio: 2.943   
Longitud: 1.201 Tangente: 0.609 
Flecha: 0.061 Secante(Externo): 0.062 
Cuerda: 1.192 Orientación: S 07° 51' 50.7604" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+527.206 416742.484 4720666.736 
FINAL: 3+532.980 416740.551 4720661.295 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.774 Orientación: S 19° 33' 00.7848" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+532.980 416740.551 4720661.295 
Centro:  416721.704 4720667.988 
TS: 3+537.832 416738.391 4720656.963 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 54' 07.2595" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 4.853 Tangente: 2.438 
Flecha: 0.147 Secante(Externo): 0.148 
Cuerda: 4.841 Orientación: S 26° 30' 04.4145" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+537.832 416738.391 4720656.963 
FINAL: 3+603.229 416702.342 4720602.400 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 65.397 Orientación: S 33° 27' 08.0443" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+603.229 416702.342 4720602.400 
Centro:  416769.090 4720558.300 
TS: 3+613.594 416697.204 4720593.407 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 25' 23.4181" Sentido: Antihor. 
Radio: 80.000   
Longitud: 10.365 Tangente: 5.190 
Flecha: 0.168 Secante(Externo): 0.168 
Cuerda: 10.357 Orientación: S 29° 44' 26.3352" W 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+613.594 416697.204 4720593.407 
FINAL: 3+632.781 416688.784 4720576.166 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.187 Orientación: S 26° 01' 44.6262" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+632.781 416688.784 4720576.166 
Centro:  416760.670 4720541.060 
TS: 3+642.117 416685.185 4720567.557 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 41' 10.7402" Sentido: Antihor. 
Radio: 80.000   
Longitud: 9.336 Tangente: 4.673 
Flecha: 0.136 Secante(Externo): 0.136 
Cuerda: 9.331 Orientación: S 22° 41' 09.2561" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+642.117 416685.185 4720567.557 
FINAL: 3+667.547 416676.762 4720543.562 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.431 Orientación: S 19° 20' 33.8860" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
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TE: 3+667.547 416676.762 4720543.562 
Centro:  416667.327 4720546.874 
TS: 3+670.207 416675.560 4720541.198 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 14' 15.4088" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 2.659 Tangente: 1.338 
Flecha: 0.088 Secante(Externo): 0.089 
Cuerda: 2.652 Orientación: S 26° 57' 41.5904" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+670.207 416675.560 4720541.198 
FINAL: 3+671.972 416674.558 4720539.745 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.765 Orientación: S 34° 34' 49.2948" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+671.972 416674.558 4720539.745 
Centro:  416666.325 4720545.421 
TS: 36+75.980 416671.691 4720536.982 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 57' 56.2438" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 4.008 Tangente: 2.031 
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Flecha: 0.200 Secante(Externo): 0.204 
Cuerda: 3.981 Orientación: S 46° 03' 47.4167" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+675.980 416671.691 4720536.982 
FINAL: 3+676.571 416671.192 4720536.665 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.591 Orientación: S 57° 32' 45.5385" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 36+76.571 416671.192 4720536.665 
Centro:  416673.876 4720532.446 
TS: 3+680.848 416668.931 4720533.188 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 49° 00' 34.9077" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
Longitud: 4.277 Tangente: 2.279 
Flecha: 0.450 Secante(Externo): 0.495 
Cuerda: 4.148 Orientación: S 33° 02' 28.0847" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+680.848 416668.931 4720533.188 
FINAL: 3+681.497 416668.835 4720532.546 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 0.649 Orientación: S 08° 32' 10.6308" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+681.497 416668.835 4720532.546 
Centro:  416654.001 4720534.773 
TS: 3+686.978 416667.060 4720527.393 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 20° 56' 04.0642" Sentido: Hor. 
Radio: 15.000   
Longitud: 5.481 Tangente: 2.771 
Flecha: 0.250 Secante(Externo): 0.254 
Cuerda: 5.450 Orientación: S 19° 00' 12.6630" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+686.978 416667.060 4720527.393 
FINAL: 3+694.398 416663.410 4720520.934 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.420 Orientación: S 29° 28' 14.6951" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+694.398 416663.410 4720520.934 
Centro:  416680.822 4720511.094 
TS: 3+701.845 416661.023 4720513.924 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 21° 20' 07.2162" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 7.447 Tangente: 3.767 
Flecha: 0.346 Secante(Externo): 0.352 
Cuerda: 7.404 Orientación: S 18° 48' 11.0869" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+701.845 416661.023 4720513.924 
FINAL: 3+703.875 416660.736 4720511.915 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.030 Orientación: S 08° 08' 07.4788" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+703.875 416660.736 4720511.915 
Centro:  416650.836 4720513.330 
TS: 3+709.406 416658.517 4720506.926 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 31° 41' 19.8750" Sentido: Hor. 
Radio: 10.000   
Longitud: 5.531 Tangente: 2.838 
Flecha: 0.380 Secante(Externo): 0.395 
Cuerda: 5.461 Orientación: S 23° 58' 47.4164" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+709.406 416658.517 4720506.926 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




FINAL: 3+713.965 416655.596 4720503.424 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.559 Orientación: S 39° 49' 27.3539" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+713.965 416655.596 4720503.424 
Centro:  416670.957 4720490.615 
TS: 3+719.679 416652.609 4720498.575 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 22' 12.9815" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 5.714 Tangente: 2.877 
Flecha: 0.204 Secante(Externo): 0.206 
Cuerda: 5.695 Orientación: S 31° 38' 20.8631" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+719.679 416652.609 4720498.575 
FINAL: 3+727.134 416649.642 4720491.736 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.455 Orientación: S 23° 27' 14.3724" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+727.134 416649.642 4720491.736 
Centro:  416695.511 4720471.836 
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TS: 3+734.835 416647.132 4720484.465 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 49' 25.7649" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 7.700 Tangente: 3.858 
Flecha: 0.148 Secante(Externo): 0.149 
Cuerda: 7.693 Orientación: S 19° 02' 31.4899" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+734.835 416647.132 4720484.465 
FINAL: 3+738.255 416646.268 4720481.156 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.420 Orientación: S 14° 37' 48.6075" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+738.255 416646.268 4720481.156 
Centro:  416631.755 4720484.944 
TS: 3+745.862 416642.602 4720474.584 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 29° 03' 23.6866" Sentido: Hor. 
Radio: 15.000   
Longitud: 7.607 Tangente: 3.887 
Flecha: 0.480 Secante(Externo): 0.495 
Cuerda: 7.526 Orientación: S 29° 09' 30.4508" W 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+745.862 416642.602 4720474.584 
FINAL: 3+747.309 416641.602 4720473.537 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.447 Orientación: S 43° 41' 12.2941" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+747.309 416641.602 4720473.537 
Centro:  416663.296 4720452.815 
TS: 3+753.762 416637.679 4720468.429 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 12° 19' 28.6872" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 6.453 Tangente: 3.239 
Flecha: 0.173 Secante(Externo): 0.174 
Cuerda: 6.441 Orientación: S 37° 31' 27.9505" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+753.762 416637.679 4720468.429 
FINAL: 3+757.264 416635.856 4720465.439 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.502 Orientación: S 31° 21' 43.6069" W 
 
Curva 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 3+757.264 416635.856 4720465.439 
Centro:  416610.239 4720481.052 
TS: 3+767.873 416628.864 4720457.534 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 20° 15' 41.0143" Sentido: Hor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 10.609 Tangente: 5.360 
Flecha: 0.468 Secante(Externo): 0.475 
Cuerda: 10.554 Orientación: S 41° 29' 34.1140" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+767.873 416628.864 4720457.534 
FINAL: 3+772.272 416625.416 4720454.803 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.399 Orientación: S 51° 37' 24.6212" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+772.272 416625.416 4720454.803 
Centro:  416563.333 4720533.197 
TS: 3+782.243 416617.303 4720449.012 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 42' 47.5358" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
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Longitud: 9.971 Tangente: 4.990 
Flecha: 0.124 Secante(Externo): 0.124 
Cuerda: 9.967 Orientación: S 54° 28' 48.3891" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+782.243 416617.303 4720449.012 
FINAL: 3+789.973 416610.796 4720444.840 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.730 Orientación: S 57° 20' 12.1570" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+789.973 416610.796 4720444.840 
Centro:  416680.957 4720335.399 
TS: 3+800.036 416602.542 4720439.086 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 26' 06.9635" Sentido: Antihor. 
Radio: 130.000   
Longitud: 10.063 Tangente: 5.034 
Flecha: 0.097 Secante(Externo): 0.097 
Cuerda: 10.061 Orientación: S 55° 07' 08.6753" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+800.036 416602.542 4720439.086 
FINAL: 3+805.031 416598.558 4720436.073 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.995 Orientación: S 52° 54' 05.1935" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+805.031 416598.558 4720436.073 
Centro:  416628.718 4720396.193 
TS: 3+811.129 416593.931 4720432.109 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 59' 13.1069" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 6.097 Tangente: 3.052 
Flecha: 0.093 Secante(Externo): 0.093 
Cuerda: 6.094 Orientación: S 49° 24' 28.6401" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+811.129 416593.931 4720432.109 
FINAL: 3+825.041 416583.938 4720422.429 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 13.913 Orientación: S 45° 54' 52.0867" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+825.041 416583.938 4720422.429 
Centro:  416549.151 4720458.344 
TS: 3+833.299 416577.560 4720417.199 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 27' 44.3877" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 8.257 Tangente: 4.138 
Flecha: 0.170 Secante(Externo): 0.171 
Cuerda: 8.248 Orientación: S 50° 38' 44.2805" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+833.299 416577.560 4720417.199 
FINAL: 3+841.266 416571.003 4720412.672 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.967 Orientación: S 55° 22' 36.4744" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+841.266 416571.003 4720412.672 
Centro:  416627.821 4720330.381 
TS: 3+854.731 416560.471 4720404.300 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 42' 52.4012" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 13.464 Tangente: 6.742 
Flecha: 0.227 Secante(Externo): 0.227 
Cuerda: 13.454 Orientación: S 51° 31' 10.2738" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 3+854.731 416560.471 4720404.300 
FINAL: 3+865.021 416552.865 4720397.370 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 10.290 Orientación: S 47° 39' 44.0732" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+865.021 416552.865 4720397.370 
Centro:  416485.515 4720471.289 
TS: 3+874.027 416545.944 4720391.612 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 09' 36.5081" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 9.006 Tangente: 4.506 
Flecha: 0.101 Secante(Externo): 0.101 
Cuerda: 9.003 Orientación: S 50° 14' 32.3272" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+874.027 416545.944 4720391.612 
FINAL: 3+879.946 416541.227 4720388.035 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.920 Orientación: S 52° 49' 20.5813" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+879.946 416541.227 4720388.035 
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Centro:  416601.656 4720308.358 
TS: 3+885.520 416536.882 4720384.545 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 11' 37.0804" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 5.574 Tangente: 2.788 
Flecha: 0.039 Secante(Externo): 0.039 
Cuerda: 5.573 Orientación: S 51° 13' 32.0411" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+885.520 416536.882 4720384.545 
FINAL: 3+930.465 416502.640 4720355.432 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 44.945 Orientación: S 49° 37' 43.5009" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+930.465 416502.640 4720355.432 
Centro:  416515.595 4720340.195 
TS: 3+937.160 416498.354 4720350.331 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 19° 10' 40.3810" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 6.694 Tangente: 3.379 
Flecha: 0.279 Secante(Externo): 0.283 
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Cuerda: 6.663 Orientación: S 40° 02' 23.3104" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+937.160 416498.354 4720350.331 
FINAL: 3+939.622 416497.106 4720348.208 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.463 Orientación: S 30° 27' 03.1199" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+939.622 416497.106 4720348.208 
Centro:  416522.968 4720333.004 
TS: 3+945.357 416494.688 4720343.017 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 57' 10.0986" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 5.735 Tangente: 2.876 
Flecha: 0.137 Secante(Externo): 0.138 
Cuerda: 5.726 Orientación: S 24° 58' 28.0705" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+945.357 416494.688 4720343.017 
FINAL: 3+946.978 416494.147 4720341.489 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.621 Orientación: S 19° 29' 53.0212" W 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 39+46.978 416494.147 4720341.489 
Centro:  416475.294 4720348.164 
TS: 3+950.925 416492.472 4720337.922 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 18' 22.4478" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 3.947 Tangente: 1.980 
Flecha: 0.097 Secante(Externo): 0.098 
Cuerda: 3.940 Orientación: S 25° 09' 04.2451" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+950.925 416492.472 4720337.922 
FINAL: 3+952.118 416491.862 4720336.897 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.193 Orientación: S 30° 48' 15.4691" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+952.118 416491.862 4720336.897 
Centro:  416474.683 4720347.140 
TS: 3+958.290 416487.939 4720332.163 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 17° 40' 58.1323" Sentido: Hor. 
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Radio: 20.000   
Longitud: 6.172 Tangente: 3.111 
Flecha: 0.238 Secante(Externo): 0.241 
Cuerda: 6.148 Orientación: S 39° 38' 44.5351" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+958.290 416487.939 4720332.163 
FINAL: 3+960.133 416486.559 4720330.942 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.842 Orientación: S 48° 29' 13.6013" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+960.133 416486.559 4720330.942 
Centro:  416453.420 4720368.383 
TS: 3+967.786 416480.464 4720326.328 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 46' 11.1050" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 7.653 Tangente: 3.834 
Flecha: 0.146 Secante(Externo): 0.147 
Cuerda: 7.646 Orientación: S 52° 52' 19.1538" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+967.786 416480.464 4720326.328 
FINAL: 3+968.645 416479.740 4720325.863 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.860 Orientación: S 57° 15' 24.7062" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+968.645 416479.740 4720325.863 
Centro:  416425.653 4720409.973 
TS: 3+984.926 416465.392 4720318.208 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 19' 41.8771" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 16.281 Tangente: 8.159 
Flecha: 0.331 Secante(Externo): 0.332 
Cuerda: 16.263 Orientación: S 61° 55' 15.6449" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+984.926 416465.392 4720318.208 
FINAL: 3+992.015 416458.887 4720315.391 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.088 Orientación: S 66° 35' 06.5834" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 3+992.015 416458.887 4720315.391 
Centro:  416457.695 4720318.144 
TS: 3+992.252 416458.666 4720315.305 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 31' 41.7701" Sentido: Hor. 
Radio: 3.000   
Longitud: 0.237 Tangente: 0.119 
Flecha: 0.002 Secante(Externo): 0.002 
Cuerda: 0.237 Orientación: S 68° 50' 57.4686" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 3+992.252 416458.666 4720315.305 
FINAL: 4+001.582 416449.838 4720312.285 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 9.330 Orientación: S 71° 06' 48.3535" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+001.582 416449.838 4720312.285 
Centro:  416443.364 4720331.208 
TS: 4+004.733 416446.789 4720311.504 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 01' 37.7795" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 3.151 Tangente: 1.579 
Flecha: 0.062 Secante(Externo): 0.062 
Cuerda: 3.148 Orientación: S 75° 37' 37.2433" W 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+004.733 416446.789 4720311.504 
FINAL: 4+005.399 416446.132 4720311.390 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.666 Orientación: S 80° 08' 26.1330" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+005.399 416446.132 4720311.390 
Centro:  416449.557 4720291.685 
TS: 4+009.671 416442.034 4720310.216 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 12° 14' 12.3714" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 4.271 Tangente: 2.144 
Flecha: 0.114 Secante(Externo): 0.115 
Cuerda: 4.263 Orientación: S 74° 01' 19.9474" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+009.671 416442.034 4720310.216 
FINAL: 4+011.064 416440.743 4720309.692 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.393 Orientación: S 67° 54' 13.7616" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
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TE: 4+011.064 416440.743 4720309.692 
Centro:  416448.266 4720291.161 
TS: 4+016.933 416435.704 4720306.724 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 48' 46.2020" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 5.869 Tangente: 2.956 
Flecha: 0.215 Secante(Externo): 0.217 
Cuerda: 5.848 Orientación: S 59° 29' 50.6607" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+016.933 416435.704 4720306.724 
FINAL: 4+020.204 416433.159 4720304.670 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.271 Orientación: S 51° 05' 27.5598" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+020.204 416433.159 4720304.670 
Centro:  416431.275 4720307.004 
TS: 4+020.314 416433.072 4720304.602 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 02° 06' 42.5468" Sentido: Hor. 
Radio: 3.000   
Longitud: 0.111 Tangente: 0.055 
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Flecha: 0.001 Secante(Externo): 0.001 
Cuerda: 0.111 Orientación: S 52° 08' 48.8335" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+020.314 416433.072 4720304.602 
FINAL: 4+023.076 416430.860 4720302.947 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.762 Orientación: S 53° 12' 10.1066" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+023.076 416430.860 4720302.947 
Centro:  416508.728 4720198.849 
TS: 4+032.103 416423.825 4720297.294 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 58' 43.0276" Sentido: Antihor. 
Radio: 130.000   
Longitud: 9.027 Tangente: 4.515 
Flecha: 0.078 Secante(Externo): 0.078 
Cuerda: 9.025 Orientación: S 51° 12' 48.5928" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+032.103 416423.825 4720297.294 
FINAL: 4+038.684 416418.842 4720292.996 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 6.580 Orientación: S 49° 13' 27.0790" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+038.684 416418.842 4720292.996 
Centro:  416353.532 4720368.723 
TS: 4+052.715 416407.609 4720284.606 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 02' 21.8590" Sentido: Hor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 14.031 Tangente: 7.027 
Flecha: 0.246 Secante(Externo): 0.247 
Cuerda: 14.020 Orientación: S 53° 14' 38.0086" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+052.715 416407.609 4720284.606 
FINAL: 4+060.299 416401.230 4720280.505 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 7.584 Orientación: S 57° 15' 48.9381" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+060.299 416401.230 4720280.505 
Centro:  416390.414 4720297.328 
TS: 4+066.124 416395.944 4720278.108 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 16° 41' 11.6898" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 5.825 Tangente: 2.933 
Flecha: 0.212 Secante(Externo): 0.214 
Cuerda: 5.804 Orientación: S 65° 36' 24.7830" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+066.124 416395.944 4720278.108 
FINAL: 4+066.891 416395.207 4720277.896 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.766 Orientación: S 73° 57' 00.6278" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+066.891 416395.207 4720277.896 
Centro:  416400.737 4720258.676 
TS: 4+072.368 416390.215 4720275.684 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 41' 33.6780" Sentido: Antihor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 5.478 Tangente: 2.756 
Flecha: 0.187 Secante(Externo): 0.189 
Cuerda: 5.461 Orientación: S 66° 06' 13.7889" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+072.368 416390.215 4720275.684 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




FINAL: 4+074.822 416388.128 4720274.393 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.454 Orientación: S 58° 15' 26.9498" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+074.822 416388.128 4720274.393 
Centro:  416403.911 4720248.880 
TS: 4+082.922 416381.894 4720269.259 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 28' 10.9724" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 8.100 Tangente: 4.075 
Flecha: 0.273 Secante(Externo): 0.275 
Cuerda: 8.075 Orientación: S 50° 31' 21.4636" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+082.922 416381.894 4720269.259 
FINAL: 4+084.029 416381.143 4720268.447 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.106 Orientación: S 42° 47' 15.9773" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+084.029 416381.143 4720268.447 
Centro:  416403.159 4720248.069 
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TS: 4+094.053 416375.677 4720260.100 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 19° 08' 40.1372" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 10.024 Tangente: 5.059 
Flecha: 0.418 Secante(Externo): 0.424 
Cuerda: 9.977 Orientación: S 33° 12' 55.9089" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+094.053 416375.677 4720260.100 
FINAL: 4+094.656 416375.435 4720259.547 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.603 Orientación: S 23° 38' 35.8403" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+094.656 416375.435 4720259.547 
Centro:  416412.078 4720243.505 
TS: 4+099.731 416373.700 4720254.781 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 16' 11.9104" Sentido: Antihor. 
Radio: 40.000   
Longitud: 5.075 Tangente: 2.541 
Flecha: 0.080 Secante(Externo): 0.081 
Cuerda: 5.072 Orientación: S 20° 00' 29.8851" W 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+099.731 416373.700 4720254.781 
FINAL: 4+102.951 416372.792 4720251.692 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.220 Orientación: S 16° 22' 23.9299" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+102.951 416372.792 4720251.692 
Centro:  416430.359 4720234.778 
TS: 4+115.594 416370.528 4720239.277 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 12° 04' 23.1388" Sentido: Antihor. 
Radio: 60.000   
Longitud: 12.643 Tangente: 6.345 
Flecha: 0.333 Secante(Externo): 0.335 
Cuerda: 12.620 Orientación: S 10° 20' 12.3605" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+115.594 416370.528 4720239.277 
FINAL: 4+121.887 416370.056 4720233.002 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.293 Orientación: S 04° 18' 00.7911" W 
 
Curva 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 4+121.887 416370.056 4720233.002 
Centro:  416330.169 4720236.001 
TS: 4+129.185 416368.850 4720225.815 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 27' 09.7241" Sentido: Hor. 
Radio: 40.000   
Longitud: 7.297 Tangente: 3.659 
Flecha: 0.166 Secante(Externo): 0.167 
Cuerda: 7.287 Orientación: S 09° 31' 35.6531" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+129.185 416368.850 4720225.815 
FINAL: 4+129.534 416368.761 4720225.477 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.350 Orientación: S 14° 45' 10.5152" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+129.534 416368.761 4720225.477 
Centro:  416349.420 4720230.570 
TS: 4+136.220 416366.020 4720219.414 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 19° 09' 06.0984" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Longitud: 6.685 Tangente: 3.374 
Flecha: 0.279 Secante(Externo): 0.283 
Cuerda: 6.654 Orientación: S 24° 19' 43.5644" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+136.220 416366.020 4720219.414 
FINAL: 4+137.391 416365.366 4720218.441 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.172 Orientación: S 33° 54' 16.6137" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+137.391 416365.366 4720218.441 
Centro:  416390.265 4720201.707 
TS: 4+143.445 416362.517 4720213.111 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 33' 45.4626" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 6.054 Tangente: 3.037 
Flecha: 0.153 Secante(Externo): 0.153 
Cuerda: 6.044 Orientación: S 28° 07' 23.8823" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+143.445 416362.517 4720213.111 
FINAL: 4+143.885 416362.350 4720212.704 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.440 Orientación: S 22° 20' 31.1509" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+143.885 416362.350 4720212.704 
Centro:  416348.476 4720218.406 
TS: 4+148.274 416360.116 4720208.944 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 45' 55.2662" Sentido: Hor. 
Radio: 15.000   
Longitud: 4.389 Tangente: 2.210 
Flecha: 0.160 Secante(Externo): 0.162 
Cuerda: 4.374 Orientación: S 30° 43' 28.7841" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+148.274 416360.116 4720208.944 
FINAL: 4+151.127 416358.316 4720206.731 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.853 Orientación: S 39° 06' 26.4172" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+151.127 416358.316 4720206.731 
Centro:  416435.913 4720143.653 
TS: 4+160.690 416352.648 4720199.034 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 28' 44.3292" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 9.563 Tangente: 4.785 
Flecha: 0.114 Secante(Externo): 0.114 
Cuerda: 9.559 Orientación: S 36° 22' 04.2526" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+160.690 416352.648 4720199.034 
FINAL: 4+172.709 416345.991 4720189.025 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 12.020 Orientación: S 33° 37' 42.0880" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+172.709 416345.991 4720189.025 
Centro:  416287.706 4720227.792 
TS: 4+176.780 416343.640 4720185.703 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 19' 55.3777" Sentido: Hor. 
Radio: 70.000   
Longitud: 4.071 Tangente: 2.036 
Flecha: 0.030 Secante(Externo): 0.030 
Cuerda: 4.070 Orientación: S 35° 17' 39.7769" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




INICIO: 4+176.780 416343.640 4720185.703 
FINAL: 4+178.091 416342.852 4720184.656 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.310 Orientación: S 36° 57' 37.4657" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+178.091 416342.852 4720184.656 
Centro:  416382.804 4720154.593 
TS: 4+187.665 416337.861 4720176.503 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 58' 15.7900" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 9.574 Tangente: 4.802 
Flecha: 0.229 Secante(Externo): 0.230 
Cuerda: 9.559 Orientación: S 31° 28' 29.5708" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+187.665 416337.861 4720176.503 
FINAL: 4+206.063 416329.798 4720159.966 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.398 Orientación: S 25° 59' 21.6758" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+206.063 416329.798 4720159.966 
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Centro:  416419.686 4720116.145 
TS: 4+216.714 416325.649 4720150.162 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 06' 08.9812" Sentido: Antihor. 
Radio: 100.000   
Longitud: 10.651 Tangente: 5.330 
Flecha: 0.142 Secante(Externo): 0.142 
Cuerda: 10.646 Orientación: S 22° 56' 17.1852" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+216.714 416325.649 4720150.162 
FINAL: 4+217.465 416325.394 4720149.455 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.751 Orientación: S 19° 53' 12.6945" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+217.465 416325.394 4720149.455 
Centro:  416353.605 4720139.250 
TS: 4+224.657 416323.778 4720142.465 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 44' 10.2552" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 7.192 Tangente: 3.613 
Flecha: 0.215 Secante(Externo): 0.217 
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Cuerda: 7.175 Orientación: S 13° 01' 07.5670" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+224.657 416323.778 4720142.465 
FINAL: 4+225.166 416323.723 4720141.959 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.509 Orientación: S 06° 09' 02.4393" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+225.166 416323.723 4720141.959 
Centro:  416303.838 4720144.102 
TS: 42+34.014 416320.891 4720133.652 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 20' 52.1232" Sentido: Hor. 
Radio: 20.000   
Longitud: 8.848 Tangente: 4.498 
Flecha: 0.487 Secante(Externo): 0.499 
Cuerda: 8.776 Orientación: S 18° 49' 28.5009" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+234.014 416320.891 4720133.652 
FINAL: 4+239.993 416317.768 4720128.554 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.979 Orientación: S 31° 29' 54.5625" W 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+239.993 416317.768 4720128.554 
FINAL: 4+246.249 416314.090 4720123.493 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.257 Orientación: S 35° 59' 55.3325" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 42+46.249 416314.090 4720123.493 
Centro:  416273.639 4720152.881 
TS: 4+254.747 416308.536 4720117.074 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 44' 17.6933" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 8.498 Tangente: 4.259 
Flecha: 0.180 Secante(Externo): 0.181 
Cuerda: 8.488 Orientación: S 40° 52' 04.1791" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+254.747 416308.536 4720117.074 
FINAL: 4+260.760 416304.230 4720112.877 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.013 Orientación: S 45° 44' 13.0257" W 
 
Curva 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 4+260.760 416304.230 4720112.877 
Centro:  416360.067 4720055.586 
TS: 4+273.087 416296.099 4720103.629 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 49' 42.2206" Sentido: Antihor. 
Radio: 80.000   
Longitud: 12.327 Tangente: 6.176 
Flecha: 0.237 Secante(Externo): 0.238 
Cuerda: 12.315 Orientación: S 41° 19' 21.9154" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+273.087 416296.099 4720103.629 
FINAL: 4+276.290 416294.176 4720101.068 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.203 Orientación: S 36° 54' 30.8052" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+276.290 416294.176 4720101.068 
Centro:  416298.174 4720098.065 
TS: 4+277.012 416293.785 4720100.461 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 16' 55.5533" Sentido: Antihor. 
Radio: 5.000   
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Longitud: 0.723 Tangente: 0.362 
Flecha: 0.013 Secante(Externo): 0.013 
Cuerda: 0.722 Orientación: S 32° 46' 03.0285" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+277.012 416293.785 4720100.461 
FINAL: 4+278.227 416293.203 4720099.394 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.215 Orientación: S 28° 37' 35.2519" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+278.227 416293.203 4720099.394 
Centro:  416334.458 4720076.877 
TS: 4+289.623 416289.003 4720088.831 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 53' 29.8701" Sentido: Antihor. 
Radio: 47.000   
Longitud: 11.395 Tangente: 5.726 
Flecha: 0.345 Secante(Externo): 0.347 
Cuerda: 11.367 Orientación: S 21° 40' 50.3168" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+289.623 416289.003 4720088.831 
FINAL: 4+293.066 416288.127 4720085.501 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 3.444 Orientación: S 14° 44' 05.3818" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+293.066 416288.127 4720085.501 
Centro:  416281.358 4720087.281 
TS: 4+293.526 416287.996 4720085.060 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 45' 51.0110" Sentido: Hor. 
Radio: 7.000   
Longitud: 0.460 Tangente: 0.230 
Flecha: 0.004 Secante(Externo): 0.004 
Cuerda: 0.460 Orientación: S 16° 37' 00.8874" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+293.526 416287.996 4720085.060 
FINAL: 4+311.903 416282.165 4720067.633 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.377 Orientación: S 18° 29' 56.3928" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+311.903 416282.165 4720067.633 
Centro:  416253.715 4720077.151 
TS: 4+323.228 416276.653 4720057.816 
Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 21° 37' 45.1691" Sentido: Hor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 11.325 Tangente: 5.731 
Flecha: 0.533 Secante(Externo): 0.542 
Cuerda: 11.258 Orientación: S 29° 18' 48.9773" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+323.228 416276.653 4720057.816 
FINAL: 4+323.974 416276.173 4720057.246 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.746 Orientación: S 40° 07' 41.5618" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 43+23.974 416276.173 4720057.246 
Centro:  416306.757 4720031.466 
TS: 4+330.721 416272.279 4720051.745 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 39' 56.0714" Sentido: Antihor. 
Radio: 40.000   
Longitud: 6.748 Tangente: 3.382 
Flecha: 0.142 Secante(Externo): 0.143 
Cuerda: 6.740 Orientación: S 35° 17' 43.5262" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
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INICIO: 4+330.721 416272.279 4720051.745 
FINAL: 4+363.862 416255.477 4720023.180 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 33.140 Orientación: S 30° 27' 45.4904" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+363.862 416255.477 4720023.180 
Centro:  416367.532 4719957.273 
TS: 4+377.823 416249.058 4720010.789 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 09' 11.4069" Sentido: Antihor. 
Radio: 130.000   
Longitud: 13.961 Tangente: 6.987 
Flecha: 0.187 Secante(Externo): 0.188 
Cuerda: 13.954 Orientación: S 27° 23' 09.7870" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+377.823 416249.058 4720010.789 
FINAL: 4+403.609 416238.443 4719987.289 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.786 Orientación: S 24° 18' 34.0835" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+403.609 416238.443 4719987.289 
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Centro:  416265.783 4719974.939 
TS: 4+430.303 416238.975 4719961.473 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 50° 58' 51.5223" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 26.694 Tangente: 14.303 
Flecha: 2.920 Secante(Externo): 3.235 
Cuerda: 25.822 Orientación: S 01° 10' 51.6776" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+430.303 416238.975 4719961.473 
FINAL: 4+457.179 416251.039 4719937.457 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 26.876 Orientación: S 26° 40' 17.4387" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+457.179 416251.039 4719937.457 
Centro:  416117.000 4719870.126 
TS: 4+469.806 416256.226 4719925.948 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 49' 22.9568" Sentido: Hor. 
Radio: 150.000   
Longitud: 12.627 Tangente: 6.317 
Flecha: 0.133 Secante(Externo): 0.133 
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Cuerda: 12.623 Orientación: S 24° 15' 35.9603" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+469.806 416256.226 4719925.948 
FINAL: 4+487.118 416262.669 4719909.880 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.312 Orientación: S 21° 50' 54.4819" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+487.118 416262.669 4719909.880 
Centro:  416216.260 4719891.272 
TS: 4+508.121 416266.223 4719889.336 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 24° 04' 04.2154" Sentido: Hor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 21.003 Tangente: 10.659 
Flecha: 1.099 Secante(Externo): 1.123 
Cuerda: 20.849 Orientación: S 09° 48' 52.3742" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+508.121 416266.223 4719889.336 
FINAL: 4+516.302 416265.906 4719881.161 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 8.181 Orientación: S 02° 13' 09.7335" W 
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Descripción P.K. X Y 
TE: 4+516.302 416265.906 4719881.161 
Centro:  416315.868 4719879.225 
TS: 4+525.911 416266.456 4719871.583 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 11° 00' 37.2734" Sentido: Antihor. 
Radio: 50.000   
Longitud: 9.608 Tangente: 4.819 
Flecha: 0.231 Secante(Externo): 0.232 
Cuerda: 9.594 Orientación: S 03° 17' 08.9032" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+525.911 416266.456 4719871.583 
FINAL: 4+526.675 416266.572 4719870.828 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 0.764 Orientación: S 08° 47' 27.5398" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+526.675 416266.572 4719870.828 
Centro:  416236.925 4719866.243 
TS: 4+535.689 416266.601 4719861.847 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 17° 12' 58.4463" Sentido: Hor. 
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Radio: 30.000   
Longitud: 9.014 Tangente: 4.541 
Flecha: 0.338 Secante(Externo): 0.342 
Cuerda: 8.981 Orientación: S 00° 10' 58.3167" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+535.689 416266.601 4719861.847 
FINAL: 4+538.166 416266.238 4719859.397 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 2.477 Orientación: S 08° 25' 30.9064" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+538.166 416266.238 4719859.397 
Centro:  416236.562 4719863.793 
TS: 4+550.582 416261.965 4719847.834 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 23° 42' 45.1489" Sentido: Hor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 12.416 Tangente: 6.298 
Flecha: 0.640 Secante(Externo): 0.654 
Cuerda: 12.327 Orientación: S 20° 16' 53.4809" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+550.582 416261.965 4719847.834 
FINAL: 4+556.063 416259.049 4719843.192 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.482 Orientación: S 32° 08' 16.0553" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+556.063 416259.049 4719843.192 
Centro:  416369.129 4719774.038 
TS: 4+570.224 416252.184 4719830.816 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 14' 27.2345" Sentido: Antihor. 
Radio: 130.000   
Longitud: 14.160 Tangente: 7.087 
Flecha: 0.193 Secante(Externo): 0.193 
Cuerda: 14.153 Orientación: S 29° 01' 02.4381" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+570.224 416252.184 4719830.816 
FINAL: 4+571.713 416251.533 4719829.476 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 1.489 Orientación: S 25° 53' 48.8208" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+571.713 416251.533 4719829.476 
Centro:  416179.567 4719864.416 
TS: 4+590.356 416241.519 4719813.801 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 21' 06.9130" Sentido: Hor. 
Radio: 80.000   
Longitud: 18.643 Tangente: 9.364 
Flecha: 0.542 Secante(Externo): 0.546 
Cuerda: 18.601 Orientación: S 32° 34' 22.2773" W 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+590.356 416241.519 4719813.801 
FINAL: 4+612.678 416227.396 4719796.515 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.322 Orientación: S 39° 14' 55.7338" W 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+612.678 416227.396 4719796.515 
Centro:  416250.629 4719777.534 
TS: 4+635.425 416220.709 4719775.339 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 43° 26' 41.9497" Sentido: Antihor. 
Radio: 30.000   
Longitud: 22.748 Tangente: 11.952 
Flecha: 2.130 Secante(Externo): 2.293 
Cuerda: 22.207 Orientación: S 17° 31' 34.7589" W 
 
Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+635.425 416220.709 4719775.339 
FINAL: 4+663.716 416222.779 4719747.125 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 28.291 Orientación: S 04° 11' 46.2159" E 
 
Curva 
Descripción P.K. X Y 
TE: 4+663.716 416222.779 4719747.125 
Centro:  416073.181 4719736.149 
TS: 4+673.701 416223.178 4719737.149 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 48' 50.1810" Sentido: Hor. 
Radio: 150.000   
Longitud: 9.985 Tangente: 4.994 
Flecha: 0.083 Secante(Externo): 0.083 
Cuerda: 9.983 Orientación: S 02° 17' 21.1254" E 
 
Recta 
Descripción P.K. TC X Y 
INICIO: 4+673.701 416223.178 4719737.149 
FINAL: 4+692.407 416223.303 4719718.443 
Datos 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.706 Orientación: S 00° 22' 56.0349" E 
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3. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
En este apartado se describe la secuencia de ejecución de los trabajos necesarios para 
la construcción de la senda proyectada. Estas actuaciones, a excepción de la colocación 
de la señalización, que se va a llevar a cabo a lo largo de los aproximadamente 12 km 
de la senda, tienen lugar únicamente sobre la traza del Ramal Principal (descontando 
los sectores sin intervención. 
Antes de iniciarse los trabajos, se realizará el replanteo de la obra, marcando los puntos 
representativos que sirvan para identificar el trazado de la senda así como aquellos 
lugares donde se instalarán los elementos de desagüe y señalización. Para ellos se 
emplearán medidas como estacas, cintas, pintura o cualquier elemento lo 
suficientemente visible para los operarios de maquinaria y el resto de trabajadores. 
Ciertos elementos como la elección de puntos característicos de las curvas o puntos 
conflictivos en los que sea necesaria la colocación extra de corta-aguas, quedan a juicio 
del Director de Obra. 
3.1 Preparación del terreno 
El desbroce y la retirada de la capa de tierra vegetal se llevaran a cabo únicamente en 
aquellas zonas de la superficie de ocupación de la senda con vegetación existente. Esta 
superficie de ocupación presenta características diversas, existiendo lugares con suelos 
desnudos (entre ellos la pista forestal a restaurar), pastos ralos y en menor medida 
zonas con presencia de matorral. 
Debido a que la densidad de vegetación en la superficie de ocupación es muy baja, el 
material extraído se retirará aguas abajo de la senda, pues no se espera que genere un 
impacto negativo ni suponga un incremento en los riesgos de incendio, sino más bien 
que se incorpore al humus vegetal del suelo. 
La eliminación de la capa de tierra vegetal presente en los primeros centímetros del 
suelo en algunos tramos de la superficie de ocupación de la senda se debe a que una 
densidad excesiva de materia orgánica (superior al 1%) en la plataforma puede generar 
inestabilidad y reducir su vida útil.  
Tras haberse realizado ciertos muestreos a lo largo de la superficie de ocupación de la 
senda, considerando los diferentes tipos de vegetación existentes, se ha estimado que 
la capa de materia orgánica, debido a la predominancia de suelos desnudos o ralamente 
poblados, en raras ocasiones es mayor de 1 cm. Para este muestreo se realizaron 
pequeñas incisiones con azada a lo largo del trazado de la senda midiendo la 
profundidad de la capa orgánica observando los cambios de coloración. 
El desbroce y despeje de la superficie puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
este caso se ha optado por efectuar un decapado con una miniexcavadora hidráulica de 
cadenas de 1200 kg y 12 kW, ya que servirá también para el posterior movimiento de 
tierras. Esta actuación consiste en la pasada de una cuchilla frontal de 1300 mm de 
anchura penetrando ligeramente en el suelo, procediendo al arranque de todo el 
matorral u otra vegetación y a la remoción de la capa superficial del perfil. 
La tierra vegetal extraída tras la operación de decapado será depositada junto a la 
vegetación desbrozada aguas abajo de la senda, donde debido a su escasa relevancia 
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no se espera que cause  ningún impacto negativo, sino que se incorpore al humus del 
suelo de manera natural. 
Espesor medio de la capa orgánica 0,01 m 
Superficie de ocupación 7787.49 m² 
Superficie a desbrozar 7787.49 
Volumen tierra vegetal 77.87 m³ 
 
3.2 Movimiento de tierras 
Se efectuarán movimientos de tierra únicamente en la zona de ocupación de la senda 
sin realizar extracciones fuera de esa zona. Estos movimientos consistirán en la 
formación de taludes y plataforma para su posterior compactación. 
Al construir desmontes y terraplenes con una proporción 1:1 los movimientos de tierra 
son mínimos, generando pequeños taludes que por sus dimensiones presentan buena 
estabilidad.  
En esta operación se extrae tierra de un lado del semieje del camino, realizando los 
desmontes, y se deposita en el otro lado, generando los terraplenes, hasta alcanzar las 
cotas indicadas en los perfiles longitudinal y transversales. Parte de la tierra extraída se 
empleará posteriormente para la nivelación de la plataforma. Según los cálculos de 
movimiento de tierras, el volumen extraído en el desmonte satisface las necesidades de 
material. 
Los cálculos de volumen de tierras han sido realizados teniendo en cuenta los factores 
de esponjamiento para el desmonte y de compactación para el terraplén. 
Las fases de la operación son las que siguen: 
3.2.1 Fases de la operación 
- Excavación en desmonte y transporte a terraplén: 
El arranque se realizará con la misma miniexcavadora con la que se efectuó el desbroce 
dotada de un pequeño cazo para la extracción de tierra. El terreno se desmonta en el 
sentido descendiente de la pendiente. 
El transporte se realizara principalmente empleando el brazo giratorio y el cazo de la 
miniexcavadora pues a lo largo de la mayor parte de la plataforma los volúmenes de 
desmonte y terraplén de cada sección transversal se ven compensados. Para los casos 
en los que haya que realizar transportes a mayor distancia se dispone de un dumper 
giratorio articulado de 1500 kg y 24 CV. 
- Construcción de terraplenes  y regularización de la plataforma: 
Tabla 25. Superficie de desbroce y volumen de tierra vegetal 
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Se colocará el material extraído en el desmonte en el terraplén correspondiente, esta 
acción se llevará a cabo con el mismo cazo de la miniexcavadora cuando las 
condiciones y ángulo de giro lo permitan o con el dumper cuando sea necesario. Se 
depositará el material en tongadas de 10 cm de espesor para efectuar una correcta 
compactación. 
La plataforma de la senda presenta una inclinación descendiente del 2% del talud al 
terraplén con la finalidad  de facilitar el drenaje del agua de lluvia y escorrentía. El 
material extraído en el desmonte se empleará en la nivelación de la explanada, 
dotándola de la pendiente indicada, eliminando las irregularidades y rehabilitando el 
firme del antiguo camino rural cuando proceda. Para ello se emplearán tanto el cazo 
como la cuchilla de la miniexcavadora, además del dumper para el transporte del 
material. 
- Compactación de la plataforma: 
Se compactará la explanada hasta una densidad que garantice la estabilidad de la 
plataforma mediante un compactador en tándem vibrante de 2050 kg y 28 kW. 
Previamente será necesario añadir agua a la explanada hasta alcanzar un punto de 
humedad óptimo, utilizando el dumper y un depósito de agua de  1 m³ de capacidad 
dispuesto en el dumper. 
3.2.2 Cálculos realizados 
Para calcular la superficie  de la plataforma sobre la cual se van a efectuar movimientos 
de tierra se multiplica la longitud de la alineación, descontando los sectores que no van 
a ser modificados, por la anchura del firme, 1,5 metros 
𝑆𝑝 = 4380,41 𝑚 ∗ 1,5 𝑚 
La superficie de terraplén y desmonte es el resultado de restar la superficie de la 
plataforma a la superficie de ocupación total. 
𝑆𝒕−𝒅 = 7787,49 𝑚
2 − 6570,61 𝑚2 
 
La siguiente tabla muestra los movimientos de tierra realizados en los distintos tramos 
del Ramal Principal.  
 
Superficies m² 
Superficie de la plataforma 6570.61   
Superficies de terraplén y desmonte 1216.87   
Tabla 26. Superficies de plataforma y taludes 
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0+120.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 -0.04 
0+140.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.08 -0.07 
0+160.000 0.02 0.20 0.20 0.01 0.14 0.20 0.20 0.22 -0.02 
0+180.000 0.02 0.43 0.43 0.02 0.37 0.63 0.63 0.59 0.04 
0+200.000 0.03 0.57 0.57 0.03 0.54 1.20 1.20 1.13 0.07 
0+220.000 0.03 0.65 0.65 0.03 0.67 1.85 1.85 1.80 0.05 
0+240.000 0.03 0.67 0.67 0.03 0.72 2.51 2.51 2.53 -0.01 
0+260.000 0.02 0.55 0.55 0.02 0.63 3.06 3.06 3.15 -0.09 
0+280.000 0.00 0.28 0.28 0.00 0.35 3.33 3.33 3.50 -0.17 
0+300.000 0.02 0.27 0.27 0.02 0.25 3.61 3.61 3.75 -0.14 
0+320.000 0.01 0.33 0.33 0.01 0.30 3.93 3.93 4.05 -0.12 
0+340.000 0.01 0.29 0.29 0.01 0.26 4.22 4.22 4.31 -0.09 
0+360.000 0.00 0.26 0.26 0.00 0.23 4.48 4.48 4.54 -0.05 
0+380.000 0.02 0.29 0.29 0.02 0.26 4.77 4.77 4.80 -0.03 
0+400.000 0.02 0.41 0.41 0.02 0.39 5.18 5.18 5.19 -0.01 
0+420.000 0.01 0.40 0.40 0.01 0.39 5.58 5.58 5.59 -0.00 
0+440.000 0.03 0.57 0.57 0.04 0.61 6.15 6.15 6.20 -0.05 
0+460.000 0.02 0.67 0.67 0.02 0.71 6.81 6.81 6.91 -0.10 
0+480.000 0.00 0.37 0.37 0.00 0.35 7.19 7.19 7.26 -0.08 
0+500.000 0.04 0.56 0.56 0.04 0.56 7.75 7.75 7.82 -0.07 
0+520.000 0.02 0.69 0.69 0.03 0.82 8.44 8.44 8.64 -0.20 
0+540.000 0.02 0.40 0.40 0.02 0.51 8.84 8.84 9.15 -0.31 
Tabla 27. Volúmenes de tierra en el Ramal Principal 
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0+560.000 0.00 0.23 0.23 0.00 0.22 9.07 9.07 9.37 -0.30 
0+580.000 0.00 0.06 0.06 0.00 0.11 9.13 9.13 9.48 -0.36 
0+600.000 0.00 0.07 0.07 0.00 0.12 9.20 9.20 9.60 -0.40 
0+620.000 0.00 0.09 0.09 0.00 0.08 9.29 9.29 9.68 -0.39 
0+640.000 0.02 0.27 0.27 0.02 0.26 9.56 9.56 9.94 -0.38 
0+660.000 0.03 0.63 0.63 0.03 0.60 10.19 10.19 10.54 -0.36 
0+680.000 0.04 0.88 0.88 0.04 0.84 11.07 11.07 11.39 -0.32 
0+700.000 0.02 0.72 0.72 0.01 0.59 11.79 11.79 11.98 -0.19 
0+720.000 0.00 0.31 0.31 0.00 0.19 12.10 12.10 12.17 -0.07 
0+740.000 0.03 0.38 0.38 0.03 0.36 12.48 12.48 12.53 -0.06 
0+760.000 0.01 0.43 0.43 0.01 0.43 12.91 12.91 12.96 -0.05 
0+780.000 0.04 0.59 0.59 0.04 0.57 13.50 13.50 13.53 -0.03 
0+800.000 0.04 0.91 0.91 0.04 0.86 14.41 14.41 14.39 0.02 
0+820.000 0.04 0.90 0.90 0.04 0.86 15.31 15.31 15.24 0.06 
0+840.000 0.02 0.70 0.70 0.02 0.68 16.01 16.01 15.93 0.08 
0+860.000 0.03 0.57 0.57 0.03 0.56 16.58 16.58 16.49 0.09 
0+880.000 0.02 0.55 0.55 0.02 0.53 17.13 17.13 17.01 0.11 
0+900.000 0.03 0.62 0.62 0.03 0.58 17.75 17.75 17.59 0.16 
0+920.000 0.03 0.77 0.77 0.03 0.68 18.52 18.52 18.27 0.25 
0+940.000 0.04 0.80 0.80 0.04 0.77 19.32 19.32 19.04 0.29 
0+960.000 0.04 0.86 0.86 0.04 0.86 20.18 20.18 19.89 0.29 
0+980.000 0.03 0.85 0.85 0.03 0.79 21.03 21.03 20.68 0.35 
1+000.000 0.03 0.77 0.77 0.03 0.71 21.80 21.80 21.39 0.41 
1+020.000 0.03 0.76 0.76 0.03 0.71 22.56 22.56 22.10 0.46 
1+040.000 0.04 0.81 0.81 0.04 0.77 23.38 23.38 22.87 0.51 
1+060.000 0.04 0.93 0.93 0.04 0.89 24.31 24.31 23.76 0.55 
1+080.000 0.04 0.91 0.91 0.04 0.91 25.22 25.22 24.67 0.56 
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1+100.000 0.19 2.55 2.55 0.15 2.13 27.78 27.78 26.80 0.98 
1+120.000 0.03 2.53 2.53 0.03 2.04 30.31 30.31 28.84 1.47 
1+140.000 0.02 0.63 0.63 0.02 0.55 30.94 30.94 29.39 1.55 
1+160.000 0.03 0.54 0.54 0.03 0.52 31.48 31.48 29.91 1.56 
1+180.000 0.03 0.61 0.61 0.03 0.59 32.09 32.09 30.50 1.59 
1+200.000 0.02 0.60 0.60 0.02 0.56 32.69 32.69 31.07 1.63 
1+220.000 0.03 0.64 0.64 0.03 0.60 33.33 33.33 31.66 1.67 
1+240.000 0.04 0.78 0.78 0.04 0.72 34.11 34.11 32.38 1.72 
1+260.000 0.03 0.74 0.74 0.03 0.73 34.85 34.85 33.12 1.73 
1+280.000 0.00 0.35 0.35 0.00 0.42 35.20 35.20 33.53 1.66 
1+300.000 0.00 0.08 0.08 0.02 0.29 35.28 35.28 33.82 1.46 
1+320.000 0.00 0.05 0.05 0.00 0.28 35.33 35.33 34.10 1.23 
1+340.000 0.01 0.17 0.17 0.01 0.24 35.50 35.50 34.34 1.16 
1+360.000 0.02 0.44 0.44 0.02 0.41 35.94 35.94 34.75 1.18 
1+380.000 0.01 0.43 0.43 0.02 0.42 36.37 36.37 35.18 1.19 
1+400.000 0.01 0.29 0.29 0.01 0.29 36.65 36.65 35.47 1.19 
1+420.000 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 36.85 36.85 35.66 1.19 
1+440.000 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 36.97 36.97 35.78 1.19 
1+460.000 0.00 0.15 0.15 0.00 0.11 37.11 37.11 35.89 1.22 
1+480.000 0.01 0.23 0.23 0.01 0.19 37.35 37.35 36.08 1.26 
1+500.000 0.00 0.21 0.21 0.00 0.20 37.56 37.56 36.29 1.27 
1+520.000 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 37.69 37.69 36.41 1.28 
1+540.000 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 37.76 37.76 36.48 1.28 
1+560.000 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 37.84 37.84 36.56 1.28 
1+580.000 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 37.94 37.94 36.65 1.29 
1+600.000 0.00 0.07 0.07 0.00 0.05 38.01 38.01 36.70 1.31 
1+620.000 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 38.04 38.04 36.70 1.34 
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1+640.000 0.01 0.15 0.15 0.01 0.16 38.19 38.19 36.86 1.33 
1+660.000 0.02 0.40 0.40 0.02 0.39 38.59 38.59 37.25 1.33 
1+680.000 0.02 0.53 0.53 0.02 0.49 39.12 39.12 37.74 1.37 
1+700.000 0.00 0.35 0.35 0.00 0.33 39.46 39.46 38.07 1.39 
1+720.000 0.00 0.12 0.12 0.00 0.07 39.59 39.59 38.15 1.44 
1+740.000 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 39.67 39.67 38.15 1.52 
1+760.000 0.04 0.49 0.49 0.04 0.46 40.16 40.16 38.61 1.55 
1+780.000 0.05 1.08 1.08 0.06 1.07 41.24 41.24 39.67 1.57 
1+800.000 0.06 1.27 1.27 0.06 1.25 42.51 42.51 40.92 1.59 
1+820.000 0.05 1.20 1.20 0.05 1.20 43.72 43.72 42.12 1.60 
1+840.000 0.05 1.09 1.09 0.05 1.07 44.81 44.81 43.19 1.62 
1+860.000 0.05 1.09 1.09 0.04 1.01 45.90 45.90 44.19 1.70 
1+880.000 0.04 0.96 0.96 0.03 0.81 46.86 46.86 45.00 1.85 
1+900.000 0.00 0.47 0.47 0.00 0.34 47.32 47.32 45.34 1.98 
1+920.000 0.02 0.23 0.23 0.02 0.21 47.56 47.56 45.55 2.00 
1+940.000 0.03 0.50 0.50 0.03 0.49 48.05 48.05 46.05 2.01 
1+960.000 0.00 0.38 0.38 0.00 0.37 48.44 48.44 46.41 2.03 
1+980.000 0.00 0.18 0.18 0.00 0.16 48.62 48.62 46.57 2.04 
2+000.000 0.02 0.30 0.30 0.02 0.28 48.92 48.92 46.85 2.07 
2+020.000 0.00 0.27 0.27 0.00 0.25 49.19 49.19 47.11 2.08 
2+040.000 0.00 0.08 0.08 0.00 0.06 49.27 49.27 47.17 2.10 
2+060.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.28 49.28 47.18 2.10 
2+080.000 0.01 0.12 0.12 0.01 0.11 49.40 49.40 47.29 2.11 
2+100.000 0.00 0.18 0.18 0.00 0.17 49.57 49.57 47.45 2.12 
2+120.000 0.00 0.06 0.06 0.00 0.09 49.63 49.63 47.54 2.09 
2+140.000 0.01 0.17 0.17 0.01 0.19 49.80 49.80 47.73 2.07 
2+160.000 0.00 0.23 0.23 0.00 0.22 50.03 50.03 47.95 2.08 
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2+180.000 0.02 0.31 0.31 0.02 0.30 50.34 50.34 48.25 2.09 
2+200.000 0.02 0.46 0.46 0.02 0.44 50.81 50.81 48.70 2.11 
2+220.000 0.02 0.44 0.44 0.00 0.28 51.24 51.24 48.97 2.27 
2+240.000 0.01 0.35 0.35 0.01 0.20 51.60 51.60 49.17 2.43 
2+260.000 0.00 0.22 0.22 0.01 0.24 51.82 51.82 49.41 2.41 
2+280.000 0.02 0.38 0.38 0.00 0.13 52.20 52.20 49.54 2.66 
2+300.000 0.04 0.74 0.74 0.04 0.46 52.94 52.94 50.00 2.94 
2+320.000 0.05 1.00 1.00 0.04 0.93 53.94 53.94 50.92 3.02 
2+340.000 0.03 0.88 0.88 0.03 0.83 54.82 54.82 51.76 3.06 
2+360.000 0.05 0.91 0.91 0.05 0.90 55.74 55.74 52.66 3.07 
2+380.000 0.06 1.28 1.28 0.07 1.28 57.02 57.02 53.94 3.08 
2+400.000 0.03 1.05 1.05 0.03 1.03 58.07 58.07 54.97 3.11 
2+420.000 0.01 0.47 0.47 0.01 0.45 58.54 58.54 55.41 3.13 
2+440.000 0.02 0.32 0.32 0.02 0.31 58.87 58.87 55.72 3.14 
2+460.000 0.01 0.32 0.32 0.00 0.26 59.18 59.18 55.98 3.20 
2+480.000 0.02 0.42 0.42 0.03 0.38 59.60 59.60 56.36 3.24 
2+500.000 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 59.90 59.90 56.66 3.24 
2+520.000 0.01 0.13 0.13 0.01 0.13 60.03 60.03 56.79 3.25 
2+540.000 0.00 0.21 0.21 0.00 0.20 60.25 60.25 56.99 3.26 
2+560.000 0.00 0.13 0.13 0.00 0.12 60.37 60.37 57.11 3.26 
2+580.000 0.01 0.16 0.16 0.00 0.11 60.53 60.53 57.22 3.32 
2+600.000 0.00 0.21 0.21 0.00 0.15 60.74 60.74 57.37 3.37 
2+620.000 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 60.86 60.86 57.49 3.37 
2+640.000 0.00 0.11 0.11 0.00 0.12 60.97 60.97 57.61 3.37 
2+660.000 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 61.08 61.08 57.70 3.38 
2+680.000 0.00 0.04 0.04 0.00 0.05 61.11 61.11 57.75 3.37 
2+700.000 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 61.13 61.13 57.78 3.35 
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2+720.000 0.00 0.06 0.06 0.00 0.05 61.19 61.19 57.83 3.36 
2+740.000 0.00 0.07 0.07 0.00 0.08 61.26 61.26 57.91 3.35 
2+760.000 0.00 0.10 0.10 0.00 0.12 61.36 61.36 58.02 3.34 
2+780.000 0.00 0.18 0.18 0.00 0.18 61.55 61.55 58.20 3.34 
2+800.000 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 61.65 61.65 58.30 3.34 
2+820.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 61.65 58.30 3.34 
2+840.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 61.65 58.30 3.34 
2+860.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 61.65 58.30 3.34 
2+880.000 0.01 0.14 0.14 0.01 0.13 61.78 61.78 58.43 3.35 
2+900.000 0.04 0.55 0.55 0.04 0.53 62.33 62.33 58.96 3.37 
2+920.000 0.10 1.55 1.55 0.10 1.49 63.88 63.88 60.44 3.43 
2+940.000 0.14 2.73 2.73 0.14 2.57 66.61 66.61 63.01 3.60 
2+960.000 0.16 3.37 3.37 0.16 3.20 69.98 69.98 66.21 3.76 
2+980.000 0.17 3.71 3.71 0.16 3.47 73.69 73.69 69.69 4.00 
3+000.000 0.14 3.49 3.49 0.14 3.26 77.18 77.18 72.94 4.23 
3+020.000 0.22 4.14 4.14 0.21 3.80 81.32 81.32 76.75 4.57 
3+040.000 0.18 4.65 4.65 0.18 4.30 85.96 85.96 81.05 4.92 
3+060.000 0.24 4.78 4.78 0.17 3.90 90.74 90.74 84.95 5.79 
3+080.000 0.06 3.37 3.37 0.04 2.37 94.11 94.11 87.32 6.79 
3+100.000 0.06 1.29 1.29 0.06 1.09 95.40 95.40 88.42 6.98 
3+120.000 0.05 1.22 1.22 0.05 1.22 96.62 96.62 89.64 6.98 
3+140.000 0.16 2.51 2.51 0.16 2.30 99.12 99.12 91.94 7.19 
3+160.000 0.21 4.18 4.18 0.21 4.05 103.30 103.30 95.98 7.32 
3+180.000 0.17 4.28 4.28 0.18 4.23 107.58 107.58 100.21 7.37 
3+200.000 0.00 1.99 1.99 0.00 1.90 109.58 109.58 102.12 7.46 
3+220.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 102.12 7.46 
3+240.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 102.12 7.46 
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3+260.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 102.12 7.46 
3+280.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 102.12 7.46 
3+300.000 0.09 1.06 1.06 0.09 0.99 110.64 110.64 103.11 7.54 
3+320.000 0.12 2.49 2.49 0.09 2.03 113.14 113.14 105.14 8.00 
3+340.000 0.04 1.94 1.94 0.04 1.51 115.08 115.08 106.65 8.43 
3+360.000 0.02 0.70 0.70 0.01 0.61 115.78 115.78 107.26 8.52 
3+380.000 0.00 0.27 0.27 0.00 0.20 116.05 116.05 107.46 8.59 
3+400.000 0.02 0.35 0.35 0.02 0.34 116.39 116.39 107.80 8.60 
3+420.000 0.00 0.28 0.28 0.00 0.27 116.67 116.67 108.07 8.60 
3+440.000 0.04 0.48 0.48 0.03 0.29 117.15 117.15 108.37 8.78 
3+460.000 0.15 2.16 2.16 0.14 1.97 119.31 119.31 110.33 8.98 
3+480.000 0.26 4.81 4.81 0.19 3.62 124.12 124.12 113.96 10.16 
3+500.000 0.22 5.69 5.69 0.07 2.78 129.81 129.81 116.74 13.07 
3+520.000 0.21 4.88 4.88 0.00 0.80 134.70 134.70 117.54 17.16 
3+540.000 0.07 3.03 3.03 0.07 0.82 137.73 137.73 118.36 19.37 
3+560.000 0.06 1.60 1.60 0.06 1.51 139.33 139.33 119.87 19.46 
3+580.000 0.13 2.21 2.21 0.11 1.91 141.54 141.54 121.79 19.75 
3+600.000 0.21 3.84 3.84 0.21 3.54 145.38 145.38 125.32 20.05 
3+620.000 0.26 5.40 5.40 0.25 5.09 150.77 150.77 130.42 20.36 
3+640.000 0.16 4.89 4.89 0.16 4.54 155.66 155.66 134.96 20.71 
3+660.000 0.10 2.99 2.99 0.12 3.06 158.65 158.65 138.01 20.64 
3+680.000 0.14 2.75 2.75 0.13 2.76 161.40 161.40 140.77 20.63 
3+700.000 0.10 2.78 2.78 0.09 2.50 164.19 164.19 143.27 20.92 
3+720.000 0.09 2.16 2.16 0.09 2.03 166.35 166.35 145.30 21.05 
3+740.000 0.05 1.64 1.64 0.05 1.58 167.98 167.98 146.88 21.10 
3+760.000 0.07 1.41 1.41 0.07 1.42 169.39 169.39 148.30 21.09 
3+780.000 0.12 2.16 2.16 0.11 2.04 171.55 171.55 150.34 21.20 
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3+800.000 0.12 2.79 2.79 0.12 2.57 174.34 174.34 152.91 21.43 
3+820.000 0.13 2.95 2.95 0.13 2.80 177.29 177.29 155.71 21.58 
3+840.000 0.12 2.82 2.82 0.12 2.73 180.11 180.11 158.44 21.68 
3+860.000 0.13 2.89 2.89 0.13 2.74 183.00 183.00 161.18 21.83 
3+880.000 0.14 3.12 3.12 0.14 2.99 186.12 186.12 164.17 21.95 
3+900.000 0.13 3.07 3.07 0.11 2.75 189.19 189.19 166.92 22.27 
3+920.000 0.10 2.60 2.60 0.10 2.32 191.78 191.78 169.23 22.55 
3+940.000 0.10 2.27 2.27 0.10 2.10 194.06 194.06 171.33 22.73 
3+960.000 0.08 2.08 2.08 0.08 2.00 196.14 196.14 173.32 22.81 
3+980.000 0.15 2.67 2.67 0.15 2.61 198.81 198.81 175.94 22.87 
4+000.000 0.19 3.92 3.92 0.19 3.80 202.74 202.74 179.74 23.00 
4+020.000 0.23 4.95 4.95 0.24 4.68 207.69 207.69 184.42 23.27 
4+040.000 0.26 5.68 5.68 0.28 5.71 213.37 213.37 190.12 23.25 
4+060.000 0.30 6.44 6.44 0.29 6.33 219.82 219.82 196.45 23.36 
4+080.000 0.20 5.86 5.86 0.20 5.37 225.68 225.68 201.83 23.85 
4+100.000 0.20 4.73 4.73 0.20 4.31 230.41 230.41 206.13 24.28 
4+120.000 0.22 4.86 4.86 0.20 4.31 235.27 235.27 210.44 24.82 
4+140.000 0.23 5.07 5.07 0.22 4.66 240.34 240.34 215.10 25.24 
4+160.000 0.21 4.99 4.99 0.19 4.59 245.33 245.33 219.69 25.63 
4+180.000 0.16 4.19 4.19 0.16 3.90 249.52 249.52 223.59 25.93 
4+200.000 0.12 3.18 3.18 0.12 3.04 252.70 252.70 226.63 26.07 
4+220.000 0.06 2.01 2.01 0.05 1.78 254.71 254.71 228.41 26.29 
4+240.000 0.03 0.99 0.99 0.03 0.86 255.70 255.70 229.27 26.43 
4+260.000 0.03 0.68 0.68 0.03 0.66 256.38 256.38 229.93 26.45 
4+280.000 0.03 0.68 0.68 0.03 0.63 257.05 257.05 230.56 26.49 
4+300.000 0.02 0.54 0.54 0.02 0.52 257.59 257.59 231.08 26.51 
4+320.000 0.04 0.60 0.60 0.04 0.61 258.19 258.19 231.69 26.50 
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4+340.000 0.04 0.85 0.85 0.04 0.83 259.05 259.05 232.52 26.52 
4+360.000 0.03 0.80 0.80 0.03 0.76 259.84 259.84 233.29 26.56 
4+380.000 0.03 0.73 0.73 0.03 0.69 260.57 260.57 233.98 26.59 
4+400.000 0.04 0.83 0.83 0.02 0.57 261.40 261.40 234.55 26.86 
4+420.000 0.02 0.66 0.66 0.02 0.39 262.07 262.07 234.94 27.13 
4+440.000 0.00 0.24 0.24 0.00 0.22 262.30 262.30 235.16 27.14 
4+460.000 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 262.44 262.44 235.29 27.15 
4+480.000 0.00 0.15 0.15 0.00 0.09 262.58 262.58 235.38 27.20 
4+500.000 0.00 0.14 0.14 0.00 0.09 262.72 262.72 235.47 27.25 
4+520.000 0.02 0.30 0.30 0.02 0.29 263.02 263.02 235.76 27.26 
4+540.000 0.02 0.47 0.47 0.02 0.46 263.49 263.49 236.22 27.27 
4+560.000 0.03 0.63 0.63 0.03 0.59 264.12 264.12 236.82 27.30 
4+580.000 0.02 0.65 0.65 0.02 0.61 264.77 264.77 237.43 27.35 
4+600.000 0.01 0.40 0.40 0.01 0.40 265.18 265.18 237.83 27.35 
4+620.000 0.00 0.15 0.15 0.00 0.14 265.33 265.33 237.97 27.36 
4+640.000 0.01 0.14 0.14 0.01 0.14 265.47 265.47 238.11 27.36 
4+660.000 0.00 0.21 0.21 0.00 0.20 265.68 265.68 238.31 27.37 
4+680.000 0.00 0.16 0.16 0.00 0.15 265.84 265.84 238.46 27.38 
 
3.3 Elementos de desagüe (Corta-aguas o tajeas) 
Para favorecer la evacuación del agua de la plataforma se va a instalar un sistema de 
alcantarillas abiertas o tajeas.  Estos elementos están formados por un conjunto de tres 
tablones de madera de 1.75 metros de longitud (En función de la anchura de la 
plataforma y del ángulo de la tajea con el eje transversal del camino), 15 cm de anchura 
y 5 cm de profundidad (siguiendo las recomendaciones del MAGRAMA). 
Para favorecer la autolimpieza de los corta-aguas estos se dispondrán en un ángulo de 
30 º respecto al eje transversal del camino y con la misma pendiente que la plataforma. 
La separación entre tajeas, de nuevo acorde a las recomendaciones del MAGRAMA, 
será de 50 metros, máxima distancia posible para este tipo de elementos, suficiente para 
evitar socavones en la base de las tajeas por la acción de la energía cinética del agua. 
En caso de que así lo decida el Director de Obra, también será posible instalar corta-
aguas en aquellos puntos que por indicios del terreno se prevean conflictivos. 
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Estas piezas vendrán ya montadas y tratadas para evitar su degradación por lo que solo 
habrán de ser instaladas a medida que se vaya trabajando en la plataforma mediante 
herramientas manuales. 
Estos datos quedan resumidos en la tabla que se muestra a continuación: 
Longitud (tablón) 1,75 m 
Anchura (tablón) 0,15 m 
Profundidad (tablón) 0,05 m 
m³ de madera/tajea 0,039 m³ 
Ángulo respecto al eje transversal del 
camino 
30º 




En las siguientes figuras se muestran varios modelos de estos corta-aguas. Estas se 






















Figura 10: Esquema de colocación de las tajeas 
Tabla 28. Dimensionado de las tajeas 
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3.3.1 Cálculos realizados 
La anchura, profundidad y ángulo respecto al eje transversal de este sistema de drenaje 
han sido extraídos de las recomendaciones del MAGRAMA sobre Caminos Naturales. 
Por otra parte la longitud de las tajeas se ha calculado a partir de la anchura de la senda 




















= 1,73 𝑚 ~1,75𝑚 
 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝐴𝑠) = 1,5 𝑚 
𝛼 = 30°  
Figura 11: Vista Lateral 
Figura 12: Cálculos para la colocación de las tajeas 
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑗𝑒𝑎 (𝐿𝑡) = 1,75 𝑚 
 
En cuanto a la localización de estos elementos de desagüe no se especifican puntos 
exactos para su colocación, únicamente se indica que se dispondrán cada 50 metros 
aproximadamente. Esto es así porque la localización exacta de estos elementos es 
intrascendente siempre que se ajusten a la distancia que se ha establecido, siendo más 
adecuado dejar su posición final al criterio del Director de Obra en función de las 
condiciones del terreno a medida que se vaya llevando a cabo la obra. 






= 87,60~88 𝑈𝑑𝑠 
𝐿𝑠 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑐𝑖ó𝑛) 
 
El número de tajeas se ha aumentado de 88 a 100 buscando cubrir la necesidad de 
elementos de desagüe extra en puntos conflictivos de terreno según el criterio del 
Director de Obra. 
3.4 Obras de fábrica 
A lo largo del trazado de la senda existen varios puntos donde esta se cruza con otras 
vías existentes. En la mayor parte de estos cruces existen estructuras que permiten la 
continuidad entre esos caminos y la senda proyectada, y un drenaje adecuado; a 
excepción de dos puntos donde encuentra este tipo de obra de fábrica, y donde se van 
a colocar sendos pasos salvacunetas. 
Para la colocación de estos elementos se excavarán las zanjas donde se situarán los 
caños de hormigón mediante el uso de la miniexcavadora de cadenas. Posteriormente 
se colocarán las obras de fábrica y se terraplenará, humidificará y compactará el terreno 
removido. 
Las dimensiones y localización de los distintos pasos salvacunetas a colocar se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Obra de fábrica P.K Longitud de caño (m) Diámetro del caño (m) 
1 2+870,00 2 0,40 
2 4+692,00 1.5 0,40 
Total - 3.5 - 
 
3.5 Señalización  
La finalidad de la señalización es ofrecer a los senderistas información de interés sobre 
el entorno en el que se ubica la senda, así como reflejar las características del recorrido, 
Tabla 29: Dimensionado de las obras de fábrica 
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como distancia, duración, dificultad e instrucciones para un disfrute respetuoso del 
camino. 
Por cuestiones de impacto paisajístico estas infraestructuras han de integrarse de 
manera armónica en el paisaje. Para ello se ha buscado un diseño sencillo que no llame 
demasiado la atención, unas dimensiones reducidas y un material adecuado como la 
madera, que será tratada adecuadamente para permitirle aguantar las inclemencias 
meteorológicas.  
Estos elementos de señalización han sido diseñados a partir del “Manual de 
señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales” del MAGRAMA y se 
aplican tanto al Ramal principal como al Ramal de continuación. 
Al inicio y final de la senda (considerando tanto el Ramal Principal como el Ramal de 
Continuación) se colocarán sendos paneles informativos consistentes en una placa de 
acero con vinilo rectangular sujeta a una estructura de madera  y fijada sobre dos postes 
de madera tratada de sección cuadrada y protegida del sol y los elementos por un 
tejadillo de madera. Su cimentación consistirá en dos zapatas de hormigón no 
estructural recubiertas por una capa de gravilla. Para mejorar el anclaje de los postes al 
hormigón se emplearán puntas de acero. Las piezas de los paneles vendrán ya 
preparadas y solo habrán de ser montadas sobre los largueros. Este modelo se ajusta 
a la descripción de una señal CN-01 según el mencionado manual del MAGRAMA. 
En los cruces de caminos y otros puntos con quiebros importantes del recorrido se 
instalarán unas balizas direccionales que indiquen a los viandantes la dirección a seguir. 
Estos elementos están compuestos por un poste de madera tratada al que se 
atornillarán una o varias placas de acero en forma de flecha. Esta señal irá cimentada 
mediante una zapata de hormigón no estructural cubierta en su parte superior con 
gravilla. También se emplearán puntas de acero para mejorar el anclaje del poste al 
hormigón. Este elemento se corresponde con la señal CN-03 en el Manual de 
señalización de Caminos Naturales 
A lo largo del Ramal Principal y del Ramal de Continuación se dispondrán hitos 
kilométricos por cada kilómetro del trazado indicando la distancia recorrida desde el 
inicio del camino. Estos hitos constan de un soporte de madera tratada de sección 
rectangular al que se fijarán dos chapas de acero en caras opuestas, cada una indicando 
la distancia hasta el extremo de la senda desde el que se haya iniciado la andadura. 
Estos elementos de madera irán fijados al terreno de igual manera que el resto de 
cartelería descrita. Se trata de señales estilo CN-11 según el MAGRAMA 
Por último se colocarán carteles tipo atril o mesa en los puntos de interés de la senda 
que indiquen a los caminantes aquellos lugares que merecen ser observados así como 
una breve reseña sobre las características del lugar. Estos carteles están formados por 
dos postes de madera de sección circular que soportan una placa formada por un 
bastidor de tubos de chapa al que se irá soldada una chapa rectangular. Consta de la 
misma cimentación que el resto de elementos. Consiste en una señal tipo CN-10 según 
el manual del MAGRAMA. 
A continuación se reflejan los elementos que componen la señalización. 
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Tejadillo 1500 x 30 x 700 2 
Placa de acero 1188 x 25 x 1050 1 





Ø = 120 
1 
5 
Placas de acero 594 x 25 x 210 2 
Hitos 
kilométricos 
Soporte 255 x 155 x 1000 1 
12 





Ø = 120 
2 
3 Placa de acero 891 x 25 x 420 1 














Tabla 30: Dimensionado de la señalización 
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Anejo 4: Justificación de Precios 
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El presente anejo ha sido redactado con el objetivo de complementar al Documento V. 
– Presupuesto de este mismo proyecto.  La información que aquí se proporciona es la 
siguiente: 
- Un listado de los precios básicos de la mano de obra, la maquinaria y los materiales 
empleados, a partir de los cuales se han calculado los precios unitarios de las diferentes 
Unidades de Obra. 
- Los precios auxiliares, es decir los costes de materiales y operaciones básicas 
realizadas en obra que forman parte de las Unidades de Obra. 
- Un cuadro de precios descompuestos donde se indican para cada Unidad de Obra los 
precios de los materiales en función de sus cantidades, más la mano de obra y 
maquinaria en función de sus precios horarios y rendimientos (Costes Directos). En este 
apartado se incluyen los Costes Indirectos, gastos que no se pueden atribuir 
exactamente a ningún elemento particular, pero que influyen en la ejecución de la obra 
como conjunto y que se estiman en un 2,5% de los Costes Directos. También aparecen 
los Medios Auxiliares, como elementos de la obra difícilmente medibles y que se 
establecen como un 1% de la suma de mano de obra, material y maquinara. 
 
2. CUADRO DE PRECIOS BÁSICOS 
Los precios  y rendimientos utilizados en este proyecto han sido obtenidos de la Base 
de Precios de Caminos Naturales elaborada por la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del MAGRAMA en 2011 para la realización de proyectos que 
pretendan integrarse en el Programa de Caminos Naturales. Esta base de precios ha 
sido desarrollada a partir de las tarifas de la empresa pública TRAGSA. Para la consulta 
de precios no incluidos en esta base de precios se han consultado la Base de Precios 
de la Construcción de la Comunidad de Madrid y la Base de Precios de la Consejería 
de Fomento del Gobierno de Extremadura, de 2011 y 2012 respectivamente. 
2.1 Mano de obra 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO (€) 
cnO01A04 h Oficial 1ª 18,38 
cnO01A05 h Oficial 2ª 17,12 
cnO01A07 h Peón especializado 15,92 
cnO01A08 h Peón ordinario 15,70 
 
2.2 Maquinaria y herramientas 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO (€) 
cnM01D08 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 80,79 
mM05EC040 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 34,60 
cnM02A38 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,85 
cnM01D20 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 
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cnM02A14 h Hormigonera fija 250 l 19,64 
M09AI010 m³ Cisterna de 1.000 l. Carga a d< 3 km 3,310 
 
2.3 Materiales 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO (€) 
cnP01D02 m³ Madera tratada autoclave (p.o) 682,480 
cnP13A04 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de 
madera de pino tratada en autoclave para clase de 
uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección 
circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo 
de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de 
anchura en proyección horizontal para la protección 
de su panel central. La tornillería será de acero 
galvanizado. 
605,720 
cnP13A13 ud Letrero inclinado 30º con respecto a la horizontal, de 
plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm con vinilo adhesivo sobre el panel de 
acero e impreso con el contenido gráfico de la señal, 
con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una 
base de fijación para el mismo de tubos de aluminio. 
Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
248,680 
cnP13A01 m² Chapa de acero galvanizada en caliente de 1,8 mm 
de espesor, un recubrimiento mínimo de zinc de 350 
g/m2 (equivalente a un espesor medio de 25 ìm por 
cara) y libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, 
trozos negros con ácido y acumulaciones de material. 
Los paneles tienen un refuerzo perimetral de 25 mm 
de anchura, formado por la misma chapa del panel 
plegada en ángulo recto. 
133,610 
cnP13A02 m² Vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico de la 
señal  CN-00, CN-01 Y CN-02 con una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI. No incluye 
contenidos, ni maquetación del panel. 
100,210 
cnP01A05 T Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,000 
cnP13A09 ud Panel flecha de plancha de acero galvanizado en 
caliente serigrafiado y con una lámina protectora 
UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye 
maquetación. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 
75,000 
cnP13A08 ud Soporte de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección rectangular de 255x155 mm y 1000 mm de 
altura. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
30,000 
cnP13A14 ud Plancha de acero galvanizado en caliente de 
medidas 210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de la 
señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y 
una base de fijación para el mismo de tubos de 
aluminio. Incluye maquetación. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 
25,000 
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cnP13A18 ud Placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de 
diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura sujeta 
con clavos de acero galvanizado. Incluye 
maquetación. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 
15,000 
cnP02A01 m³ Arena (en cantera) 14,830 
cnP13A06 ud Poste de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura. 
14,330 
cnP02A15 m³ Grava (en cantera) 10,970 
cnP09A05 M Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,060 
cnP13A07 ud Poste de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm de altura. 
Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
7,130 
cnP01B01 m³ Agua (p.o.) 0,730 
 
 
3. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C06
  
m³ EXC. MANUAL ZANJA, PROF.<= 2 M, EXCEPTO ROCA DURA 
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en 
todo tipo de terreno excepto roca dura medida sobre perfil, sin transporte. 
cnO01A08 2,680 h Peón ordinario 15,700 42,08 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 42,080 1,05 
 TOTAL PARTIDA 43,13 
 CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C07
  
m³ EXC. MECÁNICA ZANJA, PROF.<= 3 M, EXCEPTO ROCA DURA 
Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno excepto roca dura y 
hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, 
incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida 
sobre perfil, sin transporte. 
mM05EC040 0,090 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,600 3,11 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 3,110 0,08 
 TOTAL PARTIDA 3,19 
 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C14
  
m³ EXT. TIERRAS MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA 
Extendido de tierras procedentes de la excavación hasta una distancia de 20 
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar 
con miniexcavadora hidráulica orugas. Medido en terreno suelto. 
mM05EC040 0,012 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,600 0,42 
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%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 0,420 0,01 
 TOTAL PARTIDA 0,43 
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01D03 m³km TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS (CARRETERA), BAÑERA 
Transporte de materiales sueltos con bañera por carreteras o caminos en 
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, incluido el retorno en vacío y 
los tiempos de carga y descarga. 
cnM01D08  0,002 h Camión 400 CV. Tipo bañera, 
hasta 30 t 
80,790 0,16 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 0,160 0,00 
 TOTAL PARTIDA 0,16 
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI03B04 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/SP/40, ÁRI.MACHACADO, "IN 
SITU" 
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
machacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y 
grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 
cnO01A08 3,000 h Peón ordinario 15,700 47,10 
cnP01A05 0,295 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a 
granel (p.o.) 
100,000 29,50 
cnP02A01 0,403 m³ Arena (en cantera) 14,830 5,98 
cnP02A15 0,806 m³ Grava (en cantera) 10,970 8,84 
cnP01B01 0,180 m³ Agua (p.o.) 0,730 0,13 
cnI01D03 26,000 m³km Transporte de materiales sueltos 
con bañera por carreteras o 
caminos en buenas condiciones, 
y sin limitación de tonelaje, 
incluido el retorno en vacío y los 
tiempos de carga y descarga. 
0,160 4,16 
cnM02A14 0,500 h Hormigonera fija 250 l 19,640 9,82 
cnM02A38 0,100 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,850 3,39 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 108,920 2,72 
 TOTAL PARTIDA 111,64 
 CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A20 ud CONTENIDO SEÑAL TIPO CN01 
Elaboración de contenido para señal tipo CN01 
cnO02A02 3,000 h Titulado superior o máster de 5 a 
10 años de experiencia 
32,310 96,93 
cnO02A09 3,000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,230 78,69 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 175,620 4,39 
 TOTAL PARTIDA 180,01 
 CIENTO OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMO 
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A23 ud CONTENIDO SEÑAL TIPO CN10 
Elaboración de contenido para señal tipo CN10 
cnO02A03 2,000 h Titulado superior o máster con 
menos de 5 años de experiencia 
27,340 54,68 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 54,680 1,37 
 TOTAL PARTIDA 56,05 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A25 ud MAQUETACIÓN SEÑAL TIPO CN01 
Maquetación del contenido para señal tipo CN01 según el Manual de 
Señalización de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino 
cnO02A10 8,000 h Diseñador gráfico 19,080 152,64 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 152,640 3,82 
 TOTAL PARTIDA 156,46 
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A28 ud MAQUETACIÓN SEÑAL TIPO CN10 
Maquetación del contenido para señal tipo CN10 según el Manual de 
Señalización de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino 
cnO02A10 2,000 h Diseñador gráfico 19,080 38,16 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos obras. 38,160 0,95 
 TOTAL PARTIDA 39,11 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
mE02AM010   
 
m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, incluyendo retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 15,70 0,09 
mM05EC040 0,013 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 0,45 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 0,54 0,01 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 0,55 0,01 
 TOTAL PARTIDA 0,56 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C03 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A TERRAPLÉN 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de roca dura; 
incluido el transporte a distancia inferior de 30 m. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 15,70 0,09 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 4,86 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 3,84 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 8,77 0,09 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 8,86 0,22 
 TOTAL PARTIDA 9,08 
 NUEVE EUROS con OCHO  CÉNTIMOS 
cnI01E02 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN 
Construcción de terraplén con maquinaria ligera, incluyendo la regularización 
de la plataforma dando la pendiente necesaria, riego y compactación del 100 
% del ensayo Proctor Normal. 
cnO01A07 0,030 h Peón especializado 15,92 0,48 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 4,86 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 3,84 
cnM02A38 0,10 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,85 3,39 
M09AI010 0,08 m³ Cisterna de 1.000 l. Carga a 
d< 3 km 
3,31 0,26 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 12,81 0,13 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 12,94 0,32 
 TOTAL PARTIDA 13,26 
 TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
cnI01E02 m² COMPACTACIÓN PLATAFORMA 
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el 
transporte y riego con agua. Densidad exigida del 100% del ensayo Proctor 
Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
cnM02A38 0,004 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,85 0,14 
M09AI010 0,08 m³ Cisterna de 1.000 l. Carga a 
d< 3 km 
3,31 0,26 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA 0,41 
 CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
MDCTA.n  ud CORTA AGUAS TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en caminos, formado por tres tablones de madera 
tratada de 5 cm de grosor, 15 cm de anchura y 175 cm de longitud y unidos 
por perfiles metálicos. Totalmente terminado y colocado. 
cnO01A04 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,60 
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cnO01A08 0,25 h Peón ordinario 15,70 3,93 
cnP01D02 0,039 m³ Madera tratada autoclave (p.o) 682.48 26,62 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 35.15 0,35 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 35.50 0,89 
 TOTAL PARTIDA 36,39 
 TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI04A01 m PASO SALVACUNETAS TUBO D=40 cm 
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada. 
cnO01A04 0,300 h Oficial 1ª 18,380 5,51 
cnO01A05 0,300 h Oficial 2ª 17,120 5,14 
cnO01A08 0,150 h Peón ordinario 15,700 2,36 
cnP09A05 1,000 m Tubo hormigón machihembrado 
ø 0,40 m (p.o.) 
9,060 9,06 
mM05EC040 0,150 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,600 5,19 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,260 0,68 
cnI01C07 0,503 m³ Excavación mecánica zanja, 
excepto roca dura 
3,190 1,60 
cnI01C14 0,578 m³ Extendido tierras con 
retroexcavadora 
0,430 0,25 
cnI03B04 0,322 m³ Hormigón en masa HM-
20/sp/40, ári.machacado, "in 
situ" 
111,640 35,95 
 %1.0CI 1,000 % Medios auxiliares 65,740 0,66 
 TOTAL PARTIDA 66,40 
 SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A02 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA INSTALADA  
 
"Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para la protección de su panel 
central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
1188x1050x2 mm, sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación 
y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x750 cm. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,25 h Oficial 1ª 18,38 22,98 
cnO01A08 2,50 h Peón ordinario 15,70 39,25 
cnP13A01 1,50 m² Plancha de acero galvanizado en 
caliente 
133,61 200,42 
cnP13A02 1,50 m² Vinilo de corte adhesivo impreso 100,21 150,32 
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cnP13A04 1,00 ud Soporte de madera para señal 
tipo CN01 
605,72 605,72 
cnM01D20 1,00 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 23,98 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 1.042,67 26,07 
cnI05A25 1,00 ud Maquetación señal tipo CN01 156,46 156,46 
cnI05A20 1,00 ud Contenido señal tipo CN01 180,01 180,01 
cnI01C06 0,375 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 16,17 
cnI03B04 0,375 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 41,87 
 TOTAL PARTIDA 1463,25 
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS 
cnI05A04 Ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL INSTALADA  
 
"Cartel direccional (2 paneles direccionales)" formado por un poste de madera 
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavada con 
clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio 
serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillados dos 
paneles flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con 
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de 
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 0,65 h Oficial 1ª 18,38 11,95 
cnO01A08 0,65 h Peón ordinario 15,70 10,21 
cnP13A06 1,00 ud Poste para señal tipo CN-03, 
CN-05, CN07 y CN-08 
14,33 14,33 
cnP13A09 2,00 ud Señal tipo CN-03 75,00 150,00 
cnP13A18 1,00 ud Chapa aluminio serigrafiada 
377x100 mm 
15,00 15,00 
cnM01D20 0,50 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 11,99 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 213,48 5,34 
cnI01C06 0,216 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 9,32 
cnI03B04 0,216 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 24,11 
 TOTAL PARTIDA 252,25 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
cnI05A11 Ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL INSTALADA 
 
"Hito kilométrico" formado por un soporte de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección 
rectangular de 255x155 mm y 1000 mm de altura,  una plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de la señal, una lámina protectora 
UVA-ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el mismo de tubos de 
aluminio. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 
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cnO01A04 0,50 h Oficial 1ª 18,38 9,19 
cnO01A08 0,50 h Peón ordinario 15,70 7,85 
cnP13A08 1,000 ud Soporte para señal Tipo CN11 30,000 30,00 
cnP13A14 1,000 ud Señal tipo CN-11 25,000 25,00 
cnM01D20 0,30 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 7,19 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 79,23 1,98 
cnI01C06 0,064 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 2,76 
cnI03B04 0,064 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 7,14 
 TOTAL PARTIDA 91,11 
 NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
cnI05A10 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA INSTALADA  
"Mesa temática" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 120 mm y 1500 mm de altura,  un letrero inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una base de 
fijación para el mismo de tubos de aluminio. Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante 
puntas de acero en zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la 
rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,000 h Oficial 1ª 18,380 18,38 
cnO01A08 1,000 h Peón ordinario 15,700 15,70 
cnP13A07 2,000 ud Poste para señal tipo CN-06, 
CN-09 y CN-10 
7,130 14,26 
cnP13A13 1,000 ud Señal tipo CN-10 248,680 248,68 
cnP13A01 0,370 m² Plancha de acero galvanizado en 
caliente 
133,610 49,44 
cnP13A02 0,370 m² Vinilo de corte adhesivo impreso 100,210 37,08 
cnM01D20 0,500 h Dumper de obra, 1500 kg 23,980 11,99 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 395,530 9,89 
cnI05A28 1,000 ud Maquetación señal tipo CN10 39,110 39,11 
cnI05A23 1,000 ud Contenido señal tipo CN10 56,050 56,05 
cnI01C06 0,128 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,130 5,52 
cnI03B04 0,128 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,640 14,29 
cnO01A04 TOTAL PARTIDA 520,39 
 QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 – SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
06.01 ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 TOTAL PARTIDA 476,01 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO 
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Para obtener una definición inicial de la geometría de la senda se han realizado una 
serie de trabajos topográficos en campo. El instrumento con el que se ha realizado el 
levantamiento topográfico es un Leica SR20, un receptor monofrecuencia con medida 
de código y fase. El método empleado es un posicionamiento por código diferencial en 
postproceso. 
Posteriormente se procesaron los datos obtenidos con el programa Leica Geo Office. 
Se espera una precisión de 0,5 a 1 m en planimetría y de 1 a 2 m en altimetría. 
Tanto el material como la información necesaria para la obtención y el proceso de los 
datos topográficos fueron facilitados por el Área de Topografía y Cartografía de la 
E.T.S.II.AA de Palencia (UVA). 
 
2. COORDENADAS DE LOS PUNTOS 
 









1 416742.10 4720676.1 1090.59 
2 416732.95 4720685.62 1087.50 
3 416729.81 4720689.28 1088.50 
4 416730.33 4720694.43 1086.73 
5 416744.86 4720712.44 1090.72 
6 416750.05 4720721.94 1089.63 
7 416754.80 4720724.21 1089.22 
8 416754.90 4720732.94 1091.86 
9 416745.08 4720737.43 1096.25 
10 416730.69 4720771.06 1101.66 
11 416723.47 4720780.73 1103.07 
12 416713.40 4720799.79 1102.03 
13 416699.06 4720822.82 1098.03 
14 416696.38 4720832.08 1090.45 
15 416695.71 4720836.84 1094.47 
16 416682.50 4720856.16 1088.17 
17 416678.04 4720859.73 1086.04 
18 416678.72 4720868.09 1084.77 
19 416671.85 4720878.51 1074.33 
20 416660.82 4720892.95 1072.24 
Tabla 31: Coordenadas de los puntos GPS tomados en campo 
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21 416652.36 4720912.49 1068.24 
22 416640.57 4720927.40 1064.49 
23 416635.24 4720935.42 1061.94 
24 416633.28 4720939.21 1059.88 
25 416637.49 4720942.35 1056.09 
26 416642.60 4720945.99 1058.03 
27 416646.52 4720950.99 1057.96 
28 416648.07 4720958.57 1057.80 
29 416652.62 4720964.11 1054.58 
30 416666.20 4720985.43 1052.47 
31 416674.34 4720993.09 1048.57 
32 416678.22 4720999.14 1046.68 
33 416678.14 4721010.02 1043.74 
34 416681.27 4721021.29 1041.92 
35 416696.09 4721045.60 1037.81 
36 416715.59 4721073.14 1031.23 
37 416732.19 4721090.57 1029.04 
38 416732.67 4721091.46 1030.80 
39 416756.74 4721122.00 1026.98 
40 416779.37 4721158.61 1026.37 
41 416783.55 4721169.91 1024.58 
42 416788.74 4721201.71 1023.47 
43 416799.40 4721246.71 1016.47 
44 416802.09 4721258.81 1017.58 
45 416802.68 4721278.28 1015.20 
46 416794.90 4721297.19 1014.52 
47 416795.69 4721354.61 1015.52 
48 416798.08 4721367.29 1017.57 
49 416795.15 4721379.31 1017.30 
50 416788.94 4721391.03 1017.86 
51 416789.59 4721407.02 1017.81 
52 416796.21 4721441.90 1020.22 
53 416798.88 4721476.15 1022.46 
54 416802.77 4721496.24 1034.26 
55 416813.97 4721508.01 1028.03 
56 416815.49 4721535.60 1030.42 
57 416817.89 4721550.69 1031.53 
58 416825.44 4721568.92 1033.29 
59 416834.40 4721590.07 1031.29 
60 416834.33 4721589.79 1030.12 
61 416839.98 4721609.29 1028.84 
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62 416840.04 4721633.34 1028.81 
63 416834.64 4721670.02 1028.94 
64 416834.74 4721681.22 1028.4 
65 416832.65 4721688.92 1029.21 
67 416822.66 4721731.86 1026.21 
68 416824.61 4721768.04 1037.11 
69 416823.79 4721792.00 1026.09 
70 416827.41 4721812.48 1026.66 
71 416826.34 4721825.47 1028.35 
72 416771.49 4721856.63 1030.22 
73 416725.25 4721888.21 1034.45 
74 416708.79 4721904.34 1034.29 
75 416694.88 4721918.68 1034.28 
76 416681.75 4721935.53 1034.32 
77 416664.37 4721951.08 1035.32 
78 416653.58 4721957.36 1033.10 
79 416638.95 4721965.82 1033.38 
80 416611.02 4721976.94 1032.92 
81 416593.29 4721993.68 1032.31 
82 416576.74 4722018.02 1032.21 
83 416563.86 4722035.81 1032.27 
84 416538.08 4722058.24 1028.97 
85 416488.78 4722083.49 1027.69 
86 416457.67 4722105.85 1025.17 
87 416433.04 4722126.71 1028.26 
88 416419.00 4722133.20 1026.23 
89 416402.64 4722143.89 1025.76 
90 416367.41 4722188.56 1025.36 
91 416355.28 4722201.14 1025.83 
92 416326.73 4722216.91 1023.40 
93 416287.32 4722238.58 1020.78 
94 416270.99 4722246.35 1019.83 
95 416259.68 4722255.55 1018.64 
96 416239.51 4722275.58 1015.08 
97 416203.75 4722296.50 1014.48 
98 416186.77 4722306.00 1016.87 
99 416170.86 4722310.72 1013.24 
100 416136.46 4722313.11 1009.93 
101 416115.86 4722311.92 1009.71 
102 416093.67 4722308.95 1008.86 
103 416042.37 4722314.37 1011.24 
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104 416023.35 4722320.52 1009.76 
105 416003.22 4722323.60 1011.60 
106 415975.47 4722319.30 1013.09 
107 415944.06 4722331.04 1013.45 
108 415914.12 4722342.34 1012.00 
109 415898.60 4722346.62 1010.98 
110 415884.30 4722355.52 1010.99 
111 415878.78 4722362.77 1011.13 
112 415865.24 4722373.50 1011.36 
113 415855.03 4722379.71 1009.07 
114 415835.93 4722382.81 1009.41 
115 415824.80 4722381.68 1008.16 
116 415791.51 4722377.64 1010.44 
117 415764.38 4722382.28 1007.82 
118 415733.31 4722394.85 1008.09 
119 415714.51 4722403.78 1007.44 
120 415696.56 4722408.50 1006.75 
121 415681.34 4722411.29 1006.79 
122 415668.47 4722416.74 1008.78 
123 415643.83 4722432.32 1008.23 
124 415617.41 4722448.90 1008.38 
125 415567.62 4722481.47 1005.83 
126 415546.04 4722491.38 1005.02 
127 415497.68 4722508.36 1004.04 
128 415464.96 4722522.55 1002.33 
129 415432.92 4722533.09 1001.99 
130 415405.70 4722540.81 1001.09 
131 415375.36 4722555.23 999.57 
132 415374.42 4722553.90 998.39 
133 415338.78 4722575.06 998.95 
134 415325.85 4722581.88 999.45 
135 415308.73 4722591.88 995.71 
136 415281.32 4722595.48 997.02 
137 415249.95 4722606.28 1000.33 
138 415232.52 4722612.40 1001.93 
139 415211.45 4722616.37 1002.25 
140 415201.99 4722619.31 1002.92 
141 415190.52 4722627.69 1002.81 
142 415185.93 4722636.58 1001.39 
143 415179.31 4722657.88 1001.16 
144 415168.40 4722681.32 999.14 
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145 415165.47 4722693.87 999.20 
146 415165.15 4722709.91 1002.19 
147 415167.17 4722721.85 999.25 
148 415170.28 4722738.49 996.55 
149 415170.40 4722738.32 996.56 
150 415170.54 4722738.43 996.26 
151 415173.51 4722754.21 994.00 
152 415173.70 4722754.10 994.21 
153 415173.38 4722762.89 992.47 
154 415169.95 4722775.86 990.34 
155 415147.10 4722813.68 988.6 
156 415126.02 4722846.77 982.82 
157 415113.52 4722862.62 982.51 
158 415099.54 4722888.22 979.75 
159 415083.95 4722935.91 977.81 
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Anejo 6: Plan de Obra 
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1. CÁLCULO DE TIEMPOS 
El programa de ejecución de las distintas fases de la obra ha sido establecido tomando 
como referencia los rendimientos de mano de obra y maquinaria definidos en la Base 
de Precios de Caminos Naturales del MAGRAMA, elaborada a partir de las tarifas de la 
empresa pública TRAGSA, como se refleja en el Anejo 4.- Justificación de Precios.  
Conocida la cuantía de cada unidad de obra a realizar pueden estimarse los tiempos 
necesarios para acometer las distintas unidades de obra así como el de la obra total. 
Para ello se tiene en cuenta una jornada laboral de 8 horas de duración, con 5 días 
laborables por semana, considerándose que se puede trabajar todos los días laborables 
y pasando por alto los posibles retrasos en la obra por causas ajenas a esta, como por 
ejemplo, circunstancias meteorológicas adversas. 
A continuación se muestran los tiempos estimados por unidades de obra. Como se 
pretende estudiar la máxima duración de cada trabajo se han calculado con los 
rendimientos más desfavorables. Dado que el inicio de la obra no está definido, sino que 
depende de decisiones posteriores, la duración de las obras no se describirá sujeta a 
fechas concretas. 
1.1 Preparación del terreno 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN 
mE02AM010   
 
m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, incluyendo retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 
mM05EC040 0,013 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 
Medición 7787,49 m² 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: miniexcavadora) 101,24 h 
Jornadas de 8 horas 12,65 ≈ 13 
Semanas de 5 días 2,53 
 
1.2 Movimiento de tierras 
CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN 
cnI01C03 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A TERRAPLÉN 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de roca dura; 
incluido el transporte a distancia inferior de 30 m. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 
Medición 265,84 m³ 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: dumper) 42,53 h 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




Jornadas de 8 horas 5,32 ≈ 6 
Semanas de 5 días 1,06 
 
cnI01E02 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN 
Construcción de terraplén con maquinaria ligera, incluyendo la regularización 
de la plataforma dando la pendiente necesaria, riego y compactación del 100 
% del ensayo Proctor Normal. 
cnO01A07 0,030 h Peón especializado 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 
cnM02A38 0,10 h Minicompactador tándem 1-3 t 
Medición 238,46 m³ 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: dumper) 38,15 h 
Jornadas de 8 horas 4,77 ≈ 5 
Semanas de 5 días 0,95 
 
cnI01E02 m³ COMPACTACIÓN PLATAFORMA 
Compactación y riego a humedad óptima de la plataforma, incluido el 
transporte y riego con agua. Densidad exigida del 100% del ensayo Proctor 
Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
cnM02A38 0,004 h Minicompactador tándem 1-3 t 
Medición 6.570,61 m² 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: minicompactador) 26,28 h 
Jornadas de 8 horas 3,28 ≈ 4 
Semanas de 5 días 0,66 
 
1.3 Elementos de desagüe (Corta-aguas o tajeas) 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN 
MDCTA.n  ud CORTA AGUAS TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en caminos, formado por tres tablones de madera 
tratada y unidos por perfiles metálicos según diseño en planos, totalmente 
terminado y colocado. 
cnO01A04 0,25 h Oficial 1ª 
cnO01A08 0,25 h Peón ordinario 
Medición 100 ud 
Tiempo máximo medido  25,00 h 
Jornadas de 8 horas 3,12 ≈ 4 
Semanas de 5 días 0,62 
 
1.4 Obras de fábrica 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN 
cnI04A01 m PASO SALVACUNETAS TUBO D=40 cm 
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Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada. 
cnO01A04 0,300 h Oficial 1ª 
cnO01A05 0,300 h Oficial 2ª 
cnO01A08 0,150 h Peón ordinario 
mM05EC040 0,150 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 
Medición 3,50 m 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: oficial de 1ª, oficial de 2ª) 1,05 h 
Jornadas de 8 horas 0,13 ≈ 1 
Semanas de 5 días 0,02 
 
1.5 Señalización  
CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN 
cnI05A02 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA INSTALADA  
 
"Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para la protección de su panel 
central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
1188x1050x2 mm, sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación 
y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x750 cm. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,25 h Oficial 1ª 
cnO01A08 2,50 h Peón ordinario 
cnM01D20 1,00 h Dumper de obra, 1500 kg 
Medición 2,00 ud 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: peón ordinario) 5,00 h 
Jornadas de 8 horas 0,625 ≈ 1 
Semanas de 5 días 0,125 
 
cnI05A04 Ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL INSTALADA  
 
"Cartel direccional (2 paneles direccionales)" formado por un poste de madera 
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavada con 
clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio 
serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillados dos 
paneles flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con 
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de 
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 0,65 h Oficial 1ª 
cnO01A08 0,65 h Peón ordinario 
cnM01D20 0,50 h Dumper de obra, 1500 kg 
Medición 5,00 ud 
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Tiempo máximo medido (menor rendimiento: oficial de 1ª, peón ordinario) 3,25 h 
Jornadas de 8 horas 0,41 ≈ 1 
Semanas de 5 días  0,08 
 
cnI05A11 Ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL INSTALADA 
 
"Hito kilométrico" formado por un soporte de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección 
rectangular de 255x155 mm y 1000 mm de altura,  una plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de la señal, una lámina protectora 
UVA-ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el mismo de tubos de 
aluminio. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 0,50 h Oficial 1ª 
cnO01A08 0,50 h Peón ordinario 
cnM01D20 0,30 h Dumper de obra, 1500 kg 
Medición 12,00 ud 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: oficial de 1ª, peón ordinario) 6,00 h 
Jornadas de 8 horas 0,75 ≈ 1 
Semanas de 5 días 0,15 
 
cnI05A10 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA INSTALADA  
"Mesa temática" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 120 mm y 1500 mm de altura,  un letrero inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una base de 
fijación para el mismo de tubos de aluminio. Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante 
puntas de acero en zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la 
rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,000 h Oficial 1ª 
cnO01A08 1,000 h Peón ordinario 
cnM01D20 0,500 h Dumper de obra, 1500 kg 
Medición 3,00 ud 
Tiempo máximo medido (menor rendimiento: oficial de 1ª, peón ordinario) 3,00 h 
Jornadas de 8 horas 0,375 ≈ 1 
Semanas de 5 días 0,075 
 
1.6 Resumen 
 A continuación se muestra un cuadro resumen donde se reflejan los tiempos de 
ejecución de cada fase de la obra en horas y en jornadas de 8 horas. 




Desbroce y limpieza del terreno a 
máquina 
101,24 13 
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Excavación en desmonte y 
transporte a terraplén 
42,53 6 
Construcción de terraplén 
38,15 5 















Señal informativa 5,00 1 
Señal direccional 3,25 1 
Hito kilométrico 6,00 1 
Mesa temática 3,00 1 
 
 
2. PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La duración estimada de las obras es de 34 días laborables, es decir, 46 días (6 
semanas y 4 días) en semanas de 5 días laborables y jornadas de 8 horas de duración. 
Estos plazos son válidos siempre y cuando no existan contratiempos climáticos u otros 
factores ajenos a las obras. En caso de existir dentro del plazo de ejecución de las obras 
días festivos que figuren en el convenio de los trabajadores el tiempo de ejecución de 
las obras aumentará en cuanto a las semanas de trabajo, pero no en cuanto al total de 
días laborables. 
Para la ejecución de la senda se empleará una cuadrilla de 4 trabajadores 
complementada con la maquinaria necesaria. En ciertas ocasiones en las que existan 
medios disponibles se realizarán diferentes tareas de forma simultánea para reducir el 
tiempo de ejecución de las obras. Este plazo también puede verse reducido aumentando 
la mano de obra o la maquinaria, pero se considera que la cantidad de medios elegida 
es la adecuada a fin de limitar los impactos negativos sobre el entorno. 
A continuación se muestra un Diagrama de Gantt donde se refleja la duración de cada 
tarea así como su orden y momento de inicio. Este gráfico se ha elaborado sin atenerse 
a fechas concretas, pues el inicio de las obras está sujeto a cambios que se decidirán 
posteriormente. 
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Figura 13. Diagrama de Gantt 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES LEGALES 
1.1 Justificación 
De acuerdo a la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre de 2013 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el presente proyecto no requiere un Estudio de Impacto Ambiental, pues 
pese a tratarse de un proyecto de infraestructura no está recogido ni en el Grupo 6 del 
Anexo I ni en el Grupo 7 del Anexo II donde se hace referencia a los proyectos de 
infraestructuras. 
En cuanto a la normativa autonómica, habiéndose revisado la Ley 8/2014, de 14 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, no se ha encontrado mención de este tipo de infraestructura en sus 
Anejos. (Si bien en la ley anterior se hacía referencia  a las “Pistas forestales de 
cualquier naturaleza, con pendiente en algún tramo superior al 15%, o de longitud 
superior a 5 Km”, al ser modificada por la Ley 8/2014 se suprime el Anexo IV, donde se 
encontraba esta mención). 
Sin embargo, aun tratándose de un proyecto que según la normativa no precisa de una 
Evaluación de Impacto Ambiental se ha procedido a la redacción de una Evaluación 
Simplificada de Impacto Ambiental a fin de tomar las medidas preventivas y correctoras 
que fueran necesarias para minimizar los impactos negativos derivados de la ejecución 
de este proyecto. 
Como medida final se define un programa de vigilancia y control del proyecto para evitar 
posibles impactos tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras. 
1.2 Normativa comunitaria, estatal y autonómica 
La legislación aplicable, tanto a nivel comunitario, como estatal y autonómico es la que 
sigue: 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012). 
- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente  (Diario Oficial n° L 073 de 14/03/1997) 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE núm. 296, de 11 de 
diciembre de 2013). 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE 
26/01/2008, MMA). 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(BOE nº 239, de 5/10/1988). 
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- Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto ambiental. (BOE nº 
241, de 07/10/2000). 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 111, de 09/05/2001). 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas sobre el medio ambiente. (BOE nº 102, 29.04.2006). 
- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León (modifica varios apartados de la Ley y la 
adapta a la normativa básica estatal). (BOCyL 17-10-2014) 
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL nº 71, 
de 14/04/2003). 
- Ley 5/1998, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 8/1994, de 24 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León. 
- Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por el que se delegan competencias en 
materia de EIA en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº 
149, 03.08.2006). 
- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se establece la composición de la 
Potencia Técnica de las Comisiones de Prevención Ambiental. (BOCyL nº 210, 
29.10.2003). 
- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 
León (BOCyL nº 209, de 27/10/2000). 
 
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Ubicación 
Este proyecto se localiza en el municipal de Humada, en la provincia de Burgos, 
concretamente en el término de la localidad de San Martín de Humada. 
2.2 Descripción del proyecto 
Este proyecto supone la construcción de una senda verde  a fin de proporcionar una vía 
de comunicación peatonal entre las localidades de San Martín de Humada y Villanueva 
de Puerta, permitiendo actividades de interés etnográfico y medioambiental. 
Este sendero consta de un Ramal Principal, con inicio en San Martín de Humada, llevado 
a cabo en parte a partir de la rehabilitación de una pista forestal en desuso y un Ramal 
Secundario, pista forestal que simplemente se va a señalizar, que partiendo de 
Villanueva de Puerta  se encuentra con el Ramal Principal.  
Sus principales características son las siguientes: 
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- Longitud total: 11971,41 m. 
- Longitud Ramal Principal: 4692,41 m. 
- Longitud Ramal de Continuación: 7279,01 m. 
- Anchura de la plataforma (Ramal Principal): 1,5 m. 
- Pendiente en desmonte y terraplén (Ramal Principal): 1/1. 
- Pendiente longitudinal media (Ramal Principal): 8.82% 
- Pendiente transversal máxima (Ramal Principal): 2%. 
- Elevación máxima (Ramal Principal): 1103.55 m 
- Elevación mínima (Ramal Principal): 976.00 m 
- Superficie de ocupación en planta (Ramal Principal): 7787.49 m². 
- Sin cunetas (Ramal Principal). 
- Tráfico motorizado no permitido a lo largo del Ramal Principal. 
 
3. FASES DEL PROYECTO 
En los siguientes apartados se exponen las acciones a tener en cuenta en las diferentes 
fases por las que discurrirá el proyecto. 
3.1 Fase de construcción 
- Desbroce y despeje de la vegetación. 
- Movimientos de tierra, incluyendo la excavación de zonas de desmonte,  la 
construcción de terraplenes y el transporte de materiales. 
- Compactación de taludes y plataforma. 
- Colocación de elementos de desagüe. 
- Colocación de obras de fábrica. 
- Instalación de la señalización. 
- Vertidos accidentales. 
3.2 Fase de explotación 
- Mejora de la accesibilidad e incremento del tráfico (peatonal). 
- Ocupación espacial de las infraestructuras. 
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- Erosión hídrica y eólica en calzada. 
-Vertido de basuras. 
3.3 Fase de mantenimiento 
- Desbroces periódicos. 
- Control periódico de la señalización para evitar su deterioro mediante reparación o 
reposición. 
- Limpieza periódica de los elementos de drenaje para evitar su obstrucción. 
- Limpieza periódica de los pasos salvacunetas para evitar su obstrucción. 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Tal como se explica de manera más extensa en el Anejo 2. – Estudio de Alternativas, 
para la realización de este proyecto se han elegido las posibilidades constructivas que 
presentan un mayor respeto hacia el medio ambiente, buscando minimizar sus impactos 
negativos. 
Se ha seleccionado una traza en la cual coexisten tramos de pista abandonada, en mal 
estado, con tramos cubiertos de una vegetación rala. Con esta medida se pretende 
minimizar el impacto sobre las comunidades vegetales y otra vida silvestre, al reducir la 
vegetación a eliminar y la capa de tierra vegetal a extraer para llevar a cabo el proyecto. 
Además se va a dar un nuevo uso a una pista forestal en funcionamiento actualmente, 
como continuación entre el Ramal Principal de la senda y la localidad de Villanueva de 
puerta. 
La senda ha sido diseñada para adaptarse todo lo posible al terreno, evitando 
movimientos de tierras superfluos y reduciendo de esta forma su impacto ambiental. Del 
mismo modo se ha buscado una anchura reducida, que limite el impacto visual de la 
obra y que reduzca el tiempo de construcción de la plataforma y un sistema de drenaje 
que evita el uso de cunetas, que supondrían mayor impacto por el movimiento de tierras, 
la superficie ocupada y el tiempo necesario para su construcción; sustituyéndolo por una 
plataforma con pendiente inclinada que favorezca el bombeo de escorrentía hacia los 
taludes. Como complemento a este método de drenaje se dispondrán tajeas o corta-
aguas a lo largo del trazado. 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
5.1 Medio físico 
5.1.1 Calidad del aire 
- Contaminación atmosférica: A causa de la emisión de partículas en suspensión debido 
a los movimientos de tierra la calidad del aire puede verse perjudicada durante la fase 
de construcción y, en menor medida, durante la fase de mantenimiento. Este impacto 
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tiene un carácter temporal y rápidamente reversible, no alterando la calidad del aire a 
largo plazo. 
- Contaminación acústica: El ruido emitido por la maquinaria durante las fases de 
construcción y mantenimiento de la senda puede provocar un impacto negativo sobre la 
calidad del aire. Al igual que en el caso anterior, su efecto es temporal, reduciéndose 
significativamente durante la fase de explotación, en la que el único ruido producido es 
el de los usuarios de la senda, de intensidad mucho menor. 
5.1.2 Hidrología 
- Superficial: La calidad del agua puede verse afectada en las capas superficiales a 
causa de vertidos accidentales de sustancias nocivas como combustibles, aceites u 
otros aditivos. Estos vertidos se producirán principalmente durante la fase de 
construcción y mantenimiento. También puede producirse un aumento de los materiales 
arrastrados por escorrentía, aunque el reducido tamaño de la plataforma y los taludes 
limitarán su impacto negativo.  
- Subterránea: La calidad del agua subterránea no resultará excesivamente afectada a 
causa de los vertidos accidentales, puesto que la senda no transcurre lo suficientemente 
cerca  de una zona húmeda, ni tiene la extensión necesaria como para influir de manera 
relevante en los acuíferos. Asimismo puede darse una reducción de la capacidad de 
infiltración del área de ocupación, influyendo negativamente en la recarga de acuíferos. 
Sin embargo, de forma relacionada a lo argumentado en el párrafo superior, el limitado 
tamaño de la senda mitigará el impacto. 
5.1.3 Geomorfología 
- Relieve: La sencillez del proyecto, que no implica grandes movimientos de tierra pues 
su trazado se adapta a la orografía del terreno, supone que el relieve no va a verse 
modificado en exceso, ajustándose las alteraciones a sus capas superficiales durante la 
fase de construcción. 
- Compactación: La compactación del terreno se va a producir de forma deliberada a 
causa del uso de maquinaria durante la fase de construcción. Posteriormente, durante 
la fase de explotación, tendrá lugar la compactación provocada por los usuarios sobre 
la plataforma de la senda. 
- Erosión: Las pendientes de los desmontes y terraplenes, y de forma más reducida la 
pendiente transversal de la plataforma, pueden provocar la erosión de la superficie con 
el consiguiente arrastre de materiales a lo largo de todas las fases del proyecto. 
5.2 Medio biótico 
5.2.1 Edafología 
- Calidad edáfica: El suelo, uno de los elementos más frágiles del medio, debido a su 
lenta formación en la que participan agentes físicos, químicos y biológicos, va a verse 
alterado a lo largo de todas las fases del proyecto debido a la retirada de la vegetación 
protectora, exponiéndolo a la erosión hídrica y eólica; y en particular durante la fase de 
construcción, cuando se producirá la remoción de la capa superficial del terreno. 
5.2.2 Flora 
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- Alteración de comunidades vegetales: La eliminación de la vegetación provocará un 
impacto de carácter permanente sobre la plataforma de la senda, pues esta tiene que 
hallarse libre de vegetación durante todas las fases del proyecto. Por el contrario, este 
impacto presenta carácter transitorio sobre los taludes, afectándolos únicamente 
mientras dure la fase de construcción, pues la regeneración de la vegetación en estos 
es posible una vez finalizada dicha fase. 
5.2.3 Fauna 
- Alteración de la fauna: La presencia de operarios y maquinaria durante la fase de 
construcción modificará las condiciones de tranquilidad necesarias para la nidificación y 
otras actividades propias de la fauna debido a los ruidos producidos. Durante la fase de 
mantenimiento este deterioro de la tranquilidad se producirá por acciones puntuales y 
de menor duración. De igual forma, no se espera una excesiva afluencia de usuarios, 
por lo que durante la fase de explotación las alteraciones de la fauna tendrán menor 
relevancia. 
- Destrucción de hábitats: A lo largo de todas las fases del proyecto puede producirse la 
pérdida y fragmentación del hábitat, ocasionando  la disminución de la movilidad de la 
fauna terrestre a consecuencia del efecto barrera producido por la senda.  Pese a ello 
la barrera creada no será importante por culpa del moderado tamaño de la 
infraestructura. 
5.3 Paisaje  
- Impacto visual de la senda: Los impactos producidos por la senda varían en función 
de las fases del proyecto, si bien los impactos producidos por los movimientos de tierra 
y la circulación de maquinaria son notables durante la fase de construcción, estos tienen 
un carácter temporal, pues se ven reducidos durante la fase de mantenimiento, en la 
que las actividades son puntuales y poco relevantes; y prácticamente desaparecen 
durante la fase de explotación, pues la senda ha sido diseñada para integrarse 
armoniosamente en el paisaje gracias a su pequeña anchura, a la utilización del firme 
natural y a la reutilización de caminos ya existentes y que por tanto no provocan nuevos 
impactos paisajísticos. 
- Impacto visual de los elementos auxiliares: Tanto la señalización como los elementos 
de drenaje (tajeas) se realizarán en madera, incorporándose de manera adecuada a la 
variedad cromática del entorno. Las obras de fábrica, como los pasos salvacunetas se 
encuentran bajo el firme de la senda, por lo que son casi inapreciables. 
5.4 Medio social y económico 
- Impacto económico: El proyecto no impide la realización de actividad económica 
alguna durante ninguna de sus fases, por lo que no tiene consecuencias negativas, por 
el contrario, al generar una nueva oferta turística puede influir positivamente en la 
economía del municipio. 
- Impacto social: El principal impacto social se dará durante la fase de construcción, 
pues las actividades realizadas exigen la limitación del acceso de personas ajenas a la 
obra a la zona. Posteriormente es de esperar un impacto negativo durante la fase de 
explotación derivado del cambio de hábitos a consecuencia de la prohibición del tráfico 
motorizado en la senda, sin embargo se prevé que este sea temporal. 
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6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Para estudiar las distintas fases del proyecto y sus efectos sobre el medio ambiente se 
realiza una matriz de impactos. Esta matriz consiste en cuadro de doble entrada donde 
se cotejan las acciones sobre el entorno con los elementos ambientales susceptibles de 
recibir un impacto negativo. 
De este modo se aporta una información cualitativa de los factores ambientales 
impactados por las actuaciones del proyecto, a lo largo de sus distintas fases, 
permitiendo en el siguiente apartado desarrollar una serie de medidas protectoras para 
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Desbroce y despeje 
 de la vegetación 
 X X X   X X X X X X    
Movimientos  
de tierra 
X X X X X X X X X X X X   X 
Compactación de  
taludes y plataforma. 
X X X X X X X X        
Colocación de  
elementos de desagüe. 
 X   X        X   
Colocación de 
obras de fábrica. 
X X   X X          
Instalación de  
la señalización. 
 X   X        X   
Vertidos  
accidentales. 
  X X    X X X     X 
Tabla 32. Matriz de identificación de impactos 
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Mejora de la accesibilidad 
e incremento del tráfico. 
 X    X  X X      X 
Ocupación espacial de 
las infraestructuras. 
  X  X   X X X  X    
Erosión hídrica y  
eólica en calzada. 
  X X X  X X        
Vertido  
de basuras. 




















X X X     X X X  X    
Control periódico de  
la señalización 
         X   X   
Limpieza periódica de los  
elementos de drenaje 
         X      
Limpieza periódica de  
los pasos salvacunetas          X      
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
Las medidas correctivas y preventivas tienen el objetivo de reducir e incluso eliminar los 
impactos negativos generados por el proyecto. Ya que el establecimiento de medidas 
correctoras es caro y complicado, es preferible prever y evitar los impactos antes de que 
se produzcan, por lo que se emplearán medidas preventivas antes que correctoras 
siempre que sea posible. 
7.1 Medio físico 
7.1.1 Calidad del aire 
Los impactos previstos sobre la calidad del aire tienen mayor incidencia durante la fase 
de construcción, siendo poco importantes durante el resto de fases. Por ello, las 
medidas preventivas y correctoras se habrán de aplicar durante esta etapa inicial. 
- Riego periódico y localizado en las superficies de trabajo de la maquinaria así como 
sobre la tierra almacenada para reducir la emisión de partículas sólidas a la atmósfera. 
- Almacenamiento de la tierra extraída en zonas resguardadas a sotavento de los vientos 
dominantes. 
- Descarga de materiales desde una altura inferior a un metro siempre que sea posible. 
- Emplear maquinaria en perfecto estado, con catalizadores que reduzcan la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera, revisada periódicamente. 
- Emplear maquinaria dotada de silenciadores. 
- Restringir la circulación de la maquinaria a un horario razonable. 
7.1.2 Hidrología 
Los riesgos previstos en cuanto a la hidrología superficial y subterránea se producirán 
principalmente durante la fase de construcción, por lo que las medidas se aplicarán 
eminentemente en esta fase. Por otra parte, la inexistencia de cursos de agua en la 
superficie de ocupación de la senda y su reducido tamaño hacen que este impacto 
negativo sea reducido. 
- Se evitará el vertido de cualquier sustancia nociva que pueda afectar la calidad del 
agua, como aceites y combustibles, destinándose un espacio delimitado para el 
mantenimiento y almacenaje de la maquinaria lejos de puntos de agua. 
- Se evitarán grandes pendientes en la construcción de los taludes y plataforma para 
reducir la erosión. 
- Se adaptará la senda a la orografía, dotando a la pendiente transversal de una 
inclinación suficiente a favor de la pendiente del terreno para facilitar la evacuación de 
la escorrentía sin modificar el curso natural del agua. 
- Se colocarán elementos de drenaje (tajeas) cada 50 metros para reducir la escorrentía 
sobre la plataforma. 
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Los riesgos de compactación y modificación del relieve tendrán lugar durante la fase de 
construcción, el riesgo de erosión existirá durante todas las fases del proyecto. Para 
evitarlos se plantean las siguientes medidas:  
- Realizar un diseño adecuado de la senda, adaptado a las necesidades del proyecto y 
al terreno, sin sobredimensionamientos. 
- Limitar los movimientos de tierra, asegurando la estabilidad de los taludes. 
- Minimizar la circulación de la maquinaria, especialmente fuera de la zona de 
ocupación. 
- Realizar la nivelación y compactación del suelo evitando el uso de otro tipo de firme 
distinto al natural a fin de dotarle de una cohesión similar a los suelos del entorno. 
- Realizar la compactación del suelo con unas condiciones de humedad óptimas. 
- Evitar pendientes excesivas en taludes y plataforma. 
7.2 Medio biótico 
7.2.1 Edafología 
Las medidas protectoras de la capa superficial del suelo tienen aplicación durante todas 
las fases del proyecto. 
- Diseñar la senda  limitando su superficie de ocupación a lo estrictamente necesario.  
- En el diseño de la senda evitar pendientes excesivas que favorezcan la erosión. 
- Asegurar las pendientes de la senda con una correcta compactación que favorezca su 
estabilidad. 
- Regular la circulación de la maquinaria durante la fase de construcción, evitando el 
tránsito fuera de la zona de ocupación. 
- Respetar el drenaje natural del terreno. 
 7.2.2 Flora 
Se plantean una serie de medidas preventivas de aplicación durante la fase de 
construcción de la senda. 
- Minimizar la superficie alterada por el proyecto mediante un diseño adaptado al terreno. 
- Limitación de los desbroces a la superficie de ocupación de la senda. 
- Regulación del tráfico de la maquinaria fuera de la superficie de ocupación de la senda. 
- Se prestará especial interés en reducir el riesgo de incendios, disponiéndose  de un 
equipo de extinción y de medios de comunicación para dar y recibir avisos. 
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Las medidas de protección de la fauna tienen vigencia durante todas las fases del 
proyecto. 
- Diseñar la traza evitando que transcurra por lugares de elevado interés faunístico con 
el objetivo de reducir la destrucción de hábitats. 
- Respetar los periodos de cría durante los trabajos que produzcan un ruido excesivo. 
- Instar a los usuarios de la senda mediante la señalización al respeto por el medio 
ambiente y la fauna. 
7.3 Paisaje  
Se dispone una serie de medidas a considerar durante la fase de construcción. 
- Emplear un diseño sencillo para la senda, con una anchura pequeña y un firme natural 
que no destaque excesivamente sobre el contorno. 
- Reutilizar viejas infraestructuras siempre que sea posible a fin de no crear nuevos 
impactos visuales. 
- Diseñar la senda respetando las formas naturales del terreno. 
- Mantener la superficie de trabajo en condiciones de limpieza adecuadas. 
- Evitar tramos rectos y largos en el trazado de la senda. 
- Elegir elementos auxiliares como desagües o señalización que encajen o pasen 
desapercibidos en el entorno. 
7.4 Medio social y económico 
Debido a que el proyecto tiene esencialmente consecuencias positivas sobre el medio 
socioeconómico no se van a tomar medidas protectoras. El único caso en que se puede 
apreciar cierto impacto negativo es en el cambio de hábitos por parte de la población 
local en cuanto al uso peatonal de antiguos senderos. Sin embargo se prevé que sea 
temporal. 
 
8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El objetivo de establecer un programa de vigilancia ambiental es garantizar el correcto 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras especificadas en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental. Este sistema ha de ser capaz de detectar alteraciones 
no previstas de los impactos estudiados, a fin de responder a tiempo con las medidas 
correctoras necesarias para evitar daños en el medio.  
En resumen,  las funciones de este programa son las siguientes: 
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- Determinación del correcto funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras 
establecidas. 
- Medir los niveles de los impactos derivados del proyecto, incluyendo aquellos impactos 
residuales sobre los que no se pueden acometer medidas preventivas o correctoras. 
- Comprobación de la exactitud del estudio. 
- Control de la aparición de nuevos impactos no previstos en la presente Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
A fin de garantizar la fiabilidad ambiental de este proyecto es necesaria la realización de 
controles que hagan posible comprobar que los pronósticos dispuestos en el estudio se 
cumplen. Estos controles pueden incluyen los siguientes sistemas: 
- Prescripciones técnicas: Para las medidas propuestas en la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
- Seguimientos de impactos y medidas protectoras: Controles que evalúen la gravedad 
de los impactos y la eficacia de las medidas protectoras dispuestas para neutralizarlos, 
de tal forma que sea posible tomar medidas de urgencia en caso de que los niveles de 
impacto superen lo previsto, siendo insuficientes las medidas preventivas o correctoras 
tomadas para reducir el daño ambiental. 
El programa controlará la estabilidad y buen funcionamiento de taludes, obras de fábrica 
y elementos de desagüe. Una vez finalizada la fase de construcción se llevara a cabo 
un seguimiento periódico cada quince días durante los tres primeros meses, cada mes, 
durante el primer año; y en caso de pasos salvacunetas y elementos de desagüe, cada 
tres meses de forma indefinida por parte de la guardería forestal 
 
9. CONCLUSIÓN 
En este estudio se analizan los impactos negativos previstos en la ejecución de un 
proyecto de estas características. Mediante las medidas correctoras y preventivas 
establecidas, entre las que se incluyen un diseño adecuado de la senda, evitando 
sobredimensionamientos y adaptándose al terreno, es posible reducir o neutralizar estos 
impactos, haciendo al proyecto ambientalmente viable, siempre se respeten las medidas 
recomendadas. 
Mediante el Programa de Vigilancia es posible controlar si estas medidas son eficaces, 
o si por el contrario la gravedad de los impactos supera lo pronosticado, haciéndose 
necesario tomar nuevas medidas ante dichas alteraciones. 
Por tanto según lo expuesto anteriormente se considera que esta Evaluación de Impacto 
Ambiental es compatible con los objetivos de gestión ambiental 
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1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
El presente estudio básico de Seguridad y Salud ha sido elaborado para cumplir con las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción establecidas en 
el Real Decreto 1627/97, Capítulo II,  Artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras”, según el cual: 
1. – El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dan alguno de los 
supuestos siguientes:  
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. – En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
Acorde a lo expuesto en dicho Artículo, el presente proyecto no cumple con las 
condiciones para la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud, por lo que hace 
necesaria la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Según el Artículo 7 del mismo Real Decreto, este Estudio Básico habrá de servir de 
base para la redacción por parte del contratista del correspondiente plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para el cual se realizará un análisis de las precauciones tomadas 
en este documento, complementándolas en función de su propio sistema para la 
ejecución de la obra. 
1.2 Objeto del estudio básico de seguridad y salud 
Conforme al Artículo 6. “Estudio Básico de Seguridad y Salud” del Capítulo II del Real 
Decreto 1627/97 los objetivos del presente estudio son: 
- Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
- Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
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- Establecer una relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a 
lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo 
II de dicho R.D. 
-Contemplar las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
1.3 Normativa aplicable 
- Ley 26/2009 del 24 de diciembre, modifica la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, modificadas por el Reglamento (CE) nº1137/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008. 
- Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 337/10, modificación del Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo (Transposición 92/58/CE_DOCE L 245, 26.08.92). 
- Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/04, de 13 de 
noviembre. 
- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores (Transposición de la Directiva 90/269/CE-DOCE L 156, 21.06.90). 
- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(Transposición de la Directiva 90/270/CE-DOCE L 156, 21.06.90). 
- Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
(actualizado con la Orden de 25 de marzo de 1998). 
- Real Decreto 349/03, de 5 de abril, en el que se modifica el Real Decreto 665/97, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores ante los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (Transposición de la Directiva 89/656/CE-DOCE L 393, 30.12.89). 
- Real Decreto 949/97, de 20 de Junio, por el cual se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
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- Real Decreto 2177/04, de 13 de noviembre, en el que se modifica el Real Decreto 
1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción. (B.O.E. nº256, de 25 de octubre) (Transposición 
de la Directiva 92/57CE-DOCE L 245, 26.8.92). 
- Real Decreto 780/98, de 30 de abril (B.O.E. de 1 de mayo), por el cual se modifica el 
Real Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). 
- Real Decreto 67/10, de 29 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1488/98, 
de 10 de julio, de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a 
la Administración General del Estado. 
- Real Decreto 374/01, de 6 de abril, de protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. nº 148 de 
21 de junio). 
- Real Decreto 786/01, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad  
contra incendios en los establecimientos industriales, (B.O.E. nº 181 de 30 de julio). 
1.4 Presupuesto 
No se establece en el Real Decreto 1627/1997, disposición alguna para la elaboración 
de un Presupuesto con el objetivo de cuantificar los posibles gastos en la aplicación de 
las medidas previstas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Pese a ello, y aun no 
siendo obligatorio se considera recomendable agregar un pequeño porcentaje del 
Presupuesto de Ejecución Material, normalmente un 1-2%, al Presupuesto del proyecto 
como partida alzada para Seguridad y Salud. 
Con estas consideraciones se ha reservado un Capítulo de Seguridad y Salud en el 
Presupuesto con una partida alzada que asciende a los  476,01 € (2 % del PEM). 
 
2. DATOS DEL PROYECTO 
2.1 Ámbito de aplicación 
- Tipo de obra: Senda peatonal 
- Técnico autor del proyecto: Ignacio Martín Andrés 
- Promotor: Ayuntamiento de Humada 
- Localización: San Martín de Humada (Burgos) 
2.2 Descripción de las obras a realizar 
Las principales tareas a ejecutar son las siguientes: 
1. Desbroce y limpieza de la vegetación existente. 
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2. Excavación y explanación de la plataforma. 
3. Instalación de los elementos de desagüe. 
4. Colocación de las obras de fábrica. 
5. Montaje de los elementos de señalización. 
 
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 
A fin de identificar los posibles riesgos durante el desarrollo de la obra se realiza una 
evaluación para cada fase de ejecución de los riesgos que pueden producirse. También 
se señalan los riesgos específicos que pueden derivarse del empleo de ciertos medios 
como las herramientas mecánicas y la maquinaria. Finalmente se indican las medidas 
preventivas, como elementos de protección o determinadas normas y conductas a 
adoptar para evitar o reducir el riesgo de accidentes. 
3.1 Análisis de riesgos en el uso de maquinaria 
En el siguiente apartado se indica la maquinaria empleada y se identifican los riesgos 
previstos en su utilización así como las medidas preventivas de modo general. 
3.1.1 Maquinaria empleada 
- Miniexcavadora hidráulica de cadenas de 1200 kg y 12 kW. 
- Dumper giratorio articulado de 1500 kg, 1,45 metros de anchura y 24 CV 
- Compactador en tándem vibrante de 2050 kg y 28 kW 
- Hormigonera fija 250 l 
3.1.2 Riesgos 
- Atropellos. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Perdida de estabilidad y vuelco de la maquinaria. 
- Incendios provocados por la maquinaria. 
- Quemaduras derivadas de actividades de mantenimiento. 
- Atrapamientos del personal en la maquinaria. 
- Caída de materiales transportados. 
- Caída del personal al acceder a la maquinaria. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
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- Daños derivados del ruido producido por la maquinaria. 
- Colisiones con infraestructuras. 
- Perdida de control de la maquinaria en marcha.  
3.1.3 Normas y medidas preventivas 
- Se informará a los operarios especializados que hayan de manejar este tipo de 
maquinaria de las normas de seguridad que habrán de respetar durante su utilización. 
- Se evitará trabajar o circular cerca de bordes de zanjas, excavaciones o desniveles. 
Cuando sea necesario hacerlo la maquinaria deberá disponer de medios de protección 
contra el vuelco. Además, se acotarán y señalizarán adecuadamente estos lugares de 
manera que adviertan al conductor su cercanía. 
- Se evitará el acceso de personal no autorizado a la maquinaria. 
- Se prohíbe el transporte de otras personas distintas del conductor en la maquinaria 
que no haya sido diseñada para ello. 
- Las maquinas que puedan circular por vías públicas cumplirán con las disposiciones 
legales de tráfico. 
- Al finalizar el trabajo con la maquinaria, el conductor habrá de parar el motor, accionar 
el freno de mano y dejar elementos como la cuchara o la cuchilla completamente 
apoyados en el suelo. 
- El acceso a la maquinaria se realizará mediante los elementos dispuestos a tal función, 
evitando saltar directamente al suelo excepto en situaciones de peligro inmediato. 
- La maquinaría dispondrá de elementos de seguridad como cabina antivuelco, extintor 
de mano, bocina de retroceso, retrovisores, freno de mano y luces delanteras y traseras. 
- Se realizarán revisiones periódicas de la maquinaria, comprobando su buen 
funcionamiento.  
- Se restringirán los trabajos o el tránsito del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaría para evitar golpes y atropellos, estableciéndose una distancia de seguridad. 
- Se evitará la utilización de maquinaria con averías. 
- Se utilizarán los medios de protección a disposición del conductor, como el cinturón de 
seguridad. 
- Para realizar las reparaciones u operaciones de servicio se parará el motor, se 
accionará el freno de mano y se bloqueará la máquina. 
- En caso de calentamiento del motor no se abrirá directamente la tapa del radiador, 
para evitar quemaduras producidas por el vapor. 
- Se prohíbe situar elementos inflamables sobre la maquinaria. 
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- Se emplearán guantes y otras medidas de protección al interaccionar con baterías y 
otros elementos corrosivos. 
- A circular por terrenos en pendiente se adoptarán las conductas de seguridad 
dispuestas para cada máquina, como mantener la cuchara extendida y orientada hacia 
el suelo en el caso de la miniexcavadora. 
- Se revisará diariamente la presión de los neumáticos. 
- Se prohíben los esfuerzos por encima del límite de carga útil. 
- Se prohíbe utilizar la maquinaria en pendientes superiores a las establecidas por el 
fabricante. 
- Durante los transportes de tierra con la miniexcavadora la cuchara permanecerá lo 
más baja posible. 
- Los ascensos y descensos de la cuchara se realizarán lentamente. 






- Caída de objetos. 





3.2.2 Normas y medidas preventivas 
- Se informará a los operarios especializados que hayan de manejar este tipo de 
herramientas de las normas de seguridad que habrán de respetar durante su utilización. 
- Se utilizará la herramienta según el propósito para el que fue diseñada. 
- El trabajador empleará el equipo de protección individual que se le habrá facilitado 
durante el tiempo que emplee en la realización de las tareas. 
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- La utilización de herramientas mecánicas quedará restringida al personal 
especializado que haya recibido formación en el empleo de dichas herramientas. 
- El personal guardará una distancia de seguridad correspondiente al radio de acción de 
la herramienta. 
- Se revisarán periódicamente las herramientas, comprobando su correcto 
funcionamiento. 
- Cuando sea necesario aproximarse a una persona que este manejando este tipo de 
herramientas, se hará de tal forma que el operario pueda observar el acercamiento. 
- Las herramientas se mantendrán inactivas durante los desplazamientos. 
- Se evitará el uso de ropas holgadas y otras prendas incompatibles con la actividad. 
3.3 Análisis de riesgos en las fases de construcción 
3.3.1 Eliminación de la cubierta vegetal 
3.3.1.1 Riesgos 
- Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas del personal y objetos a distinto nivel. 
- Riesgos derivados de condiciones climatológicas adversas. 
- Ruido y polvo. 
- Cortes y contusiones. 
- Incendios. 
- Deslizamiento de maquinaria por pendientes pronunciadas 
3.3.1.2 Normas y medidas preventivas 
- Se prohíbe utilizar la maquinaria en pendientes superiores a las establecidas por el 
fabricante. 
- Se restringirán los trabajos o el tránsito del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaría para evitar golpes y atropellos, estableciéndose una distancia de seguridad. 
- La maquinaría dispondrá de elementos de seguridad como cabina antivuelco, extintor 
de mano, bocina de retroceso, retrovisores, freno de mano y luces delanteras y traseras. 
- Para las actividades de mantenimiento de herramientas y maquinaria se emplearán 
superficies despejadas de vegetación y otros materiales inflamables. 
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- Mantener vías de acceso libres de obstáculos. 
- Mantener las superficies de trabajo en adecuadas condiciones de limpieza y orden. 
- Utilizar las protecciones previstas. 
- Se utilizarán las herramientas y la maquinaria según el propósito para el que fueron 
diseñadas. 
- No se alcanzarán excesivas alturas de apilado del materiales, comprobando que este 
no corre riesgo de deslizarse. 
- Se mantendrá la maquinaria y las herramientas en adecuadas condiciones de orden, 
limpieza y funcionamiento. 
3.3.1.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro de partículas. 
- Cinturón antivibratorio en el caso de los maquinistas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero reforzado. 
- Ropa de trabajo y trajes adecuados para condiciones climatológicas adversas. 
3.3.2 Explanación de la plataforma  
3.3.2.1 Riesgos 
- Desprendimientos de tierras a causa del manejo de la maquinaria, por sobrecarga de 
los bordes de la excavación o por vibraciones cercanas provocadas por el paso de 
vehículos. 
- Problemas de visibilidad por polvo levantado durante los movimientos de tierra. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas del personal y objetos a distinto nivel. 
- Riesgos derivados de condiciones climatológicas adversas. 
- Ruido y polvo. 
- Cortes y contusiones. 
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- Deslizamiento de maquinaria por pendientes pronunciadas 
3.3.2.2 Normas y medidas preventivas 
- Se prohíbe utilizar la maquinaria en pendientes superiores a las establecidas por el 
fabricante. 
- Se restringirán los trabajos o el tránsito del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaría para evitar golpes y atropellos, estableciéndose una distancia de seguridad. 
- La maquinaría dispondrá de elementos de seguridad como cabina antivuelco, extintor 
de mano, bocina de retroceso, retrovisores, freno de mano y luces delanteras y traseras. 
- Se detendrá cualquier trabajo en taludes si estos no reúnen las condiciones de 
estabilidad definidas por la dirección de obra. 
- Se prohibirán los trabajos en la cercanía de postes eléctricos cuya estabilidad no haya 
sido asegurada antes del inicio de las tareas. 
- Se determinará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación, prohibiéndose el acopio de materiales en una distancia inferior a la de 
seguridad para evitar vuelcos. 
- Se realizará un reconocimiento visual del terreno a fin de determinar alteraciones en el 
terreno que puedan dar lugar a desprendimientos. 
- Mantener vías de acceso libres de obstáculos. 
- Mantener las superficies de trabajo en adecuadas condiciones de limpieza y orden. 
- Utilizar las protecciones previstas. 
- Se utilizarán las herramientas y la maquinaria según el propósito para el que fueron 
diseñadas. 
- No se alcanzarán excesivas alturas de apilado del materiales, comprobando que este 
no corre riesgo de deslizarse. 
- Se mantendrá la maquinaria y las herramientas en adecuadas condiciones de orden, 
limpieza y funcionamiento. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 1 m la 
altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionarán y señalarán los puntos a modificar. 
3.3.2.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
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- Mascarillas con filtro de partículas. 
- Cinturón antivibratorio en el caso de los maquinistas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero reforzado. 
- Ropa de trabajo y trajes adecuados para condiciones climatológicas adversas. 
3.3.3 Colocación de los elementos de desagüe 
3.3.3.1 Riesgos 
- Sobreesfuerzos. 
- Sobreesfuerzos derivados de posturas inadecuadas. 
- Caídas del personal y objetos a distinto nivel. 
- Riesgos derivados de condiciones climatológicas adversas. 
- Cortes, contusiones y pisadas sobre objetos punzantes. 
3.3.3.2 Normas y medidas preventivas 
- Siempre que sea posible y para evitar sobreesfuerzos se recurrirá a ayudas mecánicas 
para la manipulación de cargas. 
- En caso necesario manipular las cargas entre varias personas. 
- Se asegurarán correctamente las cargas antes de su transporte. 
- Al encofrar y desencofrar prestar atención a puntas y clavos. 
- Evitar posturas incorrectas durante la manipulación de cargas. 
3.3.3.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro de partículas. 
- Ropa de trabajo y trajes adecuados para condiciones climatológicas adversas. 
- Guantes de cuero reforzado. 
- Gafas de seguridad antiproyección. 
3.3.4 Colocación de las obras de fábrica 
3.3.4.1 Riesgos 
- Atrapamientos. 
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- Sobreesfuerzos derivados de posturas inadecuadas. 
- Caídas del personal y objetos a distinto nivel. 
- Riesgos derivados de condiciones climatológicas adversas. 
- Ruido y polvo. 
- Cortes, contusiones y pisadas sobre objetos punzantes. 
3.3.4.2 Normas y medidas preventivas 
- El acopio de materiales se realizará de tal forma que se prevenga el deslizamiento de 
los mismos. 
- Siempre que sea posible y para evitar sobreesfuerzos se recurrirá a ayudas mecánicas 
para la manipulación de cargas. 
- En caso necesario manipular las cargas entre varias personas. 
- Se asegurarán correctamente las cargas antes de su transporte. 
- Al encofrar y desencofrar prestar atención a puntas y clavos. 
- Evitar posturas incorrectas durante la manipulación de cargas. 
3.3.4.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro de partículas. 
- Ropa de trabajo y trajes adecuados para condiciones climatológicas adversas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero reforzado. 




- Sobreesfuerzos derivados de posturas inadecuadas. 
- Caídas del personal y objetos a distinto nivel. 
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- Riesgos derivados de condiciones climatológicas adversas. 
- Cortes, contusiones y pisadas sobre objetos punzantes. 
3.3.5.2 Normas y medidas preventivas 
- Se utilizarán las herramientas y la maquinaria según el propósito para el que fueron 
diseñadas. 
- Siempre que sea posible y para evitar sobreesfuerzos se recurrirá a ayudas mecánicas 
para la manipulación de cargas. 
- En caso necesario manipular las cargas entre varias personas. 
- Se asegurarán correctamente las cargas antes de su transporte. 
- Al encofrar y desencofrar prestar atención a puntas y clavos. 
- Evitar posturas incorrectas durante la manipulación de cargas. 
3.3.5.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro de partículas. 
- Ropa de trabajo y trajes adecuados para condiciones climatológicas adversas. 
- Guantes de cuero reforzado. 
- Gafas de seguridad antiproyección. 
 
4. PREVENCIÓN 
4.1 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Según lo dispuesto en el Artículo 22. Vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, todo el personal de la obra habrá de 
haber superado un reconocimiento médico anual. 
Existirá permanentemente y de forma obligatoria un botiquín adecuadamente situado y 
señalizado. Este elemento será revisado mensualmente, y todo material usado será 
repuesto de forma inmediata. El contenido de dicho botiquín será el dispuesto en el 
Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Capítulo IV de la Orden de 9 de marzo de 1971 por 
la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y acorde 
al Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Anexo VI, Material y Locales de Primeros 
Auxilios. 
Para cualquier urgencia médica de mayor gravedad se acudirá al centro médico más 
próximo, en este caso el situado en Avda. / Reyes Católicos S/N, Villadiego (Burgos), a 
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25 km de distancia. Durante la ejecución de la obra se dispondrá de un vehículo para 
ser utilizado en caso de emergencia. Si se produce un accidente grave se recurrirá a los 
servicios de emergencia para el traslado del herido en el lugar del accidente. 
En caso de accidente se elaborará un Parte de Accidentes, que será notificado a la 
empresa con quien se ha concertado la póliza de seguros. 
4.2 Equipos de protección individual 
La empresa ejecutora de las obras será la responsable de dotar a sus trabajadores de 
todos aquellos Equipos de Protección Individual que sean necesarios de forma gratuita, 
siendo también la responsable de su reemplazo en caso de mal estado o extravío de los 
mismos. En estos casos se informará a la empresa inmediatamente. 
Los trabajadores habrán de hacer en todo momento un uso adecuado de los Equipos 
de Protección Individual. La utilización de estos EPI será obligatoria durante todo el 
tiempo que el personal permanezca en la obra y exista riesgo de accidente. Se prohíbe 
todo aquel trabajo en el que se haya previsto riesgo, sin el correspondiente EPI 
establecido en este documento. 
Los EPI habrán de estar adecuadamente homologados con el sello CE (Directiva 
93/68/EEC). 
4.3 Instalaciones móviles y protecciones colectivas. 
Se proporcionará al menos una caseta prefabricada para el uso de los operarios. Estas 
casetas habrán de presentar al menos dos módulos, siendo uno un aseo y otro un 
vestuario con taquillas en el que los trabajadores puedan cambiarse. 
Una posible localización para esta estructura se halla en las proximidades del pueblo de 
San Martín de Humada junto a unas instalaciones recreativas próximas al inicio de la 
senda. Esta es una sugerencia que será valorada por el Promotor. El enclave definitivo 
será determinado en el Plan de Seguridad y Salud. 
También existirán una serie de elementos con carácter protector a beneficio del total de 
trabajadores de la obra. Estos son: 
- Balizas indicando los límites de la obra. 
- Extintores de incendios correctamente situados y señalizados. 
- Vallas y protecciones en taludes, zanjas, etc. 
- Elementos de señalización. 
4.4 Señalización 
La señalización es una medida fundamental para evitar los accidentes en la obra, 
debiendo indicar los posibles riesgos y las medidas preventivas a adoptar.  
La señalización corre a cargo del contratista, existiendo un mínimo de señales a instalar 
que se indica a continuación: 
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- Prohibido fumar. 
- Prohibido el paso a personas ajenas a la obras, a fin de evitar riesgos a terceros. 
- Protección obligatoria de la cabeza. 
- Protección obligatoria de la vista 
- Protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Protección obligatoria de los oídos. 
- Protección obligatoria de los pies. 
- Protección obligatoria de las manos. 
- Riesgo eléctrico, en el paso de un tendido eléctrico. 
- Indicación de la localización del material de primeros auxilios. 
- Indicación de la localización del extintor. 
- Material inflamable. 
- Riesgo de incendio. 
- Caída a distinto nivel. 
4.5 Coordinador en materia de seguridad y salud. 
La responsabilidad en materia de seguridad y salud durante las fases de ejecución de 
la obra recaerá en el Coordinador de Seguridad y Salud. Esta tarea será desempeñada 
por el Director de Obra. 
Las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud son las siguientes: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra garantizando una correcta aplicación de los 
principios de acción preventiva en la obra por parte de las empresas y personal 
implicados, según se dispone en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Adoptar las medidas procedentes para el evitar el acceso a la obra de personal no 
autorizado. 
- Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 
- Organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
4.6 Formación en seguridad y salud 
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Se proporcionará al personal una adecuada formación en los métodos correctos para la 
realización de sus tareas, así como información respecto a los posibles riesgos a los 
que se encuentra sometido y las medidas de actuación en caso de accidente. 
Se impartirán cursillos de primeros auxilios a las personas más capaces de tal forma 
que siempre se encuentre en la obra alguien capacitado en la materia. 
4.7 Plan de seguridad y salud 
Antes del inicio de las obras se elaborará por parte del contratista un Plan de Seguridad 
y Salud en el que se recojan las medidas preventivas que se piensa adoptar. El presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud supone el contenido mínimo a incluir en el Plan de 
Seguridad y Salud, en que se profundizará en la evaluación de riesgos  y se 
desarrollarán nuevas medidas protectoras y preventivas que han de complementar este 
documento, en función del propio sistema de ejecución de la obra del contratista y con 
la correspondiente justificación técnica. 
Este Plan será aprobado previo inicio de las obras por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, pudiendo ser modificado por el Contratista durante la ejecución de 
las obras en función de la evolución de los trabajos y de posibles incidencias que vayan 
presentándose, siempre que esta modificación cuente con la expresa aprobación del 
Coordinador. 
Este Plan será firmado por el técnico responsable designado por el Contratista. 
Copias firmadas de este Plan habrán de ser puestas a disposición  de todas las personas 
con puestos de responsabilidad en la prevención de riesgos laborales durante la 
ejecución de las obras, además de los organismos competentes la materia y empresas 
que intervengan la ejecución de las obras. Una copia de este Plan se hallará a 






























































































PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  











Anejo 9: Normas para la 
Explotación del Proyecto 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  




ÍNDICE DEL ANEJO 9 
1. INTRODUCCIÓN                                                                       272 
 
2. NORMAS DE UTILIZACIÓN                                                             272 
2.1 Recomendaciones                                                   272 
2.2 Prohibiciones                                                          273 
 
3. MANTENIMIENTO DE LA SENDA                                           273 
3.1 Firme                                                                      273 
3.2 Taludes                                                                                        274 
3.3 Elementos de drenaje                                                274 









PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  






Como fase final de este Proyecto de Construcción de una Senda Verde, se proponen 
una serie de normas cuyo cumplimento se recomienda una vez finalizadas las obras, 
con la intención de asegurar la conservación de esta vía en condiciones adecuadas para 
su uso por parte de los senderistas. 
Estas recomendaciones tienen dos objetivos básicos: 
- Alargar la vida útil de la Senda Verde todo lo posible, en condiciones adecuadas para 
su uso. 
- Reducir los costes de explotación, pues al realizar un mantenimiento periódico se 
evitan intervenciones más complejas y costosas en el futuro. 
Para cumplir con estos objetivos se plantean una serie de normas de utilización de la 
senda por parte de los usuarios, y se ofrece un conjunto de recomendaciones para su 
mantenimiento. 
En las normas de utilización se han incluido también varias recomendaciones que 
pretenden garantizar la utilización de la senda de forma segura para los viandantes. 
 
2. NORMAS DE UTILIZACIÓN 
Las recomendaciones y prohibiciones que deberán cumplir los usuarios por su 
seguridad y el buen estado de la senda son las siguientes: 
2.1 Recomendaciones 
- Se recomienda realizar el recorrido con la indumentaria adecuada para este tipo de 
actividad, especialmente en lo referido al calzado, por el bien de la salud de los usuarios. 
- Se recomienda llevar agua en el trayecto, puesto que no existen puntos de agua 
potable a lo largo del trazado. Esta recomendación es de especial importancia durante 
los meses de calor. 
- No se recomienda realizar el recorrido a personas de edad elevada o malas 
condiciones físicas. 
- Se recomienda prestar atención a las condiciones climáticas, evitando circular por la 
senda cuando estas sean adversas, como temperaturas elevadas o fenómenos 
meteorológicos violentos. 
- No se recomienda utilizar la senda en grupos superiores a 10 personas, pues en ese 
caso no se asegura una circulación cómoda, debido a las dimensiones de la senda. 
- Se recomienda observar todos aquellos consejos generales para la práctica segura del 
senderismo. 
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- Queda terminantemente prohibida la circulación por la Senda Verde con cualquier tipo 
de vehículo a motor. 
- Se prohíbe arrojar basuras a lo largo del trazado de la senda verde. En ambas 
localidades situadas a los extremos de la senda existen contenedores dispuestos para 
tal fin. 
- Se prohíbe encender fuego o arrojar colillas a lo largo del trazado de la senda a fin de 
evitar el riesgo de incendios. Esta norma es de especial importancia en los meses 
estivales. 
- Se prohíbe emitir ruidos fuertes que puedan causar un impacto negativo sobre la fauna. 
- Se prohíbe dañar o alterar cualquier elemento del ecosistema. 
- Es obligatorio en general el cumplimiento de la legislación ambiental estatal y 
comunitaria. 
 
3. MANTENIMIENTO DE LA SENDA 
Mediante un control rutinario del estado de la senda y el mantenimiento correspondiente 
se puede asegurar su conservación en óptimas condiciones evitando su ruina y evitando 
los costes de su restauración. 
A continuación se explican los procesos de degradación de los distintos elementos del 
camino y los medios para soslayarlos. 
3.1 Firme 
Los principales problemas a los que se puede enfrentar el firme, causando su 
degradación son los siguientes: 
- Reversibilidad del firme o pérdida de permeabilidad a causa de la compactación 
provocada por un tráfico excesivo. Comporta el encharcamiento de la vía. 
- Pérdida de los elementos finos del firme, también llamado variación granular del firme, 
se produce cuando circulan vehículos con velocidad excesiva. 
- Inversión de bombeo a causa de un exceso de peso sobre la plataforma. 
- Colonización de la plataforma por parte de la vegetación a causa de baja circulación 
de viandantes. 
Todas estas situaciones, excepto la última, se encuentran ligadas a la circulación de 
vehículos a motor; por lo tanto, siempre que se observe la prohibición de circular con 
este tipo de vehículos se asegura que estos problemas no se produzcan.  
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En cuanto a la colonización de la plataforma por parte de la vegetación al no ser utilizada 
durante un periodo de tiempo considerable, es una circunstancia que puede ser 
corregida mediante desbroces periódicos. 
3.2 Taludes 
Los principales inconvenientes a los que se enfrentan los taludes de la vía son los 
deslizamientos de tierra, provocados normalmente por la erosión hídrica. 
Pese a que en el diseño de la senda se ha pretendido reducir o eliminar este riesgo 
mediante el empleo de taludes de pequeñas dimensiones y bajas pendientes, en caso 
de producirse se recomienda proceder a su inmediata restauración para impedir que el 
daño vaya a más. En caso de existir puntos conflictivos donde el problema sea 
reiterativo se recomienda actuar levantando obras de protección como encachados o 
muros de revestimiento. 
3.3 Elementos de drenaje 
Los sistemas de drenaje con los que consta la senda, aparte de la propia pendiente 
transversal de la plataforma, son los pasos salvacunetas y los corta-aguas o tajeas. 
Estos elementos son susceptibles de obstruirse al cabo del tiempo por los materiales 
transportados por la escorrentía superficial que deben evacuar. Su limpieza periódica 
es suficiente para evitar o revertir la obstrucción. 
3.4 Señalización 
El único problema que puede sufrir la señalización, considerando que ha sido 
adecuadamente cimentada, es la pérdida de visibilidad provocada por la suciedad.  
Dado que no se espera que exista degradación provocada por el sol y los elementos 
meteorológicos, la perdida de visibilidad debido a la suciedad es fácilmente evitable 
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TÍTULO I. - PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
TÉCNICA 
Capítulo I. - Descripción de las obras incluidas en el proyecto 
1.1 Objeto y contenido del pliego 
En este pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de 
las cláusulas económicas y administrativas que regulan el correspondiente contrato, 
habrán de regir para la ejecución de las obras del Proyecto de construcción de una 
senda recreativa en el término municipal de Humada (Burgos) 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las 
normas contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento 
de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para las obras de carreteras y puentes del MOPU (actualmente Ministerio de 
Fomento (P.G. 3/75) 
1.2. Situación 
El proyecto se localiza en San Martín de Humada, en el término municipal de Humada, 
al noroeste de la provincia de Burgos. 
La senda se localiza en la hoja nº 166 “Villadiego” del Mapa Topográfico Nacional de 
España, a escala 1/50.000. La situación concreta viene convenientemente representada 
en el Documento II. - Planos.  
La localización de la senda aparece reflejada en el Documento I. - Memoria y en el 
Documento II. - Planos. 
1.3. Principales características geométricas de las obras 
Los ejes de los caminos seguirán las trazas definidas por las alineaciones y las curvas 
que figuran en los planos. 
Condiciones: 
- Las rasantes se ajustarán a las diseñadas en los perfiles longitudinales. 
- El ancho total del camino, las dimensiones del firme, así como la explanación, etc., 
serán las que figuran en las secciones correspondientes. 
- Las curvas tendrán el radio y sobreancho que se determine en el proyecto. 
- Los taludes de las explanaciones y de los desmontes tendrán la inclinación indicada 
en las secciones transversales. 
- Las obras de fábrica se ajustarán a las características que figuran en los planos. 
1.4. Unidades de obra a realizar 
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Las unidades de obra a realizar se encuentran indicadas en el capítulo Mediciones del 
Proyecto, Documento IV. - Mediciones y en el Cuadro de Precios nº1, Documento V. - 
Presupuesto. 
 
Capítulo II. - Disposiciones generales sobre obras y materiales 
2.1. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 
reunir las características indicadas en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios, y 
merecer la conformidad del Director de Obra, aun cuando su procedencia esté fijada en 
el Proyecto. 
El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 
materiales que considere que no responden a las condiciones del Pliego o que sean 
inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados deberán 
eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Director, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obra la procedencia de 
los materiales, aportando las muestras y los datos necesarios para determinar la 
posibilidad de su aceptación. La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el 
derecho del Director de Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no 
respondan a las condiciones del Pliego, aún en el caso de que tales materiales 
estuvieran ya puestos en obra. 
2.2. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 
El Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos 
o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, 
resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse. 
La elección de los laboratorios y enjuiciamiento o interpretación de dichos análisis, serán 
exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos 
rechazará aquellos materiales que se considere no responden a las condiciones del 
presente Pliego. 
Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y 
análisis de éstas que sean ordenados por el Director de Obra se abonarán de acuerdo 
con las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
2.3. Materiales no especificados en este pliego 
Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en 
éste Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el 
Director de Obra, quién podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 
condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna. 
2.4. Trabajos en general 
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Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la 
mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para cada 
una de las distintas unidades, las disposiciones que se prescriben en este Pliego. 
2.5. Equipos mecánicos 
La empresa constructora deberá disponer de medios mecánicos con personal 
cualificado para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar, en todo momento en 
perfectas condiciones de funcionamiento y en condiciones de seguridad, que queda 
reflejado en el Anejo 8. -  Estudio Básico de Seguridad y Salud y quedarán adscritos a 
la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse, no 
pudiendo retirarlas sin el consentimiento del Director. 
2.6. Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras 
El Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o 
en ejecución, a los análisis y ensayos que, en clase y número, el Director juzgue 
necesario para el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y restantes 
características. 
El enjuiciamiento de resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva 
competencia del Director, que rechazará aquellas obras que considere no responden en 
su ejecución a las normas del presente Pliego. 
Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los análisis y 
ensayos de éstas, serán abonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
2.7. Obras no incluidas o trabajos no especificados en el pliego 
Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no 
apareciesen especificados en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por 
la experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el 
Contratista de una forma escrupulosa las normas especiales que, para cada caso, 
señaló el Director de la Obra según su inapelable juicio. 
 
Capítulo III. - Explanaciones 
3.1. Trabajos previos  
3.1.1. Desbroce y despeje del área ocupada por el camino 
Se consideran incluidos en esta operación los trabajos de abatir, extraer y retirar del 
área de ocupación del camino todo lo que suponga un obstáculo para la obra, como 
árboles, tocones, matorrales o cualquier otro material que obstaculice la traza del 
camino a construir. 
3.1.2. Ejecución de las obras 
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Una vez extraídos los tocones, raíces, o cualquier otro material que haya sido preciso 
eliminar, se taparán las oquedades con tierra que se compacta hasta que la superficie 
se ajuste a la del terreno existente. 
3.1.3. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V.- 
Presupuesto. 
3.2. Superficie de fundación  
3.2.1. Ejecución de las obras 
Deberá desmontarse el terreno hasta una profundidad que asegure no sólo la 
eliminación de la capa de tierra vegetal, sino también aquellas otras que no soporten las 
cargas unitarias que ha de transferirles el camino. Asimismo, se eliminarán todos los 
materiales sueltos o removidos, los descompuestos o alterados por la acción de agentes 
atmosféricos y, en general, todos los capaces de obstaculizar una buena unión entre el 
camino y el terreno natural. 
Todos estos materiales se alejarán del área de ocupación a la distancia fijada. La 
superficie de fundación se compactará siempre y si fuera necesario se escarificará y 
humidificará previamente. 
3.2.2. Medición y abono 
Se medirán y abonarán los metros cuadrados realmente ejecutados de superficie de 
fundación totalmente terminados. 
3.3. Desmonte 
Los desmontes o excavaciones se clasificaran atendiendo a la naturaleza del terreno, 
dentro de alguna de las tres categorías siguientes: 
- Excavación en roca: Es la realizada en aquellos materiales tan cementados que 
necesitan ser excavados mediante el uso de explosivos. 
- Excavación en terrenos de tránsito: Es la realizada en rocas muy blandas o 
descompuestas, en arcillas duras o tierras muy compactas y, en general, en todos 
aquellos materiales que necesitan el uso de maquinaria potente para una labor previa 
de escarificación. 
- Excavación en terrenos de consistencia normal: Comprende la excavación de aquellos 
materiales cuya consistencia permita la acción directa de las maquinas normales de 
excavación: bulldozer, traíllas, moto traíllas, excavadoras, etc. 
Únicamente al Director de Obra le corresponde determinar la categoría en la que deben 
estar comprendidas las excavaciones, de acuerdo con la anterior clasificación. 
3.3.1. Ejecución de las obras 
Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno hagan presumir la posibilidad 
de desmoronamientos, corrimientos o hundimientos, se deberá a su tiempo armar, 
apuntalar o entibar las excavaciones de toda clase, a cielo abierto o en zanja. 
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La inclinación de los taludes en las excavaciones será la que se fija en el Proyecto, 
siendo la Contrata responsable de los posibles daños a personas o cosas por 
desprendimientos y estará obligada a retirar el material derribado y a reparar las obras. 
La Contrata deberá proceder, por todos los medios posibles, a defender las 
excavaciones de la penetración de aguas superficiales o freáticas, manteniéndose libre 
de este elemento mediante los oportunos desagües o agotamiento. 
El uso de explosivos para las excavaciones en roca, regirán las disposiciones vigentes 
que regulan la materia o que se dicten por el Director de Obra. 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá tener 
reconocida práctica y pericia con la responsabilidad que corresponde a estas 
operaciones. 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de 
su trabajo con explosivos, cuidando no poner en peligro vidas o propiedades, siendo 
responsable de los daños que se deriven del empleo de los mismos. 
3.3.1.1. Excavaciones en desmonte 
Una vez terminados los trabajos previos e inspecciones y admitidos éstos por el Director 
de Obra, los trabajos de excavación se realizarán ajustándose a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás datos que figuran en el Proyecto. 
Las tierras procedentes de las excavaciones que, a juicio del Director de Obra, no se 
consideren adecuadas para la construcción de terraplenes o para otro empleo, deberán 
alejarse del área de ocupación de la vía, depositándolas en zonas de caballero que el 
Contratista se preocupará por su cuenta y que escogerá de modo que no dañe 
propiedades públicas o privadas. Cuando esto se incumpla, el Director de Obra podrá 
disponer el alejamiento de las tierras, siendo todos los gastos que se ocasionen con 
cargo al Contratista. 
3.3.1.2. Excavaciones en zanja 
El Contratista deberá notificar con suficiente antelación el comienzo de la excavación al 
Director de Obra, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno natural. 
Las zanjas se efectuarán con las dimensiones indicadas en el Proyecto; no obstante el 
Director de Obra podrá modificar tales dimensiones si las condiciones del terreno así lo 
exigen. 
Siempre que la profundidad de la zanja, a disposiciones de ésta, o la naturaleza de las 
tierras así lo exigieran, el Contratista quedará obligado a efectuar las excavaciones en 
zanja con entibación aunque en el Proyecto no se hubiera previsto ésta. 
Cuando aparezca agua en las zanjas se utilizarán los medios o instalaciones auxiliares 
necesarias para agotarla. 
3.3.2. Medición y abono 
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Se abonarán los metros cúbicos de terreno natural realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales. 
3.4. Excavaciones en canteras de préstamo 
En ningún momento el Contratista creará zonas de acopio de materiales fuera del área 
de ocupación de la pista dentro del monte. 
Las zonas de compensación de materiales para la construcción de los terraplenes, 
deberán ser previamente desprovistas de la cubierta vegetal y de la capa de suelo que 
contenga una proporción de materia orgánica superior al 1 % en peso de suelo seco y 
de todos aquellos elementos perjudiciales que se quieran evitar en la explanación del 
camino. 
Si durante la explotación de la cantera aparecieran materiales no idóneos, estos serán 
rechazados. 
Los desmontes se realizarán de forma que los taludes queden con la inclinación 
conveniente a fin de impedir corrimientos de tierra cuya responsabilidad será de la 
Contrata. 
Una vez terminada la explotación, las canteras de préstamo deberán quedar en buenas 
condiciones de aspecto, drenaje, circulación y seguridad. 
3.5. Terraplenes 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones, en zonas de extensión tal que permitan la utilización de maquinaria de 
elevado rendimiento. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación y desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 
Estas cuatro operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
Los materiales a emplear en la construcción de terraplenes procederán de los 
desmontes de la propia obra o de canteras de préstamos adecuados, señaladas o 
aprobadas por la Dirección de Obra. 
Las tierras procedentes de desmontes o de excavación de las cunetas, solamente 
podrán emplearse para la construcción de terraplenes si reúnen las características 
adecuadas y son aprobadas por la Dirección Facultativa. 
Los terraplenes se construirán en estratos con el espesor fijado, de acuerdo con la 
maquinaria a emplear, que a su vez será la adecuada al tipo de material. 
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Las zonas de préstamo de materiales para la construcción de terraplenes deberán ser 
previamente desprovistas de su cubierta vegetal y de la capa de suelo con contenido en 
materia orgánica superior al 1 % en peso de suelo seco. 
3.5.1. Condiciones que han de cumplir los materiales 
El contenido de materia orgánica no deberá exceder del 1% en peso de suelo seco. 
No deberán contener elementos pétreos cuyo tamaño exceda de 15 cm. 
Solamente podrán emplearse tierras de densidad inferior cuando lo autorice 
previamente el Director de Obra. 
El agua a emplear para la compactación deberá estar exenta de materia orgánica y 
sustancias nocivas. 
3.5.2. Control de calidad de los materiales 
Las características de las tierras se comprobarán antes de su utilización en obra, 
mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo serán determinados por el 
director de Obra. 
3.5.3. Ejecución de las obras 
Según las características de los materiales a emplear en la construcción del terraplén, 
se distinguen las siguientes prescripciones a tener en cuenta: 
Materiales cohesivos: 
Una vez extendida cada tongada se procederá, en caso necesario, al riego homogéneo 
de la tierra hasta alcanzar un grado de humedad constante en todos sus puntos, que 
deberá ser el óptimo obtenido mediante el ensayo de compactación. 
Para conseguir que la humidificación sea homogénea, se emplearán equipos móviles 
de riego con esparcidor de agua a presión regulables y equipos idóneos para la mezcla 
y homogeneización de los materiales. 
Queda prohibida la compactación cuando los materiales por efecto de la lluvia o por 
cualquier otro motivo, tengan una humedad superior a la óptima. 
La compactación de cada tongada se efectuará empleando la energía necesaria para 
alcanzar, como mínimo, la densidad seca establecida en cada caso. 
Materiales no cohesivos: 
Las tongadas se extenderán en espesor uniforme, suficientemente reducido para que 
los equipos disponibles obtengan el grado de compactación exigido. 
Una vez extendida cada tongada, se procederá al riego homogéneo de los materiales, 
hasta alcanzar en todos los puntos la humedad adecuada. 
Después de la humificación se compactará cada tongada con la energía necesaria para 
alcanzar, como mínimo, la densidad relativa establecida en cada caso. 
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Los terraplenes se compactaran con equipos adecuados (rodillos lisos, compactadores 
vibratorios, etc.), regulando el número de pasos hasta alcanzar la densidad exigida. 
3.5.4. Medición y abono 
Se abonarán los metros cúbicos de terraplén totalmente terminados, medidos sobre 
perfiles transversales. 
El precio señalado para esta unidad en el Cuadro de Precios, del Documento V.- 
Presupuestos, incluye: el riego a humedad óptima, mezcla, extendido y compactado de 
tierras de cualquier naturaleza, para la construcción de terraplenes, por capas de 
espesor fijado, hasta alcanzar el grado de compactación establecido, el coste en origen 
del agua necesaria, la carga y el transporte de la misma a cualquier distancia y el 
perfilado de rasantes. 
 
Capítulo IV. - Bases 
4.1. Firme de la senda 
4.1.1. Condiciones que han de cumplir los materiales 
Podrán construirse con el material procedente de la excavación y compensación de la 
pista. 
4.1.2. Ejecución de las obras 
Cuando sea necesario, los materiales se podrán mezclar en la cantera de producción o 
transportarse a pie de obra por separado y ser mezclados, en la producción 
correspondiente, en el momento de construir la base. 
Los materiales se compactarán por tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente 
reducidas para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado 
de compactación exigido. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes, 
continuando hacia el centro y solapando en cada recorrido un ancho no inferior a un 
tercio (1/3) del elemento compactador. 
Durante esta fase, se deberán corregir las posibles irregularidades del perfil. 
Las operaciones de compactación se harán hasta conseguir la densidad indicada en el 
Proyecto. 
Si se emplean rodillos vibratorios, deberá evitarse que un exceso de vibración ocasione 
la segregación de los materiales que dejen de estar en íntimo contacto. 
La superficie de la base deberá terminarse con el bombeo y cotas previstas en el 
Proyecto y quedará perfectamente perfilada, sin ondulaciones ni irregularidades. 
Se tolerarán variaciones de un 10% respecto a los espesores establecidos en el 
Proyecto, tanto si el espesor es mayor como si es menor. 
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No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado las 
comprobaciones de nivelación y grado de compactación de la precedente. 
4.1.3. Limitaciones de la ejecución 
Queda prohibida la puesta en obra de los materiales cuando la temperatura sea inferior 
a 2º C. 
4.1.4. Control de calidad de las obras 
La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya 
frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan 
son las mínimas. 
Por cada 250 m3 o fracción de material empleado: 
- Una determinación del contenido de humedad. 
Por cada 1000 m2 o fracción de estrato terminado: 
- Un ensayo de densidad “in situ”. 
4.1.5. Medición y abono 
Se medirán y abonarán los metros cúbicos de base realmente construidos, de acuerdo 
con las operaciones anteriormente descritas. 
 
Capítulo V. - Obras de fábrica 
5.1. Objetivo y contenido de este capítulo 
Todas las Obras de Fábrica incluidas en el presupuesto, abarcando todos los oficios y 
materiales que en ellas se emplean, serán objeto de las normas y condiciones 
facultativas que se dan en este Capítulo. 
5.2. Descripción de las obras 
Las Obras de Fábrica tendrán la forma, dimensiones y características constructivas 
fijadas en los planos (Documento II.- Planos), cuadros de mediciones (Documento IV.- 
Mediciones) y cuadro de precios (Documento V.- Presupuesto), resolviéndose cualquier 
discrepancia que pudiera existir por el Director de Obra. 
Por la propia naturaleza de las cimentaciones, se entenderá que el tipo, cota y 
dimensiones que se indican para las mismas en el Proyecto, sólo son un primer dato 
indagatorio, en el cual puede confirmarse o variarse total o parcialmente sin que el 
contratista tenga otro derecho que percibir el importe que resulte en cada caso. 
5.3. Obras accesorias 
Se definen como Obras Accesorias aquellas de importancia secundaria o las que por su 
naturaleza no puedan ser previstas en todos sus detalles sino a medida que avancen 
los trabajos. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  





Las Obras Accesorias se construirán con arreglo a las instrucciones que establezca por 
escrito el Director de Obra, según se vaya conociendo durante la construcción su 
necesidad, y quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas 
que figuran en la contrata con Proyecto aprobado. 
5.4. Variaciones de las obras aprobadas 
Las características de las Obras de Fábrica proyectadas han sido establecidas como 
consecuencia del estudio en planta y alzado de los caminos. 
Si durante la ejecución de los trabajos el Director de Obra juzgase necesario introducir 
variaciones que afecten a la situación, dimensiones o a otras características 
estructurales o constructivas de las obras y que no originen unidades de obra distintas 
a las incluidas en el Proyecto, el Contratista deberá realizarla sin exigir otras 
compensaciones que las derivadas de un posible aumento de volumen pero nunca 
podrá formular reclamación alguna por los posibles beneficios dejados de percibir en 
caso de que tales variaciones ocasionaran una disminución de dicho volumen. 
Tampoco podrá exigir, en estas circunstancias, precios distintos de los que figuran en el 
correspondiente cuadro del Proyecto. 
Cuando tales variaciones dieran lugar a Unidades de Obra no valoradas en el Proyecto, 
se estará a lo dispuesto sobre precios contradictorios en la Ley de Contratos del Estado 
y su Reglamento. 
5.5. Condiciones que deben satisfacer los materiales 
5.5.1. Generalidades 
Todos los materiales empleados en las Obras de Fábrica deberán reunir las siguientes 
características que, para los materiales en general, se establecen en el Capítulo II de 
estas Normas, siendo así mismo aplicación para ellos lo dispuesto en dicho Capítulo 
sobre los análisis y ensayos que, para su aceptación, juzgue necesario realizar el 
Director de Obra. 
5.5.1. Generalidades 
Todos los materiales empleados en las Obras de Fábrica deberán reunir las siguientes 
características que, para los materiales en general, se establecen en el Capítulo II de 
estas Normas, siendo así mismo aplicación para ellos lo dispuesto en dicho Capítulo 
sobre los análisis y ensayos que, para su aceptación, juzgue necesario realizar el 
Director de Obra. 
5.5.2. Agua y árido para morteros y hormigones 
Reunirán las condiciones especificadas en “Instrucción Hormigón Estructural EHE-08, 
usada para Proyectos y Ejecución de las Obras de Hormigón”. 
5.5.3. Cemento 
Cumplirá los requisitos del vigente “Pliego de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerados Hidráulicos”, así como las especificaciones de la vigente “Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en masa o armado”. 
5.5.4. Hormigones 
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Se emplearán los tipos de hormigón definidos en el Cuadro de Precios unitario por su 
resistencia característica. En todo caso cumplirán las condiciones establecidas en la 
vigente “Instrucción de hormigón estructural” EHE-08. 
5.5.5. Madera 
La madera para encofrados, andamios, apeos y demás medios auxiliares, podrá ser de 
cualquier clase siempre que haya sido cortada en época apropiada, esté bien seca, no 
tenga olor a humedad, no presente nudos y dé un ruido claro al golpe de maza, 
ofreciendo por su resistencia necesaria que corresponda en cada caso. 
5.5.6. Carpintería de madera 
El tratamiento de la madera se hará en base a su durabilidad natural según la norma 
UNE EN 350-2 y las clases de riesgo de la misma según la norma UNE en 335-1, que 
será en todos los casos de Clase de Riesgo 3. 
La madera tendrá una profunda protección debido a su clase de riesgo. Esta protección 
será aquella cuya penetración sea superior o igual al 75 % del volumen impregnable. 
Para alcanzar esta protección, los métodos más adecuados son los de impregnación 
por autoclave: vacío-presión. 
Las sales hidrosolubles y los protectores en disolventes orgánicos serán los tipos de 
protectores más recomendados. 
Si los productos protectores alteran el aspecto de la madera o impidan la posterior 
aplicación de barnices y pinturas, deberán obtener el visto bueno del Director de Obra 
para su utilización. Igualmente sucederá cuando los productos o tratamientos sean 
distintos a los arriba indicados. 
Las construcciones en madera se ajustarán a lo especificado en los planos y memoria, 
y las características del material serán las indicadas en el artículo correspondiente. 
Cuando esto no exista o se presenten dudas se atenderá a las indicaciones del Director 
de Obra. 
5.5.7. Otros materiales 
Otros materiales que forman parte de las Obras de Fábrica, para los que no se detallan 
condiciones, serán de primera calidad, reunirán las condiciones exigidas para dichos 
materiales en el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras 
de Carreteras y Puentes PG – 3” de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales del MOPU (actual Ministerio de Fomento) y, antes de colocarse en obra, 
deberán ser aceptados por el Director de la misma. 
5.6. Ejecución de las obras 
5.6.1. Generalidades 
Todas las Obras de Fábrica que hayan de ejecutarse deberán cumplir las prescripciones 
generales que se establecen en el Capítulo II de estas Normas, siendo así mismo de 
aplicación para ellas lo dispuesto en dicho Capitulo sobre análisis y ensayos que, para 
el control de su calidad, juzgue necesario el Director de Obra que se lleven a cabo. 
5.6.2. Excavaciones y desmontes 
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Los productos de las excavaciones que no se empleen en los rellenos o terraplenes se 
colocarán en caballeros en el lugar y forma que fije el Director de Obra, no pudiendo 
exceder de 5000 m. la distancia de transporte, estando esta operación incluida en el 
precio de Unidad de Obra. 
Las excavaciones se efectuarán según las alineaciones y rasantes que resulten del 
replanteo y de las órdenes escritas por el Director de Obra. 
Todo exceso de excavación no autorizado expresamente, deberá rellenarse con 
terraplén o fabrica, según lo considere el Director de Obre, no siendo abonado ni el 
exceso de excavación ni el relleno. Se profundizará la excavación hasta alcanzar un 
estrato capaz para las cargas máximas existentes. 
Cuando las Obras de Fábrica se hallen en contacto con la excavación, esta se realizará 
con mayor cuidado a fin de evitar excesos de obra. Durante la ejecución, y siempre que 
lo estime necesario el Director de Obra, se limpiarán las excavaciones a fin de que 
pueda ser reconocido el terreno. No se efectuará el relleno de las excavaciones mientras 
no lo ordene el Director de Obra. Se realizarán las entibaciones necesarias para 
garantizar la seguridad del personal. 
5.6.3. Terraplenes y rellenos 
Se construirán por tongadas de 15 cm de espesor máximo. El Contratista no ejecutará 
obra alguna sobre los mismos hasta que estos hayan sido bien consolidados. 
5.6.4. Fábricas de hormigón 
No se ejecutará el hormigonado en ninguna estructura mientras no lo autorice el Director 
de Obra o el Facultativo en quien delegue. 
Ejecución: 
El hormigón se fabricará en hormigoneras, bien “in situ” o bien en planta y cumplirá las 
prescripciones establecidas en la Vigente Instrucción. 
La puesta del hormigón se realizará de forma que no pierda capacidad ni 
homogeneidad, ni se disgreguen los elementos componentes, quedando prohibido el 
arrojarle con pala a gran distancia, el distribuirlo con rastrillo o el hacerlo avanzar mayor 
recorrido de un metro a lo largo de los encofrados. 
El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor menos de 25 cm para la 
consistencia plástica y de 15 cm para la consistencia seca, capas que se aprisionarán 
cuidadosamente para reducir las coqueras y llegar en los hormigones de consistencia 
seca a que se refluya el agua a la superficie. El apisonado se cuidará particularmente 
junto a los parámetros y rincones del encofrado. 
Las juntas de construcción se dispondrán de acuerdo con lo establecido en la citada 
instrucción, procurando que su número sea el menor posible. Siempre que se interrumpa 
el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción se cubrirá la junta con sacos 
húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes se reanudarán las medidas 
necesarias para conseguir la buena unión entre el hormigón fresco y el ya endurecido. 
En consecuencia, se limpiará convenientemente la superficie de hormigón, dejando la 
piedra al aire y quitando la lechada superficial hasta que se quede suficientemente 
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limpia. Una vez ejecutada la limpieza, se colocará una capa de mortero de cemento o 
del mismo hormigón a emplear quitando los áridos gruesos. Esta capa no excederá de 
2 cm de espesor y, al colocarla, la superficie de la junta estará húmeda, pero no 
encharcada. 
Cuando se haya dispuesto la consolidación de los hormigones por vibración, se 
emplearán vibradores de modo que, sin que se inicien disgregaciones locales, su efecto 
se extenderá a toda la masa. Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán 
corriéndolos lentamente, de modo que la superficie quede totalmente húmeda. En este 
caso el hormigón se extenderá en tongadas de espesor tal, que el efecto de vibración 
alcance toda la masa. Si emplean vibradores de aguja, se sumergirán profundamente 
en la masa hasta llegar a la capa subyacente, evitándose, en su caso, el contacto de la 
aguja con las armaduras; la vibración se proseguirá hasta que la superficie se presente 
brillante. El vibrador debe introducirse verticalmente en la masa de hormigón fresco y 
retirarse también verticalmente, sin que pueda ser movido en sentido horizontal mientras 
esté sumergido. Se procurará revibrar el hormigón junto a los encofrados, a fin de evitar 
la formación de coqueras. 
Las superficies que hayan de quedar vistas deberán estar exentas de huecos y 
rugosidades, evitándose que en ellas aparezcan a la vista los áridos gruesos; serán lisas 
con formas perfectas y un buen aspecto, sin necesidad de enlucidos que en ningún caso 
podrán ser aplicados sin previa autorización del Director de Obra. Las operaciones que 
sea necesario efectuar para limpiar o enlucir las superficies por acusarse en ellas las 
irregularidades de los encofrados o por presentar aspecto defectuoso, lo serán por 
cuenta del Contratista. 
Las superficies de las soleras de las embocaduras de aguas abajo, deberán quedar lo 
más rugosas posible, e incluso se añadirán piedras del terreno para que actúen como 
cuenca de disipación para evitar la erosión de las aguas. 
En tiempo caluroso, durante el curado de los hormigones, se protegerán las fábricas en 
los tres primeros días de los rayos directos del sol con harpillera mojada y, como mínimo, 
durante los siete primeros días después del hormigonado se protegerán mediante riego. 
La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20ºC a la del 
hormigón, para evitar producción de grietas por enfriamiento brusco. 
El hormigonado no debe realizarse en tiempo de heladas. 
La ejecución de las obras de hormigón se controlará según establece la vigente 
Instrucción y de acuerdo al nivel que la importancia de la requiera. 
Encofrados: 
Los encofrados empleados en la fabricación del hormigón deberán de ser adecuados 
para tal fin. En especial tendrán la rigidez necesaria para soportar sin deformación 
apreciable los empujes a que vayan a ser sometidos. 
En todo caso cumplirán lo dispuesto en la vigente Instrucción. 
La ejecución de las Obras de Fábrica, así como de aquellas Unidades de Obra y 
operaciones no consignadas en estas Normas, se llevarán a cabo por el Contratista de 
acuerdo con la buena práctica constructiva, con lo detallado en planos y presupuesto, 
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con lo indicado por el Director de Obra y con lo establecido al respecto en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3” de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales. 
Los defectos, deformaciones, grietas, roturas, etc., no admisibles a juicio del Director de 
Obra, que presenten las Obras de Fábrica, serán motivo suficiente para ordenar su 
demolición, con la consiguiente reconstrucción, todo ello según el inapelable juicio del 
Director de Obra. 
5.7. Medición y abono de las obras 
5.7.1. Normas generales 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute, con arreglo a 
los precios convenidos. 
Las mediciones de las obras y de los materiales se efectuarán de acuerdo con las 
unidades establecidas en el Cuadro de Precios (Documento V.- Presupuesto). 
Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas en el Proyecto, 
aunque las medidas de control arrojen cifras superiores. Por lo tanto, no serán de abono 
los excesos de obra que, por su conveniencia, errores u otras causas, ejecute el 
Contratista. Sólo en el caso de que el Director de Obra hubiese encargado por escrito, 
mayores dimensiones de las que figuren en el Proyecto, se tendrán en cuenta en la 
valoración. 
5.7.2. Excavaciones 
Las excavaciones se abonarán por el volumen realmente excavado, expresado en m3, 
medido por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes de iniciar los trabajos 
y los perfiles finales. 
5.7.3. Terraplenes y rellenos 
Los terraplenes y los rellenos se abonarán por su volumen al precio por metro cúbico 
que fije el Presupuesto. El volumen de esta unidad se medirá después de ejecutada y 
consolidada. 
5.7.4. Hormigones 
Se abonarán los metros cúbicos de las distintas fábricas de hormigón ejecutadas, 
deducidos de los planos del Proyecto o medidos con arreglo a las modificaciones 
introducidas por el Director de Obra en el replanteo o durante la ejecución de los 
trabajos, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. 
Para la cubicación de los cimientos se tendrá en cuenta la que resulte de las mediciones 
hechas antes del relleno. 
5.7.5. Otras fábricas 
Se abonarán las unidades según el valor que figure en el Cuadro de Precios (Documento 
V.- Presupuesto) para la respectiva fábrica. Solo se abonarán aquellas unidades que 
sean realmente ejecutadas, deducidas de los planos del Proyecto o medidas con arreglo 
a las modificaciones que fueron ordenadas por escrito, durante la ejecución de los 
trabajos, por el facultativo Director de Obra 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  





TÍTULO II. - PLIEGO DE CONDICIONES DE 
ÍNDOLE FACULTATIVA 
El presente pliego de condiciones obliga al Promotor, a la Dirección Facultativa y al 
Contratista. 
Capítulo I. - Dirección e inspección de las obras 
1.1. Dirección de las obras 
La administración designará un Ingeniero competente como Director de Obra, quien 
será directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. 
1.2. Personal facultativo de dirección 
El Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores 
que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este Pliego se 
entiende por Dirección de Obra. 
1.3.  Atribuciones y funciones 
1.3.1.  Ingeniero Director de Obra 
El organismo Promotor, es decir, el Ayuntamiento de Humada, designará al Ingeniero 
Director de Obra con las funciones de inspección y vigilancia de la ejecución de la obra 
y además asumirá la representación de la propiedad frente al Contratista.  
Sus atribuciones implican:  
- Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como 
emanadas directamente de la Propiedad, el cual podrá exigir que las mismas le sean 
dadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas habituales en estas relaciones 
técnico – administrativas. 
- El Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones 
del presente Pliego y será el único autorizado para modificarlos, siempre y cuando no 
se modifiquen las condiciones del contrato. 
- El Director de Obra garantizará que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto 
aprobado o con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su criterio. 
- Decidir sobre la ejecución correcta de los trabajos y suspenderlos si procede. 
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- Resolver las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de materiales y 
sistemas de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones de 
contrato. 
- El Director de Obra podrá estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras 
que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de las 
obras, conforma a las normas legales establecidas. 
- El Director de Obra o su representante tendrán acceso a todas las partes de la obra y 
el Contratista les prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una 
inspección a expensas del Contratista, de toda obra hecha o de todos los materiales 
usados sin la supervisión del Director de Obra o su representante. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad aquellos casos de urgencia o 
gravedad así como la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de 
obra. 
- El Contratista está obligado a prestar colaboración con el Director de Obra para el 
normal cumplimiento de las funciones a que esté encomendadas. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
- El Director de Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 
empleado u operario por incompetencia u objeción y que sea sustituido por otro a la 
mayor brevedad posible y nunca en un plazo superior a 10 días. 
1.3.2.  Representante del contratista 
El Contratista deberá designar un Ingeniero competente que deberá estar 
perfectamente documentado sobre el Proyecto para poder actuar ante la Administración 
como Delegado de Obra del Contratista. Los poderes concedidos por el Contratista a 
este Delegado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las siguientes 
funciones: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 
257, 26-oct-2001),  así como todos los actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras. 
- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del Director 
de Obra. 
- Colaborar con la dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 
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Excepto para aquellos casos en los que el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE nº 257, 26-Oct-2001) establezca plazos precisos, el 
delegado de obra está obligado a tomar la decisión que estime pertinente, cuando sea 
requerido para ello por la Administración, en un plazo máximo de 3 días, incluyendo en 
ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que precise. 
1.3.3.  Personal del contratista 
El Contratista entregará a la Dirección de las Obras para su aprobación, si procede, y 
con la periodicidad que ésta determine, la relación de todo el personal que haya de 
trabajar en las obras; en el caso de personal técnico, la relación será nominal e incluirá 
su “currículum vítae”. 
1.3.4.  Diario de las obras 
Se llevará un Libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán por 
duplicado las que se dicten en el curso de las obras y estas serán firmadas por ambas 
partes, entregándose una copia firmada al Contratista. 
Todas las comunicaciones entre el Director de Obra y el Contratista, se enviarán con 
una copia al objeto de que el destinatario la firma, poniendo en su pie “enterado”, y la 
devuelva en el plazo máximo de cinco días, haciendo constar la fecha en la que la 
devuelve. 
 
Capítulo II. - Desarrollo y control de las obras 
2.1.  Replanteo 
La Dirección de las Obras con la colaboración del Contratista procederá a replantear 
sobre el terreno únicamente las líneas de referencia fundamentales y los puntos de nivel 
que puedan servir de base al replanteo general, señalándolo de modo permanente y 
estable. 
2.2.  Comprobación del replanteo 
A partir de las referencias que se mencionan en el apartado anterior, el Contratista 
deberá establecer los puntos, ejes, límites de las obras y cuantos datos sean necesarios 
para ubicar las mismas en la forma, orientación, situación y niveles que figuran en los 
planos. La Dirección de Obra antes de iniciarse el replanteo designará las tolerancias 
admisibles en las distintas operaciones de replanteo. 
El Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 
las obras y suministrará al Contratista toda la información que precise para que estos 
puedan ser realizados; deberá el Contratista proveerse a su cargo de todos los 
materiales y mano de obra necesarios para ello. No comenzando el resto de los trabajos 
previstos en el calendario de ejecución hasta que se haya firmado el Acta de Replanteo. 
Será obligación del Contratista proteger los hitos, señales y puntos fijos hasta el final de 
la Obra, siendo su responsabilidad las consecuencias que puedan derivarse por el 
desplazamiento, incluso fortuito, de aquellas referencias. 
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2.3.  Maquinaria 
El Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban 
utilizarse en las obras. 
El Contratista queda obligado, como mínimo, a situar en las obras los equipos 
necesarios para la correcta ejecución de las mismas. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar adscritos a la obra durante 
el curso de ejecución de las unidades en que se deberán utilizar; no podrán retirarse sin 
el permiso del Director de Obra. 
2.4.  Materiales 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por 
el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por la 
Contrata, hayan sido previamente aprobados por el Director de Obra. Cuando existen 
normas oficiales establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las que 
estén en vigor en la fecha de licitación. 
El Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación la procedencia y 
características de los materiales que pretende utilizar para que el Director de Obra 
determine su idoneidad, suministrándole muestras, catálogos y certificados de 
homologación. 
Será potestad del Director de Obra determinar los ensayos oportunos en caso de 
considerar la información existente insuficiente. Los gastos que se deriven de estos 
ensayos serán a cargo del Contratista. 
En los casos en los que el Pliego no fijara zonas o lugares apropiados para la extracción 
de materiales naturales necesarios para la ejecución de las obras, el Contratista los 
elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 
En cuanto a las marcas de los productos industriales designados en la obra se 
entenderá que tal mención constriñe a las cualidades y características de dicho 
producto, pudiendo el Contratista utilizar otra marca o modelo que tenga las mismas 
características, siempre que haya sido comprobado y autorizado por el Director de Obra 
o por su representante debidamente autorizado. 
Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios o que no corresponden a 
terrenos puestos a disposición del Contratista por la Administración. 
La aceptación, por parte del Director de Obra, de la procedencia de los materiales, no 
supone la disminución parcial ni total de la responsabilidad del Contratista, en cuanto a 
la calidad y a la exigencia que pudiera aparecer durante la ejecución y plazo de garantía 
de la obra. 
2.5.  Trabajos no autorizados y defectuosos 
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Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. 
Por este motivo quedará obligado a restablecer, a su costa, las condiciones originales. 
El Contratista será además responsable de aquellos otros daños y perjuicios que 
puedan derivarse para la Administración; igual responsabilidad acarreará a este la 
ejecución de los trabajos que el Director de Obra apunte como defectuosos. 
2.6.  Precauciones especiales durante la ejecución de la obra 
El Director de Obra podrá suspender los trabajos de riego y compactación de los 
terraplenes y firme, cuando las circunstancias meteorológicas así lo justifiquen. 
2.7.  Modificaciones 
En ningún caso el Director de Obra, así como el Contratista podrá introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el Contrato sin aprobación técnica de la 
modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
Capítulo III. - Responsabilidades especiales del contratista 
3.1.  Daños y perjuicios 
El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 
costa con arreglo a la legislación vigente sobre este particular. Las personas que 
resulten perjudicadas deberán ser indemnizadas a ese cargo. 
Además de las obligaciones y derechos con relación a las indemnizaciones a terceros, 
a la Administración y al personal dependiente de la misma, el Articulo 134 del 
“Reglamento General de Contratación” establece que el Contratista será responsable 
de la contaminación de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, públicas o 
privadas, que puedan producirse por efecto de los combustibles, ligantes, agentes 
químicos, o cualquier otro material utilizado en las obras y que les resulte perjudicial. 
3.2.  Permisos y licencias 
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias de las obras con 
excepción de las correspondientes a servicios y servidumbres dispuestas en el Contrato. 
3.3.  Personal del contratista 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. Quedará obligado, igualmente, al cumplimiento de lo 
establecido en las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, así como de 
los Estatutos de los Trabajadores y demás normativa oficial vigente. Esto se incluye en 
las disposiciones del Anejo de Seguridad y Salud. 
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3.4.  Subcontratos 
Además de prescripciones que establece el “Reglamento General de Contratación” en 
sus Artículos 182 a 186 ambos incluidos, se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
- El Contratista no subcontratará en toda o alguna parte del Contrato sin permiso escrito 
de la Administración. 
- Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito 
y estar acompañadas de los datos de la organización que se ha de encargar de los 
trabajos del subcontrato. El Director de Obra podrá pedir cualquier información adicional 
antes de decidir si procede conceder la subcontratación. 
- La aceptación del subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su 
responsabilidad contractual en calidad, precios y plazos. 
- El Contratista no podrá conferir en los subcontratos ningún derecho o concesión que 
él no tenga adjudicado a través del Contrato. 
3.5.  Ensayos y reconocimientos 
El Contratista habilitara un laboratorio capaz de realizar los ensayos que se especifican 
a lo largo de este Pliego. Cuando a juicio del Director de Obra sea necesario efectuar 
ensayos en otros laboratorios, se recurrirá siempre a laboratorios homologados y los 
costes se cargaran al uno por ciento (1%) que la Ley permite para pruebas y ensayos. 
Los ensayos en obra se realizaran por personal de la Administración y siguiendo las 
instrucciones del Director de Obra y/o de las personas en quien eventualmente delegue 
esta función. 
Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción definitiva, no atenúan 
las obligaciones de subsanar y/o reponer que contrae el Contratista si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente en el reconocimiento final 
durante las pruebas de recepción y el periodo de garantía. 
 
Capítulo IV. - Recepción de los trabajos 
4.1.  Recepción provisional 
Si las obras no se han realizado de acuerdo con la normativa presente, no se encuentran 
en buen estado o no cumplen el programa de pruebas previsto no podrán ser recibidas 
dando al adjudicatario las normas y directrices necesarias para su rectificación. 
Si persiste en el incumplimiento del plazo, se determinará la rescisión del contrato con 
la pérdida de la fianza. Si el contratista viese la dificultad de cumplirlo y desea evitar 
esta sanción deberá pedir prórroga del plazo antes que haya vencido, exponiendo las 
causas del retraso. La Administración podrá libremente acordarla o denegarla sin que el 
contratista tenga a su favor derecho alguno. 
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Superadas estas consideraciones se procederá a la recepción provisional, que tendrá 
lugar dentro del mes siguiente de la fecha de terminación conforme al Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 257, 26-0ct-2001), 
extendiéndose acta del resultado de dicha operación. 
4.2. –. Recepción definitiva 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía se procederá a la 
recepción definitiva de las obras, con la concurrencia de aquellas personas a que se 
refiere el Artículo 110 de la Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(BOE nº 257, 26-Oct-2001). 
En caso de que durante el obligado reconocimiento se encontrarán defectos o daños en 
las obras imputables al Contratista, este quedaría obligado a repararlas a su cargo 
4.3.  Plazo de garantía 
Se entenderá por un periodo de tiempo de 12 meses contados a partir de la fecha de 
recepción definitiva de las obras, con la concurrencia de aquellas personas a que se 
refiere el Artículo 147 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(BOE nº 257, 26- Oct-2001), además de en los Pliegos de cláusulas administrativas 
generales. 
4.4.  Final del contrato  
Los gastos originados por la liquidación serán a cuenta del adjudicatario, aún con 
cualquiera que sea la causa que lo motive, así como la retirada de los medios auxiliares, 
empleados o no, en la ejecución de los trabajos. 
TÍTULO III. - PLIEGO DE CONDICIONES DE 
ÍNDOLE ECONÓMICA 
Capítulo I. - Valoración y abono de los trabajos 
1.1.  Trabajos que se abonarán al adjudicatario 
Al adjudicatario se le abonará el trabajo realmente ejecutado, según el Proyecto original 
o las modificaciones posteriores autorizadas. 
1.2. Precio de valoración de los trabajos certificados 
Las obras realmente ejecutadas y terminadas obtendrán los precios unitarios de 
ejecución material que figuran en el presupuesto del Proyecto (Cuadro de precios 
unitarios) que aumentarán los porcentajes para gastos generales de la empresa, 
beneficio industrial, etc., que estén vigentes en la Comunidad de Castilla y León, y el 
IVA. A la cifra que se obtenga se aplicará el coeficiente de adjudicación. 
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Se sobreentiende que los precios unitarios del Presupuesto incluyen el suministro, 
manipulación y empleo de las herramientas, máquinas y mano de obra necesarias para 
la ejecución, incluidos los trabajos auxiliares, siempre y cuando no se diga lo contrario. 
Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de los trabajos o, en general, introdujera en ellos cualquier 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, tendrá derecho, sin 
embargo, solo a lo que correspondería si los hubiese realizado con estricta sujeción a 
lo proyectado y contratado. 
1.3. Partidas alzadas 
La única partida alzada es de abono íntegro y corresponde al apartado de “Seguridad y 
Salud” del presupuesto, destinando a cubrir todos los gastos y necesidades abordados 
en el “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. Esta partida alzada de 476,01 €, que 
representa un 2% del PEM, se abonara al comienzo de la obra, con la intención de que 
se tengan en cuenta las medidas de seguridad desde el primer día. 
1.4. Instalaciones y equipos de herramientas y máquinas 
Los gastos de instalaciones y equipos se consideran incluidos en los precios de las 
unidades correspondientes y, por tanto, no serán abonados separadamente. Salvo que 
en el Presupuesto se indique lo contrario. 
1.5. Certificaciones 
El valor de los trabajos concluidos conforme al proyecto aprobado, se acreditará 
mensualmente al contratista por medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero 
Director y basadas en las relaciones valoradas en origen según las unidades de obra 
ejecutadas. 
Si las obras ejecutadas no se corresponden con las normas previstas o éstas no están 
en buen estado o no cumplan el programa de pruebas previsto en el presente Pliego, el 
Ingeniero Director no podrá certificarlas, dando por escrito al adjudicatario las 
condiciones necesarias para que tales defectos se subsanen. 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego 
Se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que le sea apropiada y en la 
forma y con las condiciones que estime justas el Ingeniero Director. 
El Constructor no tendrá derecho para indicar la forma de tomar las consiguientes 
medidas, sino que lo realizará el Ingeniero Director sin apelación ninguna. 
1.7. Mediciones parcial y final 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Constructor, de cuyo acto se 
levantará acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. La medición final se 
realizará una vez finalizadas las obras, siendo imprescindible la presencia del 
Constructor. 
En el acta, tras verificarse la medición, y en los documentos que a ésta acompañen, 
aparecerá la firma de conformidad del Constructor o su representante; en caso contrario, 
expondrá concisamente y a reserva, las razones que le lleven a su disconformidad. Las 
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mediciones parcial y final se refieren a las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
pudiendo reclamar el Constructor las diferencias entre las medidas de lo realizado y las 
medidas consignadas en los estados de valoración. 
Cuando se presente duda o contradicción alguna sobre una determinada situación en 
los diferentes documentos del proyecto, se dará preferencia a su resolución siguiendo 
el presente Pliego de Condiciones y los precios unitarios establecidos en el 
Presupuesto. 
1.8. Modo de abonar las obras incompletas 
Cuando por rescisión del contrato o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 
incompletas o materiales acopiados se aplicarán, para hacer tales valoraciones, los 
precios de los Cuadros, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
descompuesta en forma distinta a como aparece fraccionada en dichos Cuadros. En 
ningún caso, el Constructor podrá reclamar la modificación de los precios de dichos 
Cuadros. Ninguna causa que alegue será tomada en consideración. 
1.9. Sanción por retraso en los trabajos 
Los trabajos estarán concluidos completamente en el plazo que se indica en la Memoria 
del presente Proyecto o en la fecha que figure en el Contrato de Adjudicación si hubiera 
alguna modificación de dicho plazo tras la redacción de este Proyecto. 
Las sanciones oportunas por retrasos o rendimientos indebidos (inferiores a lo pactado), 
serán estimas por la dirección técnica de la obra. A esta decisión no cabe recurso 
alguno. 
1.10. Modo de abonar las partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán a justificar por importe que resulte de aplicar los precios que 
figuran en los cuadros de precios a las unidades de obra realmente ejecutadas. Estas 
se abonarán al Constructor cuando se encuentren totalmente terminadas y con arreglo 
al Pliego de Condiciones Generales. 
1.11. Gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente 
lo contrario, los siguientes gastos: 
- Los gastos de anuncio de licitación y de formalización del contrato. 
- Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la Obra. 
- Los de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 
- Los de protección de herramientas y máquinas contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los de remoción de herramientas y máquinas. 
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- Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua 
necesaria para los trabajos. 
- Los de reparación de la red viaria existente, cuyo deterioro haya sido motivado por la 
realización de los mismos. 
- Los de retirada de herramientas y máquinas rechazadas y de corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y 
ensayos. 
- Los de replanteo de los trabajos. 
- Los de muestreo para determinación de daños y perjuicios. 
- Los debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de los 
trabajos. 
1.12. Obras de mejora o ampliación 
Sin virtud de disposición se produjesen mejoras en las obras, sin aumentar el 
presupuesto total, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja proporcional, si 
la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
Si la mejora representase una modificación o mejora de las obras que hiciese variar el 
presupuesto, el Contratista quedará obligado a su ejecución, siempre que la variación 
vaya por escrito y firmado por el Director de Obra. 
1.13. Indemnización por causa mayor 
El Contratista podrá recibir una indemnización por parte de la Entidad Contratante por 
motivos de catástrofes de causa mayor (terremotos, inundaciones,...) El Contratista 
quedará entonces obligado a contratar la realización de las obras destruidas al mismo 
precio que las primitivas. 
 
Capítulo II. - Garantías de cumplimiento y fianzas 
2.1. Plazo de ejecución y plazo de garantía 
El plazo hasta el comienzo de ejecución de la obra será de un año desde la fecha de la 
firma del contrato, buscando evitar las épocas de menor incidencia de incendios y los 
momentos en los que el suelo tiene una humedad óptima para su manejo. 
El plazo de ejecución será el citado en la memoria del proyecto y el anejo de “Programa 
de ejecución de las obras”, pudiéndose alargar por condiciones climáticas adversas, 
catástrofes naturales, accidentes de cierta entidad que puedan influir directa o 
indirectamente a la obra o por lo acordado por el promotor y el contratista en el plan de 
obra. 
El plazo de garantía será de un año, contando a partir de la fecha de recepción de la 
obra completamente concluida. 
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De cada certificado o cantidad entregada al Contratista la autoridad contratante podrá 
reservarse como fianza un cuatro por ciento (4%), cantidad que deberá responder del 
cumplimiento de todas las partes del Contrato 
2.3. Devolución de fianzas 
Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, 
después de haber acreditado de la forma establecida que no existe reclamación alguna 
contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas, jornales, 
materiales, indemnizaciones por accidentes ocurridos en las obras o por cualquier otra 
causa. 
 
Capítulo III. - Precios de unidades de obra y revisiones 
3.1. Aumento de precios 
No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajustes de las obras, aunque en el 
transcurso de las mismas puedan sufrir alteración los precios de materiales o jornales, 
siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 5% del importe 
total de la obra a realizar. 
3.2. Equivocaciones del presupuesto 
El contratista debe revisar los documentos que componen el Proyecto y por lo tanto, al 
no haber realizado ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el 
mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto a las medidas o 
precios, de tal manera que si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor 
número de las unidades previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras. 
3.3. Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se 
resolverá entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos 
y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la 
diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en 
la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios con respecto 
a la fecha del contrato. 
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3.4. Relaciones valoradas 
El Ingeniero Director de las obras realizará mensualmente una relación valorada de los 
trabajos realizados desde la liquidación del mes anterior, tomando los precios del 
Presupuesto. 
La medición de las obras para realizar esta relación será presenciada por el Constructor, 
quien tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Tras este plazo dará su 
conformidad o realizará las reclamaciones que considere convenientes. 
Si resultase que la medición de las obras ejecutadas fuere superior a las dimensiones 
reflejadas en los Planos y Memoria del Proyecto, no se abonará al Constructor dicha 
diferencia, ni tendrá derecho alguno, salvo que estos aumentos se deban a órdenes 
escritas y firmadas por el Ingeniero Director. Nunca se podrá admitir que dicha diferencia 
a mayores sea por defecto, es decir, por no cumplir con las dimensiones reflejadas en 
los Planos y Memoria. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más carácter que el provisional y no suponen 
aprobación del total de las obras que en ellas se comprendan. 
3.5. Relaciones respecto a las reclamaciones del constructor 
El Ingeniero Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas de 
que se trata en el artículo anterior, con las reclamaciones que hubiese hecho el 
Constructor, acompañando su informe acerca de éstas. 
La Administración aceptará o desechará dichas reclamaciones según estime oportuno, 
sin que sobre su decisión quepa reclamación alguna. 
Para el abono de la partida de imprevistos, siempre que se haya aprobado, el 
Constructor deberá justificar y probar cuáles han sido. 
TÍTULO IV. - PLIEGO DE CONDICIONES DE 
ÍNDOLE LEGAL 
Capítulo I. - Compatibilidad y relación 
1.1. Obligaciones y responsabilidades del contratista 
El Contratista con carácter general viene obligado a ejecutar esmeradamente todas las 
obras que se le confían, así como a cumplir rigurosamente todas las condiciones 
estipuladas en este Pliego o en el Contrato, al igual que cuantas ordenes se le den 
verbalmente o por escrito por el Técnico Director de las obras. 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
Anejos que forman el mismo o de las Instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
promulgados por la Administración que puede tener aplicación a la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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El contratista es responsable de la calidad y buena ejecución de las obras contratadas, 
el Contratista será el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna 
por el mayor precio que pudieran costarle, ni por las erradas maniobras que cometiera 
durante la construcción, siendo a su cuenta y riesgo independientemente de la 
inspección que de ellas haya podido haber hecho el Técnico Director de obra. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o 
a los viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra. Así mismo, será 
responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran en el curso de las obras, debiendo atenerse en todo a las normas de 
prudencia, así como a las disposiciones y Reglamentos de Policía de la materia. 
El contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos todos los 
documentos que le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de 30 días, por 
escrito al Director de Obra sobre cualquier error u omisión que aprecie en ellos. En el 
caso de que no encuentre ninguna contradicción, deberá establecerlo en mismo plazo 
y de la misma forma. 
1.2. Documentos entregados al contratista 
Se hará entrega del proyecto completo al contratista. Los documentos que describen las 
obras están contenidos en la Memoria, Anejos a la Memoria y Planos respectivos del 
presente proyecto, así como en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto de la 
realidad. Los documentos que definen las obras y que sean entregados al contratista 
pueden tener carácter informativo o contractual. 
1.3. Compatibilidades 
En el supuesto de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo escrito en este último. 
Cuando un plano esté acotado y no coincida con la dimensión que tiene a escala, se 
consultará al Director de Obra cuál es la magnitud correcta antes de proceder a la 
construcción de la obra en cuestión. 
Las misiones de los planos y/o Pliego de Condiciones y las descripciones erróneas de 
detalles en las obras, si las hay, serán resueltos discrecionalmente por el Director de 
Obra a la vista de las circunstancias concurrentes. 
 
Capítulo II. - Normativa aplicable 
2.1. Legislación obligatoria 
El contratista está obligado a cumplir rigurosamente todas las legislaciones vigentes, o 
que puedan dictarse en el curso de los trabajos, siendo por su cuenta todos los gastos 
de esta obligación, tanto el aspecto laboral por la Reglamentación de Trabajo en la 
Construcción y Obras Públicas, como el fiscal y tributario, así como el de protección a 
la industria nacional, seguridad y accidentes. 
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El contratista está obligado a tener a todo el personal a sus órdenes debidamente 
asegurado contra accidentes de trabajo, debiendo así probarlo si a ello fuera invitado 
por la Dirección Técnica o la Propiedad. 
2.2. Legislación general 
Además de lo dispuesto anteriormente, también deberán seguirse las siguientes 
disposiciones legales: 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) publicado en el BOE nº 203, 22 de agosto del 2008. 
- Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RE-08) publicado en el BOE nº 148, del 19 de Junio de 2008. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 257, 26- Oct-
2001). 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de 
Estado. 
- Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 
127, 29-May-2006). 
- Ley sindical vigente. 
En general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y 
pliegos oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden 
relación con las mismas, sus instalaciones o con los trabajos para ejecutarlas. 
2.3. Rescisión del contrato 
La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de Contratación para 
Aplicación de la Ley de Contratos de Estado, por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales y demás disposiciones vigentes. 
Serán causas suficientes de rescisión las siguientes: 
- Muerte o incapacitación del Contratista. 
- Quiebra del Contratista. 
- Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 Modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales a juicio del Director de obra, y siempre que la variación del 
presupuesto sea de ± 25 % como mínimo de su importe. 
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 Variaciones en las unidades de obra en ± 40 %. 
 Suspensión de la obra comenzada. 
 Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe con perjuicio de los interese de las obras. 
 Abandono de la obra sin causa justificada. 
2.4. Formalización del contrato. 
La formalización del contrato se verificará por documento privado con el compromiso 
por ambas partes, Propiedad y Contratista de elevarlo a Documento Público a petición 
de cualquiera de ellos, como complemento del Contrato, los Planos y demás 
















Palencia, Junio de 2015 
 
 
Ignacio Martín Andrés 
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CUADRO DE MEDICIONES 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO UD RESUMEN 
Nº 
UDS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
mE02AM010 m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A 
MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, 
incluyendo retirada y apilado de 
capa de tierra vegetal superficial 
por medios mecánicos, sin carga 
ni transporte al vertedero y con 







CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO UD RESUMEN 
Nº 
UDS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
cnI01C03 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A 
TERRAPLÉN  
Remoción, excavación en 
desmonte y transporte a 
terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier 
naturaleza o consistencia, 
excluidos los de roca dura; 
incluido el transporte a 




AutoCAD Civil 3D 
265,84 265,84 
cnI01E02 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN  
Construcción de terraplén con 
maquinaria ligera, incluyendo 
la regularización de la 
plataforma dando la 
pendiente necesaria, riego y 
compactación del 100 % del 
ensayo Proctor Normal. 
1 Planimetrado 
mediante 
AutoCAD Civil 3D 
238,46 238,46 
cnI01E02 m² COMPACTACIÓN 
PLATAFORMA 
Compactación y riego a 
humedad óptima de la 
plataforma, incluido el 
transporte y riego con agua. 
Densidad exigida del 100% 
del ensayo Proctor Normal y 
dosificación indicativa de 80 
l/m³ compactado 
1 4380,41 1,5  6.570,61 6.570,61 
 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO UD RESUMEN 
Nº 
UDS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
MDCTA.n ud CORTA AGUAS 
TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en 
caminos, formado por tres 
tablones de madera tratada 
de 5 cm de grosor, 15 cm 
de anchura y 175 cm de 
longitud y unidos por 
perfiles metálicos. 
100     100 100 
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Totalmente terminado y 
colocado. 
 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO UD RESUMEN 
Nº 
UDS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
cnI04A01 m PASO SALVACUNETAS TUBO 
D=40 cm. 
Caño sencillo de tubo de hormigón 
machihembrado de 0,4 m de 
diámetro interior, sin embocaduras, 
colocado, según obra tipificada. 
3,5    3,5 3,5 
 
CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO UD RESUMEN 
Nº 
UDS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
cnI05A02 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA 
INSTALADA  
"Cartelera con tejadillo" formada por 
dos soportes de madera de pino tratada 
en autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335) de sección 
circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm 
de longitud y 990 mm de anchura en 
proyección horizontal para la protección 
de su panel central y panel central de 
plancha de acero galvanizado en 
caliente de medidas 1188x1050x2 mm, 
sobre el que va un vinilo adhesivo 
impreso con el contenido gráfico de la 
señal con una lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI. La tornillería será de 
acero galvanizado. Incluye elaboración 
de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante 
puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 50x50x750 cm. Según 
manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
2    2 2 
cnI05A04 ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL 
INSTALADA  
"Cartel direccional (2 paneles 
direccionales)" formado por un poste de 
madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma 
UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 
120 mm y 3000 mm de altura, al que irá 
clavada con clavos de acero 
galvanizado una placa corporativa de 
CN de aluminio serigrafiada, de 
diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y atornillados dos paneles flecha 
de plancha de acero galvanizado en 
caliente serigrafiado y con una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de 
5    5 5 
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medidas 594x210x2 mm. La tornillería 
será de acero galvanizado. Incluye 
maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapata de hormigón de 
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la 
rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 
cnI05A11 ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL 
INSTALADA 
"Hito kilométrico" formado por un 
soporte de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según 
norma UNE-EN 335) de sección 
rectangular de 255x155 mm y 1000 mm 
de altura,  una plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 
210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal, una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una 
base de fijación para el mismo de tubos 
de aluminio. Incluye maquetación, 
montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, 
situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
12    12 12 
cnI05A10 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA 
INSTALADA 
""Mesa temática" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según 
norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 120 mm y 1500 mm de altura,  un 
letrero inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, de plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal, una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una 
base de fijación para el mismo de tubos 
de aluminio. Incluye maquetación, 
montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, 
situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
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CUADRO DE PRECIOS 1 – PRECIOS UNITARIOS 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
mE02AM010 m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, incluyendo 
retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial por medios mecánicos, sin carga ni 








CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
cnI01C03 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A TERRAPLÉN  
Remoción, excavación en desmonte y 
transporte a terraplén o caballero de terrenos 
de cualquier naturaleza o consistencia, 
excluidos los de roca dura; incluido el 




NUEVE EUROS con 
OCHO  CÉNTIMOS 
cnI01E02 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN  
Construcción de terraplén con maquinaria 
ligera, incluyendo la regularización de la 
plataforma dando la pendiente necesaria, 




TRECE EUROS con 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
cnI01E02 m² COMPACTACIÓN PLATAFORMA 
Compactación y riego a humedad óptima de la 
plataforma, incluido el transporte y riego con 
agua. Densidad exigida del 100% del ensayo 




CERO EUROS con 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
MDCTA.n ud CORTA AGUAS TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en caminos, formado 
por tres tablones de madera tratada de 5 cm 
de grosor, 15 cm de anchura y 175 cm de 
longitud y unidos por perfiles metálicos. 
Totalmente terminado y colocado. 
36,39 
 
TREINTA Y SEIS 
EUROS con 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
cnI04A01 m PASO SALVACUNETAS TUBO D=40 cm. 
Caño sencillo de tubo de hormigón 
machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, 
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CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
cnI05A02 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA 
INSTALADA  
"Cartelera con tejadillo" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma 
UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 
mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera 
de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura 
en proyección horizontal para la protección de 
su panel central y panel central de plancha de 
acero galvanizado en caliente de medidas 
1188x1050x2 mm, sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de 
la señal con una lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI. La tornillería será de acero 
galvanizado. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 50x50x750 cm. Según manual de 









cnI05A04 ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL 
INSTALADA  
"Cartel direccional (2 paneles direccionales)" 
formado por un poste de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335)  de sección 
circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al 
que irá clavada con clavos de acero 
galvanizado una placa corporativa de CN de 
aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 
mm y 100 mm de altura, y atornillados dos 
paneles flecha de plancha de acero 
galvanizado en caliente serigrafiado y con una 
lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de 
medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de 
acero galvanizado. Incluye maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 
cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
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cnI05A11 ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL 
INSTALADA 
"Hito kilométrico" formado por un soporte de 
madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección rectangular de 255x155 mm y 1000 
mm de altura,  una plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 
210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de 
la señal, una lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el 
mismo de tubos de aluminio. Incluye 
maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo 




NOVENTA Y UN 
EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
cnI05A10 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA INSTALADA 
""Mesa temática" formada por dos soportes de 
madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm 
de altura,  un letrero inclinado 30º con 
respecto a la horizontal, de plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de 
la señal, una lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el 
mismo de tubos de aluminio. Incluye 
maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo 





VEINTE EUROS con 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 – SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 
06.01 ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para cubrir los 
gastos de las medidas de seguridad definidas 





SETENTA Y SEIS 
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CUADRO DE PRECIOS 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
mE02AM010   
 
m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, incluyendo retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 15,70 0,09 
mM05EC040 0,013 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 0,45 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 0,54 0,01 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 0,55 0,01 
 TOTAL PARTIDA 0,56 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C03 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A TERRAPLÉN 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de roca dura; 
incluido el transporte a distancia inferior de 30 m. 
 
cnO01A08 0,006 h Peón ordinario 15,70 0,09 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 4,86 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 3,84 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 8,77 0,09 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 8,86 0,22 
 TOTAL PARTIDA 9,08 
 NUEVE EUROS con OCHO  CÉNTIMOS 
cnI01E02 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN 
Construcción de terraplén con maquinaria ligera, incluyendo la regularización 
de la plataforma dando la pendiente necesaria, riego y compactación del 100 
% del ensayo Proctor Normal. 
cnO01A07 0,030 h Peón especializado 15,92 0,48 
mM05EC040 0,14 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,60 4,86 
cnM01D20 0,16 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 3,84 
cnM02A38 0,10 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,85 3,39 
M09AI010 0,08 m³ Cisterna de 1.000 l. Carga a 
d< 3 km 
3,31 0,26 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 12,81 0,13 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 12,94 0,32 
 TOTAL PARTIDA 13,26 
 TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
cnI01E02 m² COMPACTACIÓN PLATAFORMA 
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Compactación y riego a humedad óptima de la plataforma, incluido el 
transporte y riego con agua. Densidad exigida del 100% del ensayo Proctor 
Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
cnM02A38 0,004 h Minicompactador tándem 1-3 t 33,85 0,14 
M09AI010 0,08 m³ Cisterna de 1.000 l. Carga a 
d< 3 km 
3,31 0,26 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA 0,41 
 CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
MDCTA.n  ud CORTA AGUAS TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en caminos, formado por tres tablones de madera 
tratada de 5 cm de grosor, 15 cm de anchura y 175 cm de longitud y unidos 
por perfiles metálicos. Totalmente terminado y colocado. 
cnO01A04 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,60 
cnO01A08 0,25 h Peón ordinario 15,70 3,93 
cnP01D02 0,039 m³ Madera tratada autoclave (p.o) 682.48 26,62 
%1.0CI 1,00 % Medios auxiliares 35.15 0,35 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 35.50 0,89 
 TOTAL PARTIDA 36,39 
 TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI04A01 m PASO SALVACUNETAS TUBO D=40 cm 
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada. 
cnO01A04 0,300 h Oficial 1ª 18,380 5,51 
cnO01A05 0,300 h Oficial 2ª 17,120 5,14 
cnO01A08 0,150 h Peón ordinario 15,700 2,36 
cnP09A05 1,000 m Tubo hormigón machihembrado 
ø 0,40 m (p.o.) 
9,060 9,06 
mM05EC040 0,150 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t. 
34,600 5,19 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,260 0,68 
cnI01C07 0,503 m³ Excavación mecánica zanja, 
excepto roca dura 
3,190 1,60 
cnI01C14 0,578 m³ Extendido tierras con 
retroexcavadora 
0,430 0,25 
cnI03B04 0,322 m³ Hormigón en masa HM-
20/sp/40, ári.machacado, "in 
situ" 
111,640 35,95 
 %1.0CI 1,000 % Medios auxiliares 65,740 0,66 
 TOTAL PARTIDA 66,40 
 SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A02 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA INSTALADA  
 
"Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para la protección de su panel 
central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
1188x1050x2 mm, sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación 
y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x750 cm. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,25 h Oficial 1ª 18,38 22,98 
cnO01A08 2,50 h Peón ordinario 15,70 39,25 
cnP13A01 1,50 m² Plancha de acero galvanizado 
en caliente 
133,61 200,42 
cnP13A02 1,50 m² Vinilo de corte adhesivo impreso 100,21 150,32 
cnP13A04 1,00 ud Soporte de madera para señal 
tipo CN01 
605,72 605,72 
cnM01D20 1,00 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 23,98 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 1.042,67 26,07 
cnI05A25 1,00 ud Maquetación señal tipo CN01 156,46 156,46 
cnI05A20 1,00 ud Contenido señal tipo CN01 180,01 180,01 
cnI01C06 0,375 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 16,17 
cnI03B04 0,375 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 41,87 
 TOTAL PARTIDA 1463,25 
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS 
cnI05A04 Ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL INSTALADA  
 
"Cartel direccional (2 paneles direccionales)" formado por un poste de madera 
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavada con 
clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio 
serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillados dos 
paneles flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con 
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La 
tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de 
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. 
Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 0,65 h Oficial 1ª 18,38 11,95 
cnO01A08 0,65 h Peón ordinario 15,70 10,21 
cnP13A06 1,00 ud Poste para señal tipo CN-03, 
CN-05, CN07 y CN-08 
14,33 14,33 
cnP13A09 2,00 ud Señal tipo CN-03 75,00 150,00 
cnP13A18 1,00 ud Chapa aluminio serigrafiada 
377x100 mm 
15,00 15,00 
cnM01D20 0,50 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 11,99 
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%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 213,48 5,34 
cnI01C06 0,216 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 9,32 
cnI03B04 0,216 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 24,11 
 TOTAL PARTIDA 252,25 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
cnI05A11 Ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL INSTALADA 
 
"Hito kilométrico" formado por un soporte de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección 
rectangular de 255x155 mm y 1000 mm de altura,  una plancha de acero 
galvanizado en caliente de medidas 210x594x2mm sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido gráfico de la señal, una lámina protectora 
UVA-ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el mismo de tubos de 
aluminio. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 0,50 h Oficial 1ª 18,38 9,19 
cnO01A08 0,50 h Peón ordinario 15,70 7,85 
cnP13A08 1,000 ud Soporte para señal Tipo CN11 30,000 30,00 
cnP13A14 1,000 ud Señal tipo CN-11 25,000 25,00 
cnM01D20 0,30 h Dumper de obra, 1500 kg 23,98 7,19 
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5% 79,23 1,98 
cnI01C06 0,064 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,13 2,76 
cnI03B04 0,064 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,64 7,14 
 TOTAL PARTIDA 91,11 
 NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
cnI05A10 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA INSTALADA  
"Mesa temática" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 
de Ø 120 mm y 1500 mm de altura,  un letrero inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 
891x420x2mm sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una base de 
fijación para el mismo de tubos de aluminio. Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante 
puntas de acero en zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la 
rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 
cnO01A04 1,000 h Oficial 1ª 18,380 18,38 
cnO01A08 1,000 h Peón ordinario 15,700 15,70 
cnP13A07 2,000 ud Poste para señal tipo CN-06, 
CN-09 y CN-10 
7,130 14,26 
cnP13A13 1,000 ud Señal tipo CN-10 248,680 248,68 
cnP13A01 0,370 m² Plancha de acero galvanizado 
en caliente 
133,610 49,44 
cnP13A02 0,370 m² Vinilo de corte adhesivo impreso 100,210 37,08 
cnM01D20 0,500 h Dumper de obra, 1500 kg 23,980 11,99 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 395,530 9,89 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUMADA (BURGOS) 
DOCUMENTO V  - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Ignacio Martín Andrés 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
   10 
cnI05A28 1,000 ud Maquetación señal tipo CN10 39,110 39,11 
cnI05A23 1,000 ud Contenido señal tipo CN10 56,050 56,05 
cnI01C06 0,128 m³ Excavación manual zanja, 
profundidad<= 2 m, excepto roca 
dura 
43,130 5,52 
cnI03B04 0,128 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 
ári.machacado, "in situ" 
111,640 14,29 
cnO01A04 TOTAL PARTIDA 520,39 
 QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 – SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
06.01 ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 TOTAL PARTIDA 476,01 
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CUADRO DE PRECIOS 3 – PRECIOS PARCIALES 
CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
mE02AM010 7787,49 m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A 
MÁQUINA 
Desbroce y limpieza del terreno, 
incluyendo retirada y apilado de 
capa de tierra vegetal superficial 
por medios mecánicos, sin carga 
ni transporte al vertedero y con 






TOTAL CAPÍTULO 01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO (EUROS) 4360,99 
 
CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO CANTIDA
D 
UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI01C03 265,84 m³ EXC. DESMONTE Y TR.  A 
TERRAPLÉN  
Remoción, excavación en desmonte 
y transporte a terraplén o caballero 
de terrenos de cualquier naturaleza 
o consistencia, excluidos los de roca 
dura; incluido el transporte a 





cnI01E02 238,46 m³ CONSTR.  TERRAPLÉN  
Construcción de terraplén con 
maquinaria ligera, incluyendo la 
regularización de la plataforma 
dando la pendiente necesaria, riego 
y compactación del 100 % del 




cnI01E02 6.570,61 m² COMPACTACIÓN PLATAFORMA 
Compactación y riego a humedad 
óptima de la plataforma, incluido el 
transporte y riego con agua. 
Densidad exigida del 100% del 
ensayo Proctor Normal y 





TOTAL CAPÍTULO 02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS (EUROS) 8269,76 
 
CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
MDCTA.n 100 ud CORTA AGUAS TRANSVERSALES 
Corta aguas colocado en caminos, 
formado por tres tablones de madera 
tratada de 5 cm de grosor, 15 cm de 
anchura y 175 cm de longitud y 
unidos por perfiles metálicos. 
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TOTAL CAPÍTULO 03 – ELEMENTOS DE DESAGÜE (EUROS) 3639,00 
 
CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI04A01 
 
3,50 m PASO SALVACUNETAS TUBO 
D=40 cm  
Caño sencillo de tubo de hormigón 
machihembrado de 0,4 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, 
según obra tipificada. 
66,40 232,40 
TOTAL CAPÍTULO 04 – OBRAS DE FÁBRICA (EUROS) 232,40 
 
CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
cnI05A02 2,00 ud SEÑAL TIPO CN-01 INFORMATIVA 
INSTALADA  
"Cartelera con tejadillo" formada por 
dos soportes de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de 
uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 125 mm y 
3000 mm de altura, tejadillo de 
madera de 1500 mm de longitud y 
990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su 
panel central y panel central de 
plancha de acero galvanizado en 
caliente de medidas 1188x1050x2 
mm, sobre el que va un vinilo 
adhesivo impreso con el contenido 
gráfico de la señal con una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La 
tornillería será de acero galvanizado. 
Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 
50x50x750 cm. Según manual de 





cnI05A04 5,00 ud SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL 
INSTALADA  
"Cartel direccional (2 paneles 
direccionales)" formado por un poste 
de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335)  de 
sección circular de Ø 120 mm y 3000 
mm de altura, al que irá clavada con 
clavos de acero galvanizado una 
placa corporativa de CN de aluminio 
serigrafiada, de diámetro interior 120 
mm y 100 mm de altura, y 
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plancha de acero galvanizado en 
caliente serigrafiado y con una lámina 
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de 
medidas 594x210x2 mm. La 
tornillería será de acero galvanizado. 
Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapata 
de hormigón de 60x60x60 cm, 
situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
cnI05A11 12,00 ud SEÑAL TIPO CN-11 DIRECCIONAL 
INSTALADA 
"Hito kilométrico" formado por un 
soporte de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335) de 
sección rectangular de 255x155 mm 
y 1000 mm de altura,  una plancha de 
acero galvanizado en caliente de 
medidas 210x594x2mm sobre el que 
va un vinilo adhesivo impreso con el 
contenido gráfico de la señal, una 
lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI y una base de fijación 
para el mismo de tubos de aluminio. 
Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 40x40x40 cm, 
situada 5 cm bajo la rasante. Según 






cnI05A10 3,00 ud SEÑAL TIPO CN-10 TEMÁTICA 
INSTALADA 
""Mesa temática" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada 
en autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 120 mm y 1500 
mm de altura,  un letrero inclinado 
30º con respecto a la horizontal, de 
plancha de acero galvanizado en 
caliente de medidas 891x420x2mm 
sobre el que va un vinilo adhesivo 
impreso con el contenido gráfico de 
la señal, una lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI y una base de fijación 
para el mismo de tubos de aluminio. 
Incluye maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje 
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de hormigón de 40x40x40 cm, 
situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos 
Naturales. 
TOTAL CAPÍTULO 05 – SEÑALIZACIÓN (EUROS) 6842,24 
 
CAPÍTULO 06 – SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO TOTAL 
06.01 1,00 ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para 
cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio 
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PRESUPUESTO GENERAL 
Capítulo Resumen de presupuesto Importe (€) % 
01 Preparación del terreno 4.360,99 18,31 
02 Movimiento de tierras 8.269,76 34,72 
03 Elementos de desagüe 3.639,00 15,28 
04 Obras de fábrica 232,40 0,98 
05 Señalización 6.842,24 28,72 
06 Seguridad y Salud 476.01 2,00 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)………………23.820,40 
 
Gastos Generales de la Empresa (13% sobre PEM) ..…………………………………. 3.096,65 
Beneficio Industrial (6% sobre PEM)  ..…………………………………………………... 1.429,22 
 
TOTAL PARCIAL ...……………………………………………………………………….. 28.346,27 
I.V.A. (21% sobre el total parcial) ..…………………………………….…………………. 5.952,72 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.………..….. 34.298,99 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de la obra “Proyecto de construcción 
de una Senda Verde en el municipio de Humada” a la expresada cantidad de TREINTA 











Ignacio Martín Andrés 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
